

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **562/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου «Ανάδειξη -
Σήμανση και βελτίωση μονοπατιών στην ορεινή περιοχή
Κ. Βερμίου Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **13 Οκτωβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **9-10-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Γ. Μιχαηλίδης
4. Π. Παυλίδης
5. Π. Τσαπαρόπουλος
6. Σ. Μηλιόπουλος
7. Ν. Μωυσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Μ. Τρανίδης
13. Α. Παπαστεργίου
14. Γ. Κάκαρης
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Β. Γιαννουλάκης
17. Σ. Παναγιωτίδης
18. Ι. Ακριβόπουλος
19. Ε. Σοφιανίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

Τ. Χατζηαθανασίου
Κ. Συμεωνίδης
Χ. Γεωργιάδης
Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και Β. Γιαννουλάκης και προσήλθαν κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 545/2008 απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 545/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος και Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 547/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης και Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 548/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος και Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και Ι. Καπετανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 549/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 550/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 555/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος και Ι. Καλαϊτζίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 558/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος και Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος και Στ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 117/2006 μελέτη του Δήμου Βέροιας η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 56/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 41/07 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για ανάθεση στον ανάδοχο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΔΕ.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. που περιελάμβανε αύξηση α) της ποσότητας των τρεχόντων μέτρων ξύλινου προστατευτικού φράκτη από 310 σε 380 και β) της ποσότητας των τεμαχίων των ξύλινων σκαλοπατιών από 340 σε 424, εγκρίθηκε με την με αριθμ. 105/2008 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. – ΤΕΛΙΚΟΣ συντάχθηκε για να περιλάβει αποκλειστικά την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία αναθεώρηση:

α) 616,64 € για το Β' τρίμηνο του 2007

β) 791,93 € για το Γ' τρίμηνο του 2007

και συνολικά 1.408,57 €

Συνεπώς η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 57.342,27 €.

Η δαπάνη αυτή έχει προεγκριθεί από την ΕΥΔ ΠΕΠ ΚΜ

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. – ΤΕΛΙΚΟΥ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση του έργου. Προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. – ΤΕΛΙΚΟΥ ως έχει.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 117/2006 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 41/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Δημήτριο Καραγιάννη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάδειξη - Σήμανση και βελτίωση μονοπατιών στην ορεινή περιοχή Κ. Βερμίου Δήμου Βέροιας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Μαντρατζή δασολόγο - περιβαντολόγο του Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο πολιτικό μηχανικό - προϊστάμενο του ΤΤΔΒ.
- 5.- Την αριθ. 105/2008 απόφασή του περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου, με τον οποίο αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 57.800,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 16,11.
- 6.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό-Τελικό) Πίνακα Εργασιών το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 57.800,00 δηλ. όσο και η εγκεκριμένη με τον παραπάνω 1^ο Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό-Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάδειξη - Σήμανση και βελτίωση μονοπατιών στην ορεινή περιοχή Κ. Βερμίου Δήμου Βέροιας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Μαντρατζή δασολόγο - περιβαντολόγο του Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο πολιτικό μηχανικό - προϊστάμενο του ΤΤΔΒ, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 57.800,00 δηλ. όσο και η εγκεκριμένη με τον 1^ο Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Β. Γιαννουλάκης
	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	Ι. Ακριβόπουλος
	Ν. Μωυσιάδης	Ε. Σοφινίδης
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Σακαλής
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α. Τσιάρας	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Ν. Τσιαμήτρος	Ε. Γουναράς
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	Ι. Καλαϊτζίδης
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Μ. Τρανίδης	
	Α. Παπαστεργίου	
	Γ. Κάκαρης	

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ**

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13/11/2008
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ