

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **608/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ.
Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου».

Σήμερα **3 Νοεμβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-10-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μωυσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Κ. Συμεωνίδης
14. Μ. Τρανίδης
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Χ. Γεωργιάδης
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Σ. Παναγιωτίδης
19. Ε. Σοφιανίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

- Α. Παπαστεργίου
- Γ. Κάκαρης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης
- Η. Σοφιανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Κρομμύδας
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καπετανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Συμεωνίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 572/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Συμεωνίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 587/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ. Τρανίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 589/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 590/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Με την με αριθμ. πρωτ. 9430/4-7-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψιν έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 127.700,00 € σε βάρος του εναρίθμου έργου 2007/ΕΠ00830045 της ΣΑΕΠ 008/3.

β) την με αριθμ. 15/2007 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

γ) την με αριθμ. 143/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

δ) την με αριθμ. 480/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

ε) την με αριθμ. 565/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18-9-2007, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον **ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟ Ε.Δ.Ε.** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 2,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

ζ) την με αριθμ. πρωτ. 16017/17-10-2007 προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την ΕΥΔ/ΠΕΠ/ΚΜ

στ) την από 29-10-2007 εργολαβική σύμβαση αντιδημάρχου & αναδόχου με ποσά:

Εκατόν πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (105.164,69 €) στο οποίο προστίθεται δαπάνη **19.981,29 €** για **Φ.Π.Α.** (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (125.145,98 €)** η οποία αναλύεται ως εξής:

Αρχική αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ)	91.887,58 €
Μέση έκπτωση (- 2,00%)	1.837,76 €
Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ)	90.049,82 €
Απρόβλεπτα	13.507,47 €
Αναθεώρηση	1.607,40 €
Συνολικό ποσό σύμβασης	105.164,69 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	19.981,29 €
Συνολική δαπάνη του έργου	125.145,98 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης 29/2/2008. Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 154/08 απόφασή του ενέκρινε δίμηνη παράταση του έργου μέχρι τις 29.4.08. Στη συνέχεια το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 345/08 απόφασή του ενέκρινε δίμηνη παράταση του έργου μέχρι τις 29.6.08. Το έργο περαιώθηκε στις 27.6.2008.

Στις 27.6.2008 εκδόθηκε η με αριθμόν πρωτ. 2364 βεβαίωση περαίωσης του έργου από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 8, παρ. 1 & 2 του Ν. 1418/84 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν ορισμένες ποσότητες εργασιών εξαιτίας της εφαρμογής της μελέτης στο έδαφος και σφαλμάτων της προμέτρησης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕ

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και την εφαρμογή της μελέτης στο έδαφος και θεωρήθηκαν απαραίτητες γιατί μόνο μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης της κατάστασης της οδού στο οποίο εκτελέστηκαν οι υπ' όψη εργασίες. Με δεδομένο ότι για να εκτιμηθούν και να προμετρηθούν με καλή προσέγγιση, έπρεπε κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών και καθαρισμών των πρηνών και των ερεισμάτων της οδού (για να βρεθούν όλοι οι υπάρχοντες παλαιοί αγωγοί ομβρίων αλλά και το πραγματικό τους μήκος), πράγμα που όπως είναι προφανές, δεν ήταν δυνατό αφού οι εκσκαφές, αποκαλύψεις ή καθαρισμοί έπρεπε να έχουν μεγάλη έκταση για την καλή προσέγγιση της προμέτρησης, δηλαδή να εγκατασταθεί κανονικό εργοτάξιο πράγμα που, όμως αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Ο παρών ΑΠΕ έχει ήδη σταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (η οποία με το υπ' αριθμ. 17163/17-10-2008 έγγραφό της ενέκρινε το σχέδιο του ΑΠΕ).

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται μερική χρήση των προβλέπτων δαπανών για εργασίες ενώ μέρος τους δεσμεύεται χρησιμεύει ως πρόβλεψη αναθεώρησης. Η πρόβλεψη αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Η δαπάνη εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. απομειώνεται στο ποσό των **89.925,12 €** χωρίς ΦΠΑ. Δηλαδή μείωση της εγκεκριμένης αρχικής δαπάνης κατά ποσοστό - 14,49%.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 20-11-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 15/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 565/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Χρήστο Δημητριάδη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Την αριθ. 17163/17-10-08 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας.
- 6.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 125.145,98 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 18.135,09 (ή κατά ποσοστό 14,49%).

- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 125.145,98 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 18.135,09 (ή κατά ποσοστό 14,49%).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **608 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης

Δ. Δάσκαλος

Τ. Χατζηαθανασίου

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μωυσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Μ. Τρανίδης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Ε. Σοφιανίδης

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουνάρας

Ι. Καλαϊτζίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ι. Καπετανίδης

Η. Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Κ. Καπανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 12/11/2008

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ