

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **611/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Ασωμάτων».

Σήμερα **3 Νοεμβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-10-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

- | <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. Μ. Σουμελίδης | Α. Παπαστεργίου | Σ. Διαμαντής |
| 2. Δ. Δάσκαλος | Γ. Κάκαρης | Ι. Καπετανίδης |
| 3. Τ. Χατζηαθανασίου | Ι. Ακριβόπουλος | Η. Σοφιανίδης |
| 4. Γ. Μιχαηλίδης | Γ. Ορφανίδης | |
| 5. Π. Παυλίδης | | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
| 6. Π. Τσαπαρόπουλος | | Σ. Κρομμύδας |
| 7. Σ. Μηλιόπουλος | | Π. Ποταμόπουλος |
| 8. Ν. Μωυσιάδης | | Π. Πιτούλιας |
| 9. Α. Δελαβερίδης | | Γ. Μανακούλης |
| 10. Α. Τσιάρας | | Β. Ρήσσου |
| 11. Ν. Τσιαμήτρος | | Ι. Ταρασίδης |
| 12. Ν. Μαυροκεφαλίδης | | |
| 13. Κ. Συμεωνίδης | | <u>Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u> |
| 14. Μ. Τρανίδης | | Κ. Καπανίδης |
| 15. Χ. Σκουμπόπουλος | | |
| 16. Χ. Γεωργιάδης | | |
| 17. Β. Γιαννουλάκης | | |
| 18. Σ. Παναγιωτίδης | | |
| 19. Ε. Σοφιανίδης | | |
| 20. Μ. Σακαλής | | |
| 21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή | | |
| 22. Ε. Γουναράς | | |
| 23. Ι. Καλαϊτζίδης | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καπετανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Συμεωνίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 572/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Συμεωνίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 587/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ. Τρανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 589/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 590/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Με την με αριθμ. πρωτ. 1144/1-2-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ., εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 171.740,46 € σε βάρος του εναριθμού έργου 2007ΕΠ00830006 της ΣΑΕΠ 008/3.

β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 101/2004 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

γ) Με την αριθμ. 733/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε η με αριθμ. 101/2004 μελέτη του έργου.

δ) Με την αριθμ. 478/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

ε) Με την αριθμ. 533/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 11-9-2007, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην **ΚΕ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ Π. – ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.** με τις τιμές του τιμολογίου μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 36,06%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

στ) Στις 16-10-2007, την με αριθ. πρωτ. 15901/16-10-2007 προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης από την ΕΥΔ / ΠΕΠ / ΚΜ

ζ) Στις 2-11-2007/4032 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των **Ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων και είκοσι τριών λεπτών (92.284,23 €)**, στο οποίο προστίθεται δαπάνη **17.534,00 €** για **Φ.Π.Α.** (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε **ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (109.818,23 €)** η οποία αναλύεται ως εξής:

Έκπτωση (- 36,06%)	66.277,14 €
Αξία εργασιών (με Γ.Ε. + Ο.Ε.)	78.207,03 €
Απρόβλεπτα	11.731,00 €
Αναθεώρηση	2.346,20 €
Συνολικό ποσό σύμβασης	92.284,23 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	17.534,00 €
Συνολική δαπάνη του έργου	109.818,23 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τον 1^ο ΑΠΕ έγινε τακτοποίηση των εργασιών και απορρόφηση του κονδυλίου των προβλέπτων. Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 560/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει μόνο το τελικό ποσό της αναθεώρησης (1.622,92 €) το οποίο είναι μικρότερο από αυτό της μελέτης (2.346,20 €). Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 21-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.

- 2.- Την με αριθ. 101/2004 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 533/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ Π.-ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
- 4.- Την αριθ. 560/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η διάθεση απρόβλεπτων δαπανών του παραπάνω έργου, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανήλθε στο ποσό των € 109.818,23, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 5.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ασωμάτων», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 6.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 109.818,23 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 860,97.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ασωμάτων» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 109.818,23 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 860,97.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **611/ 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης

Δ. Δάσκαλος

Τ. Χατζηαθανασίου

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μωυσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Μ. Τρανίδης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Ε. Σοφιανίδης

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουνάρας

Ι. Καλαϊτζίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ι. Καπετανίδης

Η. Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Κ. Καπανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 13/11/2008

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ