

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 16/2011 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 494/2011

Περίληψη

Έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε.
(Τακτοποιητικός) του έργου «Ολοκλήρωση
αποχέτευσης αγωγών ομβρίων υδάτων στα
Δ.Δ. του Δήμου (Απ. Παύλου)».

Σήμερα 11 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-7-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Π. Τσαπαρόπουλος, 18)Α. Καγκελίδης, 19)Μ. Παπαϊωάννου, 20)Θ. Κορωνάς, 21)Κ. Συμεωνίδης, 22)Β. Παπαδόπουλος, 23)Κ. Κουτσαντάς, 24)Α. Τσαβδαρίδης, 25)Α. Νεστορόπουλος, 26)Α. Γκαμπέσης, 27)Κ. Κωστογλίδου, 28)Α. Βεσυρόπουλος, 29)Χ. Τσιούντας, 30)Ε. Γουναράς, 31)Γ. Σουμπέκας, 32)Κ. Παναγιωτίδης, 33)Δ. Γκέκα, 34)Α. Παπαδόπουλος, 35)Σ. Κουμτσίδης, 36)Ι. Σοφρόνωφ, 37)Γ. Μελιόπουλος, 38)Χ. Σαββαΐδου.	Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Α. Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης.	Κ. Καπανίδης.
---	---------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Δ. Δάσκαλος, Α. Βεσυρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 425/2011 απόφασης αποχώρησε η κα Ι. Σοφρόνωφ.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 428/2011 απόφασης προσήλθε η κα Ι. Σοφρόνωφ και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Κούτρας, Θ. Κορωνάς, Α. Τσαβδαρίδης, Α. Γκαμπέσης, Κ. Κωστογλίδου, Α. Βεσυρόπουλος, Σ. Κουμτσίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 429/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Θ. Κορωνάς, Α. Τσαβδαρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 432/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κουτσαντάς, Α. Γκαμπέσης, Α. Βεσυρόπουλος, Κ. Κωστογλίδου, Σ. Κουμτσίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 433/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Χ. Κούτρας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Σουμπέκας, Ι. Σοφρόνωφ.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 434/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Σοφρόνωφ και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 435/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 436/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Θεοδωρίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Θεοδωρίδης, Π. Τσαπαρόπουλος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 444/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Βοργιαζίδης, Π. Τσαπαρόπουλος.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 446/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Λαζαρίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 447/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Βοργιαζίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 449/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Λαζαρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Παπαδόπουλος, Χ. Τσιούντας.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 452/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Παπαδόπουλος, Χ. Τσιούντας και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 453/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Κ. Βοργιαζίδης, Ν. Μωυσιάδης, Κ. Παναγιωτίδης, Χ. Σαββαΐδου.
17) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
18) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Παυλίδης.
19) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Κ. Βοργιαζίδης, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Λαζαρίδης, Δ. Δάσκαλος, Μ. Παπαϊωάννου, Α. Βεσυρόπουλος.
20) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2011 απόφασης προσήλθε η κα Μ. Παπαϊωάννου.
21) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Α. Παπαδόπουλος.
22) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 50^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-7-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α. Με την με αριθ. 97/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δ. Απ. Παύλου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 260.000,00 €.

β. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε η με αριθμ. 137/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ.

γ. Με την με αριθμ. 118/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Απ. Παύλου, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04/08/2009 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Αγαθαγγελίδη Πέτρο, με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (μέση έκπτωση 55,07%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

δ. Στις 23/09/09 (αρ. πρωτ.:10763) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των: ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (98.174,81 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 18.653,21 € για Φ.Π.Α. (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (116.828,02 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	71.353,57 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	12.843,64 €
Απρόβλεπτα :	12.629,58 €
Αναθεώρηση:	1.348,02 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	98.174,81 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (19%) :	18.653,21 €
Συνολική δαπάνη έργου :	116.828,02 €

ε. Με τον 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	73.972,61 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	13.315,07 €
Απρόβλεπτα :	9.539,11 €
Αναθεώρηση:	1.348,02 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	98.174,81 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (19%) :	18.653,21 €
Συνολική δαπάνη έργου :	116.828,02 €

Ο 1ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 252-23/11/09 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Απ. Παύλου.

στ. Με τον 2ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	82.056,60 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	14.770,19 €
Απρόβλεπτα :	0,00 €
Αναθεώρηση:	1.348,02 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	98.174,81 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (19%) :	18.653,21 €
Συνολική δαπάνη έργου :	116.828,02 €

Ο 2ος Α.Π. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 23-25/01/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Απ. Παύλου.

ζ. Δεν προκλήθηκε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

η. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

θ. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα

ι. Με την με αριθμό 289/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Βέροιας (Καλλικρατικός Δήμος) εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

Επειδή

1. Ο παρών 3ος Α.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08, της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).
2. Ο παρών 3ος Α.Π. έχει ποσότητες αυτές που ήδη είναι εγκεκριμένες με τον 2ο Α.Π. δεν έχει δηλαδή καμμία μεταβολή ποσοτήτων.
3. Με τον παρόν Α.Π. έχουμε μείωση της δαπάνης για Αναθεώρηση που υπολογίστηκε με βάση τους Συντελεστές Αναθεώρησης που ήδη εκδόθηκαν από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. όπως φαίνεται στους συνημμένους στον παρόντα Α.Π. υπολογισμούς και αύξηση του Φ.Π.Α. μόνο στο ποσό της αναθεώρησης (Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%).
4. Μετά τα παραπάνω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας του προτεινόμενου 3ου Α.Π.Ε.

Παρακαλείται, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-7-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την αριθ. 137/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3.- Την με αριθ. 118/2009 απόφαση της Δ.Ε του Δήμου Απ. Παύλου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Αγαθαγγελίδα Πέτρο ΕΔΕ.
- 4.- Τον παραπάνω 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αποχέτευσης αγωγών ομβρίων υδάτων στα Δ.Δ. του Δήμου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντα Αναστάσιο Καλταβερίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 116.828,02 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 953,04.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αποχέτευσης αγωγών ομβρίων υδάτων στα Δ.Δ. του Δήμου » που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Καλταβερίδη Αναστάσιο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 116.828,02 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 953,04.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Χ.	Δουλγερίδου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Η.	Μπατσαράς	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ι.	Χειμώνας	
Π.	Παυλίδης		Κ.	Νένος	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Χ.	Τσανασίδης	
Θ.	Αγγελίνας		Ν.	Αγγέλου	
Λ.	Πουλασουχίδης		Ι.	Καπετανίδης	
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Α.	Βεσυρόπουλος				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 19-8-2011 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Ορφανίδης				
Γ.	Μελιόπουλος				