

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **553/2011**

Περίληψη

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση
ασφαλτόστρωσης περιφερειακής οδού Δ.Δ.
Ριζωμάτων».

Σήμερα **17 Αυγούστου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας, στο Μακροχώρι, ύστερα από την με ημερομηνία **11-8-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006 και την αριθ. 515/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Α. Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μουσιιάδης, 15)Χ. Κούτρας, 16)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 17)Π. Τσαπαρόπουλος, 18)Α. Καγκελίδης, 19)Μ. Παπαϊωάννου, 20)Θ. Κορωνάς, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Α. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κοστογλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Γ. Σουμπέκας, 30)Κ. Παναγιωτίδης, 31)Δ. Γκέκα, 32)Σ. Κουμτσίδης, 33)Ι. Σοφρόνωφ, 34)Γ. Μελιόπουλος.	Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης, Κ. Κουτσαντάς, Α. Βεσυρόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Σαββαΐδου.
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσου, Α. Ορφανίδου, Κ. Νένος, Ν. Αγγέλου.	Κ. Καπανίδης.
--	---------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Η. Τσιαμήτρος, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 519/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Σταυροπούλου, Μ. Σουμελίδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Κουμτσίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 520/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 521/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 526/2011 απόφασης αποχώρησε η κα Κ. Κοστογλίδου.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 527/2011 προσήλθε η κα Κ. Κοστογλίδου και αποχώρησαν οι κ.κ. Πέτρος Τσαπαρόπουλος, Χ. Κούτρας.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 528/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Σοφρόνωφ, Γ. Μελιόπουλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 529/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Σοφρόνωφ, Γ. Μελιόπουλος και αποχώρησε ο κ. Α. Νεστορόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 534/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Νεστορόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 36^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-7-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Με την με αριθ. 165/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 45.000,00 € στον κωδικό Κ.Α. 30.7323.019 (προϋπολογισμού έτους 2011) προερχόμενη από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

2. Συντάχθηκε η με αριθμ. 19/2011 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

3. Με την με αριθμ. 181/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου.

4. Με την με αριθμ. 235/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14/06/11 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Αγαθαγγελίδη Πέτρο, με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (μέση έκπτωση 2,074%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

5. Στις 12/07/11 (αρ. πρωτ.: οικ 38651) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των: Τριάντα έξι χιλιάδες δεκαοκτώ Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (36.018,24 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 8.284,20 € για Φ.Π.Α. (23%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (44.302,44 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	19.734,57 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	3.552,22 €
Άθροισμα :	23.286,79 €
Απρόβλεπτα:	3.493,02 €
Άθροισμα:	26.779,81 €
Άσφαλτος – Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%):	9.238,43 €
Άθροισμα:	36.018,24 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%)	8.284,20 €
Συνολική δαπάνη έργου :	44.302,44€

6. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	21.983,76 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	3.957,08 €
Άθροισμα :	25.940,84 €
Απρόβλεπτα:	0,00 €
Άθροισμα:	25.940,84 €
Άσφαλτος – Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%):	10.077,40 €
Άθροισμα:	36.018,24 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%)	8.284,20 €
Συνολική δαπάνη έργου :	44.302,44€

7. Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

8 Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επειδή

1. Ο παρών 1ος Α.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

2. Ο παρών 1ος Α.Π. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από ακριβή προμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.

3. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).

4. Ο παρών 1ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί ελάσσον δαπάνες (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 4) και συγκεκριμένα: η αύξηση της δαπάνης στην ομάδα Οδοστρωσία για ποσό χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 538,37 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. 635,28 €, η αύξηση της δαπάνης στην ομάδα Ασφατικά για ποσό χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.710,82 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. 2.018,77 €, καθώς και η αύξηση στα Απολογιστικά-Αξία ασφάλτου για ποσό με Γ.Ε. & Ο.Ε. 838,97 € , δηλαδή συνολικά η αύξηση δαπάνης (για τις ομάδες Οδοστρωσία, Ασφατικά & Απολογιστικά-Αξία ασφάλτου) με Γ.Ε. & Ο.Ε. 3.493,02 € καλύπτονται αποκλειστικά από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

5. Ο παρών 1ος Α.Π. δεν περιλαμβάνει Νέες Εργασίες.

6. Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

7. Μετά τα παραπάνω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.

Παρακαλείται, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 22-7-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την αριθ. 19/2011 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 235/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Πέτρο Αγαθαγγελίδη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης περιφερειακής οδού Δ.Δ. Ριζωμάτων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 44.302,44, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης περιφερειακής οδού Δ.Δ. Ριζωμάτων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 44.302,44, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **553 / 2011**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]