

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **28/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **823/2011**

Περίληψη

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου
«Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο
Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων» (Α.Μ. 122/2010
ΤΥΔΚ).

Σήμερα **7 Δεκεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δοβρά στον Άγιο Γεώργιο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-12-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006 και της αριθ. 732/2011 απόφασής του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Λ. Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μουσιιάδης, 15)Χ. Κούτρας, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωνάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Κ. Συμεωνίδης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Κ. Κουτσαντάς, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κωστογλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Κ. Παναγιωτίδης, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α. Παπαδόπουλος, 32)Γ. Μελιόπουλος, 33)Χ. Σαββαΐδου.	Ν. Μαυροκεφαλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Λ. Τσαβδαρίδης, Α. Βεσυρόπουλος, Γ. Σουμπέκας, Σ. Κουμτσίδης, Ι. Σοφρόνωφ.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσου, Ν. Αγγέλου

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Μισοκέφαλος, Α. Ορφανίδου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Κ.Συμεωνίδης, Α.Παπαδόπουλος, Τ. Χατζηαθανασίου.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2011 αποχώρησαν οι κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν.Τσιαμήτρος.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2011 προσήλθαν οι κ. Τ. Χατζηαθανασίου και Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου και αποχώρησαν οι κ. Ε.Γουναράς και Γ.Μιχαηλίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2011 προσήλθαν οι κ. Ε.Γουναράς και Γ.Μιχαηλίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 798/2011 προσήλθε ο κ. Π.Παυλίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 799/2011 αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 803/2011 αποχώρησαν οι κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Σαββαΐδου και Κ. Κουτσαντάς.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 804/2011 προσήλθαν οι κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Σαββαΐδου και αποχώρησαν οι κ. Θ.Αγγελίνας, Κ. Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Κ.Παναγιωτίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 805/2011 προσήλθαν οι κ. Θ.Αγγελίνας, Κ. Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Κ.Παναγιωτίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 811/2011 αποχώρησε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 812/2011 αποχώρησε ο κ. Λ. Πουλασουχίδης.

12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 813/2011 αποχώρησαν οι κ. Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς.

13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 829/2011 προσήλθαν οι κ. Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Κ.Συμεωνίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-11-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την **122/2010** μελέτη της ΤΥΔΚ Ν.Ημαθίας και της **44/2011** απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της **3851/16/8/2010** σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Αριθμός Μελέτης : **122/2010** της Τεχνικής ΤΥΔΚ Ν.Ημαθίας.

Προϋπολογισμός μελέτης: **120000,00 €**

Συμβατική Δαπάνη: **117104,13€** με τον ΦΠΑ

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Τακτοποιητικός: 82.313,36 € + 18.932,07 € για ΦΠΑ (23%) = 101.245,43€

Τελική Δαπάνη : 101.245,43€.

Έκπτωση Έργου: 4%.

Τρόπος εκτέλεσης : Εργολαβία Ανάδοχος:

«**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ ΕΔΕ»

Επιβλέποντες: Δαλιγκάρος Σωκράτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε 5 ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθ. 47/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου μέχρι την 12-07-2011. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 487/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι και την 12-09-2011.

2. Συμβατικές Εργασίες.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε και τακτοποιητικός, τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ διασφαλίζεται: α) η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου όπως αυτή καθορίζεται από την μελέτη Δημοπράτησης και ότι το έργο είναι λειτουργικό και άρτιο β) ότι οι εργασίες για τις οποίες προκύπτει μείωση ποσοτήτων έχουν ολοκληρωθεί και επιμετρηθεί στο σύνολό τους.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 15.858,70€ ή ποσοστό -13,54%.

Σημειώνουμε πως ΔΕΝ θα ακολουθήσει 2ος ΑΠΕ.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας, με τον υπο έγκριση Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης..
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Οι αυξήσεις της δαπάνης όλων των ομάδων εργασιών καλύπτονται αποκλειστικά από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
- Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου

Το άθροισμα της δαπάνης για την **πρώτη** ομάδα εργασιών (ηλεκτρολογικά) είναι μειωμένο(εργασίες επί έλατον) και διαμορφώνεται στο ποσό των 53.054,36€ χωρίς ΦΠΑ σε σχέση με αυτό της μελέτης που είναι 55.827,44 € .

Το άθροισμα της δαπάνης για την **τρίτη** ομάδα εργασιών (Λεβητοστάσιο) είναι μειωμένο(εργασίες επί έλατον) και διαμορφώνεται στο ποσό των 9.207,48€ χωρίς ΦΠΑ σε σχέση με αυτό της μελέτης που είναι 9.894,96 € .

Το άθροισμα της δαπάνης για την **δεύτερη** ομάδα εργασιών (Οικοδομικά) είναι αυξημένο(εργασίες επί πλέον) και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.340,69€ χωρίς ΦΠΑ σε σχέση με αυτό της μελέτης που είναι 4.698,72€ δηλαδή **επί πλέον κατά 2.978,37** χωρίς ΦΠΑ και η απορρόφηση αυτών των χρημάτων γίνεται από τα **απρόβλεπτα**.

Σημειώνεται ότι δεν έχει μεταφορά χρημάτων μεταξύ των ομάδων εργασιών.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα-τακτοποιητικό γίνεται απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων και το νέο συμβατικό αντικείμενο του 1ου ΑΠ είναι: **101.245,43** €, με ΦΠΑ, είναι μειωμένη κατά 15.858,70€ ή ποσοστό - 13,54%.

του ποσού της μελέτης που είναι **117.104,13** €.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών του έργου. Στον ΚΑ **30.7333.07** του προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση για την κάλυψη των δαπανών του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (τακτοποιητικό) όπως υποβάλλεται από το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα του Δήμου

Β) την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 25-11-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 122/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 44/2010 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής του πρώην Δ. Μακεδονίδος, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εταιρία «Απόστολος Κουκουλιάντας Ε.Δ.Ε».
- 4.- Την υπ' αριθ. 3851/16-8-2010 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου του πρώην Δ. Μακεδονίδος και του αναδόχου.
- 5.- Τις υπ' αριθ. 47και 487/2011 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 6.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) η νέα συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 101.245,43 με το ΦΠΑ, μειωμένη κατά 15.858,70€.
- 8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.
- 9.- Ότι το άθροισμα της δαπάνης για τη δεύτερη ομάδα εργασιών (Οικοδομικά) είναι αυξημένο κατά 2.987,37€ χωρίς ΦΠΑ, σε σχέση με αυτό της μελέτης και η απορρόφηση του ποσού αυτού θα γίνει από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Β)Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **823 / 2011**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Βασίλειος Γιαννουλάκης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Ν.	Αγγέλου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Ι.	Λιάτσου	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου				
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου				
Π.	Παυλίδης				
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μωυσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Γ.	Μελιόπουλος				
Χ.	Σαββαΐδου				
		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 2-1-2012 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			