

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **28/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **824/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών»
(Α.Μ. 214/2009 ΤΥΔΚ).

Σήμερα **7 Δεκεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δοβρά στον Άγιο Γεώργιο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-12-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006 και της αριθ. 732/2011 απόφασής του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Λ. Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μουσιιάδης, 15)Χ. Κούτρας, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωνάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Κ. Συμεωνίδης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Κ. Κουτσαντάς, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κοστογλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Κ. Παναγιωτίδης, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α. Παπαδόπουλος, 32)Γ. Μελιόπουλος, 33)Χ. Σαββαΐδου.	Ν. Μαυροκεφαλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Λ. Τσαβδαρίδης, Α. Βεσυρόπουλος, Γ. Σουμπέκας, Σ. Κουμτσίδης, Ι. Σοφρόνωφ.
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσου, Ν. Αγγέλου	
--	--

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Μισοκέφαλος, Α. Ορφανίδου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμιόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Κ.Συμεωνίδης, Α.Παπαδόπουλος, Τ. Χατζηαθανασίου.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2011 αποχώρησαν οι κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν.Τσιαμήτρος.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2011 προσήλθαν οι κ. Τ. Χατζηαθανασίου και Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου και αποχώρησαν οι κ. Ε.Γουναράς και Γ.Μιχαηλίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2011 προσήλθαν οι κ. Ε.Γουναράς και Γ.Μιχαηλίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 798/2011 προσήλθε ο κ. Π.Παυλίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 799/2011 αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 803/2011 αποχώρησαν οι κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Σαββαΐδου και Κ. Κουτσαντάς.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 804/2011 προσήλθαν οι κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Σαββαΐδου και αποχώρησαν οι κ. Θ.Αγγελίνας, Κ. Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Κ.Παναγιωτίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 805/2011 προσήλθαν οι κ. Θ.Αγγελίνας, Κ. Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Κ.Παναγιωτίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 811/2011 αποχώρησε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 812/2011 αποχώρησε ο κ. Λ. Πουλασουχίδης.

12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 813/2011 αποχώρησαν οι κ. Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς.

13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 829/2011 προσήλθαν οι κ. Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Κ.Συμεωνίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-11-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 214/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη ΤΥΔΚ

β) Με την με αριθμ. 117/06-08-2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Απ. Παύλου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου του τίτλου

γ) Με την με αριθμ. 124/26-08-2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Απ. Παύλου, εγκρίθηκε τα πρακτικά της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά του πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 20-08-2009, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Τσαμήτρο Αθανάσιο Ε.Δ.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 2,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

δ) Στις 17-09-2009 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 35.505,24 €, χωρίς Φ.Π.Α.

ε) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Έχει εγκριθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 75 ημέρες δηλ. μέχρι την 31-03-2010.

στ) Το έργο έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα με τελική επιμέτρηση και δόθηκε βεβαίωση περαίωσης την 04-06-2010.

ζ) Με την 551/2011 απόφαση έχει εγκριθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής.

η) Με την 635/2011 απόφαση Δ.Σ. δημιουργήθηκε νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 30/7323.023.

θ) Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. ζητείται να εγκριθεί η δαπάνη της αναθεώρησης ποσού 1.926,59 € επιπλέον από τον 1^ο Α.Π.Ε.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα συνολικής δαπάνης 44.177,83 €.

Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-11-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 214/2009 μελέτη, που θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 117/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δ. Απ. Παύλου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
- 4.- Την υπ' αριθ. 124/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δ. Απ. Παύλου, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εταιρία «Τσαμήτρος Αθανάσιος Ε.Δ.Ε».
- 5.- Τις υπ' αριθ. 551 και 635/2011 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 6.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, Μηχανικό Τ.Ε και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η νέα συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 44.177,83, δηλ. προκύπτει επιπλέον δαπάνη 1.926,59€.
- 8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.

- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, Μηχανικό Τ.Ε. και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β)Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, Μηχανικό Τ.Ε. και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Βασίλειος Γιαννουλάκης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Ν.	Αγγέλου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Ι.	Λιάτσου	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου				
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου				
Π.	Παυλίδης				
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουνάρας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Γ.	Μελιόπουλος				
Χ.	Σαββαΐδου				
		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 10-1-2012 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			