

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 18/2011

Περίληψη

Έγκριση της μελέτης αντιστήριξης προσωρινής εκσκαφής
θεμελίωσης μεσόβαθρου Μ2 της Γέφυρας Αφών Κούσιου &
εφαρμογής της από τον ανάδοχο του έργου.

Σήμερα 24 Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 20-1-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, τους Προέδρους & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 40 μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Λ. Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μουσιιάδης, 15)Χ. Κούτρας, 16)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 17)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 18)Π. Τσαπαρόπουλος, 19)Α. Καγκελίδης, 20)Μ. Παπαϊωνάννου, 21)Θ. Κορωνάς, 22)Γ. Κάκαρης, 23)Β. Παπαδόπουλος, 24)Κ. Κουτσαντάς, 25)Λ. Τσαβδαρίδης, 26)Α. Νεστορόπουλος, 27)Α. Γκαμπέσης, 28)Κ. Κοστογλίδου, 29)Α. Βεσυρόπουλος, 30)Β. Γιαννουλάκης, 31)Χ. Τσιούντας, 32)Ε. Γουναράς, 33)Γ. Σουμπέκας, 34)Κ. Παναγιωτίδης, 35)Δ. Γκέκα, 36)Α. Παπαδόπουλος, 37)Σ. Κουμτσίδης, 38)Ι. Σοφρόνωφ, 39)Γ. Ορφανίδης, 40)Χ. Σαββαΐδου.	Κ. Συμεωνίδης
---	---------------

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφινίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Η. Μπατσαράς, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Μ. Λαμπριανίδης.	Κ. Καπανίδης
---	--------------

Σημείωση:

- 1) Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} έκτακτου θέματος προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Καγκελίδης.
- 2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 17/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Α. Γκαμπέσης.
- 3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 18/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.
- 4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 24/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
- 5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 35/2011 απόφασης αποχώρησε η κα Ι. Σοφρόνωφ.
- 6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 42/2011 απόφασης προσήλθε η κα Ι. Σοφρόνωφ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-1-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2010 περιλαμβάνονταν το έργο : Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κουσίου εργολαβικής σύμβασης 2,080,152.11 € (με ΦΠΑ). Το έργο βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασιών λόγω αναμονής έγκρισης μελέτης αντιστήριξης πρανούς.

Σύντομο Ιστορικό:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 9/11/09 με την 658/09 απόφαση του αποδέχτηκε & ενέκρινε την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο του Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η μελέτη του έργου είχε ήδη ελεγχθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την διαχειριστική επιτροπή δωρεάς Αφών Κουσίου.

Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε η 76/2009 οικονομοτεχνική μελέτη προϋπολογισμού 3,155,000.00 €.

Στις 26/1/2010 έγινε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Οριστικός ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Εταιρεία ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ με έδρα τα Γρεβενά και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,04 %.

Στις 8/7/2010 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και της Δημάρχου Βεροίας ποσού 2,080,152.11 € (με ΦΠΑ).

Στις 15/9/2010 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε μελέτη ευστάθειας πρανών από τον ιδιώτη μελετητή <ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.>. Η μελέτη προέβλεπε κατασκευή φρεατοπασσάλων περιμετρικώς των μεσόβαθρων προς αντιστήριξη των πρανών και των μεσόβαθρων. Η τεχνική Υπηρεσία δεν αποδέχθηκε την κατατεθείσα μελέτη και ζήτησε τροποποίηση της.

Στις 11/10/10 ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφών και κατασκευής των ακροβάθρων & μεσοβάθρων της γέφυρας.

Στις 23/11/10 κατά την εκτέλεση εργασιών κοντά στο ακρόβαθρο Α2 και κατά την διάνοιξη εργοταξιακού δρόμου, στο Ο.Τ. 275 οδός Λυκούργου αποκαλύφθηκε τμήμα του ρωμαϊκού αρχαίου τείχους της πόλης. Στη συνέχεια και μετά από συσκέψεις των εμπλεκόμενων φορέων η ΙΖ εφορεία κλασικών αρχαιοτήτων ζήτησε την χαρτογράφηση και προσωρινή αντιστήριξη του τείχους. Παράλληλα ζητήθηκε και η σύνταξη κατάλληλης ασφάλισης-αντιστήριξης του πρανούς και του τείχους. Η υπηρεσία με ειδική εντολή ανέθεσε στον ανάδοχο εργολάβο την εκτέλεση των σχετικών αρχαιολογικών εργασιών.

Η εύρεση του τείχους δημιούργησε νέα δεδομένα ως προς την ευστάθεια του πρανούς και έτσι ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης αντιστήριξης του πρανούς παίρνοντας υπόψη τη νέα δημιουργηθέντα κατάσταση. Στον πόδα του τείχους προτείνεται η κατασκευή αντιστήριξης που θα καθορίσει η αρχαιολογία.

Στις 18/1/2010 κατατέθηκε νέα τροποποιημένη μελέτη αντιστήριξης εκσκαφής θεμελίωσης μεσόβαθρου Μ2 της Γέφυρας Αφών Κουσίου. Η νέα τροποποιημένη μελέτη κατατέθηκε από τον Ιδιώτη μελετητή < Γεωγνώση ΑΕ > σε συνεργασία με τον αρχικό μελετητή < Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε.>. Η νέα μελέτη περιέχει μόνο ήπιας μορφής επέμβαση με τοποθέτηση παθητικών αγκυριών που αντιστηρίζουν την εκσκαφή αλλά ασφαλίζουν εν μέρει και το αρχαίο τείχος. Παράλληλα θα γίνει και ανάλογη ενημέρωση των μελετών του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/2008 όταν υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών εργασιών αυτές εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη αντιστήριξης εκσκαφής θεμελίωσης του μεσόβαθρου Μ2 της Γέφυρας Αφών Κουσίου και την άμεση εφαρμογή της από τον ανάδοχο του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Εδώ κύριε πρόεδρε, μπορεί να μιλήσει και ο κ. Λαζαρίδης και ο κ. Δάσκαλος γιατί υπάρχει μια συνέχεια στο έργο.

Λαζαρίδης: Εξαιτίας του ότι είμαστε πολύ νέοι συνάδελφοι και κάποιοι είναι και έξω από την πόλη της Βέροιας, καλά θα ήταν να πούμε κάποια πράγματα για την γέφυρα Κούσιου, ενημερωτικά και ιστορικά. Είναι ένα έργο πνοής για την πόλη της Βέροιας, πολύ σημαντικό, διακαής πόθος εδώ και 10-12 χρόνια. Είναι από τα έργα που πρέπει να γίνονται σε μια πόλη και ίσως απ' αυτά θα έπρεπε ξεκινάει ο σχεδιασμός μιας πόλης. Κατασκευάζεται σ' ένα κομβικό σημείο για την πόλη, στη γέφυρα Κτηνιατρείου, ενώνει τις δύο πλευρές του Τριποτάμου σ' εκείνο το σημείο και θα δώσει τουλάχιστον κυκλοφοριακή ανακούφιση στο κέντρο της πόλης και πρόσβαση από και προς τον Προμηθέα. Αυτό που έχει προκύψει σήμερα είναι ένα ζήτημα αντιστήριξης του πρανούς από τη μεριά του Κτηνιατρείου, βρέθηκε μάλιστα και ένα μικρό τμήμα του αρχαίου Ρωμαϊκού τείχους, το οποίο πρέπει και να αντιστηριστεί άμεσα. Εγκρίνουμε δηλαδή τώρα τη μελέτη αυτήν ακριβώς. Αντιστήριξη του πρανούς από τη μεριά του Κτηνιατρείου.

Πρόεδρος: Θα συμπληρώσετε κε Δάσκαλε;

Δάσκαλος: Το μόνο που ήθελα να πω, διαβάζοντας το εισηγητικό, είναι ότι διαφωνώ στο σημείο που γράφει "οι σχετικές συμπληρωματικές εργασίες θα περιληφθούν σε συμπληρωματική σύμβαση ...". Δεν πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες. Να προβλεφθεί μέσα από τον προϋπολογισμό του έργου, μέσα από τη σύμβαση του έργου αν μπορεί μέσα απ' τα απρόβλεπτα να πληρωθούν αυτές οι εργασίες. Αν δεν υπάρξει αυτή η δυνατότητα, τότε θα γίνει συμπληρωματική σύμβαση για τις συμπληρωματικές εργασίες της στήριξης. Παρόλα αυτά, η πρότασή μου, γιατί χειριζόμουν αυτή την υπόθεση μέχρι τέλος της χρονιάς, είναι ότι πρέπει να εγκριθεί αυτή η μελέτη για να προχωρήσει το έργο όσο το δυνατό συντομότερα και επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι συνάδελφοι στο Δήμο Βέροιας σ' αυτή την αίθουσα, είναι το μόνο έργο που έχει χρήματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να το εγκρίνουμε για να κατασκευαστεί το έργο όσο συντομότερα γίνεται.

Πρόεδρος: Ερωτήσεις.

Τσαβδαρίδης: 1) Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η καινούργια μελέτη μπορούσε να προβλεφθεί από την αρχική μελέτη λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι μόνο το τείχος αλλά και το πρανές; 2) Ερευνήθηκε η λύση να κοπεί το πρανές, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην χρειάζονταν καινούργια μελέτη, η οποία προφανώς έτσι έχει πρόσθετη επιβάρυνση;

Σοφρόνωφ: 1) Πώς ξέρετε ότι θα χρειαστεί να γίνει συμπληρωματική σύμβαση, όταν ακόμα και τώρα υπάρχουν διαθέσιμα 200.000,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες και γιατί πρέπει να δεσμευθεί το Δ.Σ. σε σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης τώρα και εκ των προτέρων και αν είναι μεγαλύτερη η δαπάνη απ' αυτή που συμφωνήθηκε με το συμφωνητικό. 2) Γιατί το συγκεκριμένο θέμα έρχεται στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 που αφορά σε απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες, όταν από το ίδιο το εισηγητικό σημείωμα που όλοι έχουμε στα χέρια μας, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα δίμηνο από τις 23 δηλαδή Νοεμβρίου; Πού βρίσκεται λοιπόν το επείγον της διαδικασίας και γιατί πραγματικά δεν ακολουθείτε τη κανονική διαδικασία που προβλέπει ο συγκεκριμένος Νόμος του 2008 για τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, την εκτέλεση νέων εργασιών με σύνταξη πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών και σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα με συμπληρωματική σύμβαση ή χωρίς; 3) Σε τι συνίσταται η ανάγκη της έγκρισης της συγκεκριμένης μελέτης από το Δ.Σ. που είναι ένα όργανο κυρίως πολιτικό και όχι τεχνικό, εφόσον δεν πρόκειται για επείγουσες εργασίες και εφόσον εμείς, μη όντας τεχνικοί, δεν μπορούμε σαν σώμα να αξιολογήσουμε την επάρκεια της μελέτης αυτής; 4) Δεν πρόκειται για κάποιο νέο έργο αλλά για μια τεχνική λύση που πρέπει να δοθεί. Δεν θα έπρεπε να το χειριστεί αυτό η τεχνική υπηρεσία; Άρα μπαίνει από εμάς το ερώτημα, μήπως πρόκειται για ένα εγχείρημα διάχυσης της ευθύνης και δημιουργίας τετελεσμένου;

Σαββαΐδου: Εγώ είχα δύο ερωτήματα, το πρώτο το έκανε και ο κ. Τσαβδαρίδης, το γιατί δηλαδή δεν συμπεριλήφθηκε στην πρώτη μελέτη και το

ερώτημα που θέλω να θέσω είναι γιατί στο εισηγητικό που μας έχετε δώσει δεν περιέχεται το κόστος της αντιστήριξης και πιο είναι αυτό;

Σοφρόνωφ: Κε πρόεδρε μια ακόμη ερώτηση. Γιατί άραγε δεν έπρεπε να κληθεί και ο τεχνικός που έχει οριστεί από τους δωρητές;

Πρόεδρος: Από την διαχειριστική επιτροπή εννοείτε;

Σοφρόνωφ: Απ' την πλευρά των δωρητών.

Πρόεδρος: Όχι, η διαχειριστική επιτροπή έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο και όχι οι δωρητές.

Σοφρόνωφ: Αυτός λοιπόν δεν έπρεπε να είναι σήμερα εδώ;

Δήμαρχος: Υπάρχει μια διαρκής συνεργασία του Δήμου με τη διαχειριστική επιτροπή και βεβαίως με τον τεχνικό της διαχειριστικής επιτροπής, τον κ. Καπετάνο. Όλα αυτά προφανώς είναι προς γνώση της διαχειριστικής επιτροπής, της οποίας πρόεδρος είναι ο κ. Τσιλογιάννης ο οποίος θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει άμεση συνεργασία.

Νεστορόπουλος: 1) Κε πρόεδρε, εδώ που λέει "συμπληρωματικές εργασίες θα περιληφθούν στη συμπληρωματική σύμβαση" δεν θα μπορούσε να γίνει ένας ΑΠΕ, ένας ανακεφαλαιωτικός για να καλύψει και να πληρωθούν τα χρήματα αυτά που θα κοστίσει αυτή η παρέμβαση; Να μην γίνει άλλη συμπληρωματική μελέτη και να πληρωθεί από έναν ανακεφαλαιωτικό. Τι απρόβλεπτα υπάρχουν; Τι ποσό απρόβλεπτο; Μας καλύπτει το ποσό των απροβλέπτων μ' έναν ΑΠΕ; 2) Υπάρχει μελέτη φωτισμού και στηθαίων στο έργο;

Σουμπέκας: Καταρχάς καλύφθηκα από την κα Σοφρόνωφ, ήθελα και εγώ να κάνω αυτά τα ερωτήματα και επιμένω και εγώ στην ερώτηση, διευκρίνηση μάλλον, του τέως αντιδημάρχου κ. Δάσκαλου, ότι πρέπει να πληρωθεί από τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των απροβλέπτων, όπως είπε και η κα Σοφρόνωφ για τα 200.000,00 € που υπάρχουν. Αλλά δεν μπορώ να μην μπω στο πειρασμό να μην πω ότι όταν σ' αυτό το σύντομο ιστορικό και ωραίο σημείωμα, όπου αναφέρετε κε αντιδήμαρχε ότι στις 8-7-2010 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση και 15-9-2010 πρόλαβε ο ανάδοχος και διαπίστωσε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι απορία και αν μπορείτε απαντήστε μου. Ο ανάδοχος βρήκε αμέσως πρόβλημα!

Δάσκαλος: 1) Το έργο το διαχειρίζεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, επιβλέποντες και η προϊσταμένη αρχή είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, επειδή ειπώθηκε ότι δεν κλήθηκε ο τεχνικός σύμβουλος της διαχειριστικής επιτροπής. Αυτός ο σύμβουλος είναι άτυπος σύμβουλος της διαχειριστικής επιτροπής και δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Δεν θα μπορούσαμε να τον καλέσουμε εδώ για να πει κάποια πράγματα, αν θέλουμε κάποια πράγματα είναι εδώ και ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας ο κ. Κακοδήμος και θα μπορούσαμε να καλέσουμε τους συνεργάτες της τεχνικής υπηρεσίας. 2) Είπατε για την συμπληρωματική σύμβαση. Πιστεύω ότι συμφωνήσαμε όλοι και ήταν και παρατήρηση δική μου, ότι πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το σημείο από το εισηγητικό σημείωμα, γιατί προβλέπονται απρόβλεπτα 250.000,00 € και αν δεν φτάσουν αυτά τα απρόβλεπτα, τότε μπορεί να έρθει και να συνταχθεί μια μελέτη για το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. 3) Αργήσαμε κε Σουμπέκα γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με τις απαλλοτριώσεις. Υπογράφηκε η σύμβαση και είχαμε πρόβλημα με τις απαλλοτριώσεις οπότε μπήκε ο εργολάβος τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Είχαμε ένα τρίμηνο- τετράμηνο με πολύ διαδικασία και τρέξιμο. 4) Για τους πασάλους να σας πω ότι οι πάσσαλοι υπήρχαν στην αρχική μελέτη, στη μελέτη κατασκευής της γέφυρας γιατί ειδικά για τα πρανή η πρώτη γέφυρα που ήταν να κατασκευαστεί και είχε εγκριθεί επί Δημαρχίας Γιάννη Χασιώτη, ήταν με λοξόβαθρα. Τα λοξόβαθρα θα πατούσαν στα πρανή και έτσι λοιπόν δεν είχε προβλέψει ο μελετητής, βασιστήκαμε στις γεωτρήσεις που έγιναν τότε και σε όλη τη γεωτεχνική μελέτη που έγινε τότε, ότι μπορούσε να αντέξει τα βάθρα τα λοξά. Έτσι λοιπόν υπέβαλε μια μελέτη προς έγκριση ο μελετητής διαπιστώνοντας ότι έχει χαλαρά πρανή. Υποβλήθηκε μια μελέτη πάρα πολύ μεγάλης περιοχής παρέμβασης, μέσα απ' αυτή τη διαδικασία η τεχνική υπηρεσία απέρριψε αυτή τη μελέτη, ξαναμπήκαμε στη διαδικασία, κουβεντιάσαμε και έτσι λοιπόν εγκρίθηκε ένα τμήμα της μελέτης αυτής. Στη διαδικασία όμως εκσκαφών των πρανών, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του αρχαίου

Ρωμαϊκού τείχους. Η αρχαιολογία πρότεινε να μπουν καρφιά και να γίνει αντιστήριξη σ' αυτό το κομμάτι και μέσα σ' αυτό συμπεριλήφθηκε και αυτή η μελέτη. Το ύψος της δαπάνης θα φτάσει περίπου τις 100.000,00 € αυτή είναι η διαδικασία γι' αυτό που θα εγκρίνουμε σήμερα, περίπου εκεί το είχαμε υπολογίσει 50.000,00-100.000,00 € και άρα μπορεί να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα. Θα πρέπει να βγει λοιπόν η συμπληρωματική αυτή παράγραφος από το εισηγητικό για να εγκριθεί και προτείνω να εγκριθεί για να προχωρήσει όσο γρηγορότερα γίνεται η διαδικασία κατασκευής της γέφυρας.

Λαζαρίδης: Απλώς το κόστιμο του πρανούς δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει γιατί έτσι γίνεται περισσότερο επικίνδυνο. Ίσα-ίσα το ενισχύεις είτε το κάνεις πιο ελαφρύ και με πιο ομαλή κλίση. Κόβοντας το, γίνεται πιο επικίνδυνο.

Δάσκαλος: Προτείνω λοιπόν να εγκριθεί η εισήγηση αλλά να αφαιρεθεί από αυτήν το σημείο που αναφέρεται σε συμπληρωματική σύμβαση.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Δ. Δάσκαλου;

Σύμβουλοι: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσε η σύμβουλος Χ. Σαββαΐδου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:


- 1.- Το από 18-11-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την αριθ. 658/2009 απόφασή του, με την οποία έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε η κατατεθείσα από τη «Διαχειριστική Επιτροπή Δωρεάς Αδελφών Κούσιου» δωρεάν οριστική μελέτη Γέφυρας Τριποτάμου (Αφών Κούσιου) στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας, εγκρίθηκε η εφαρμογή της παραπάνω μελέτης στο έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» και ανακλήθηκε η αριθ. 568/2005 απόφαση Δ.Σ., περί έγκρισης της οριστικής μελέτης της Γέφυρας Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας.
- 3.- Την κατατεθείσα μελέτη αντιστήριξης προσωρινής εκσκαφής θεμελίωσης μεσόβαθρου Μ2 της Γέφυρας Αφών Κούσιου.
- 4.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Δ. Δάσκαλου.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2011 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και αυτές του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την υποβληθείσα μελέτη αντιστήριξης προσωρινής εκσκαφής θεμελίωσης μεσόβαθρου Μ2 της Γέφυρας Αφών Κούσιου, όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από την μελετήτρια εταιρεία «Γεωγνώση Α.Ε.».

Β) Εγκρίνει την άμεση εφαρμογή της παραπάνω μελέτης από την ανάδοχο του έργου εταιρεία «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ».

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Σ.	Κρομμύδας	
Ν.	Τσιαμήτρος		Η.	Σοφιανίδης	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Α.	Βοργιαζίδου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ι.	Παπαδόπουλος	
Π.	Παυλίδης		Α.	Πέτρου	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Ε.	Κελεσιδης	
Θ.	Αγγελίνας		Η.	Μπατσαράς	
Λ.	Πουλασουχίδης		Γ.	Οικονόμου	
Κ.	Βοργιαζίδης		Ι.	Χειμώνας	
Ν.	Μωυσιάδης		Κ.	Νένος	
Χ.	Κούτρας		Ν.	Αγγέλου	
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου		Ι.	Καπετανίδης	
Π.	Τσαπαρόπουλος		Μ.	Λαμπριανίδης	
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 27-1-2011 Η Δήμαρχος  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Ορφανίδης				
Χ.	Σαββαΐδου				