

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **30/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **875/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Εσωτερική οδοποιία Δ. Μακεδονίδος»
(Α.Μ. 280/2010 ΤΥΔΚ).

Σήμερα **21 Δεκεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-12-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 7)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Κ. Συμεωνίδης, 21)Γ. Κάκαρης, 22)Β. Παπαδόπουλος, 23)Κ. Κουτσαντάς, 24)Α. Νεστορόπουλος, 25)Α. Γκαμπέσης, 26)Κ. Κостоγλίδου, 27) Α. Βεσυρόπουλος, 28)Β. Γιαννουλάκης, 29)Χ. Τσιούντας, 30)Ε. Γουναράς, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Δ. Γκέκα, 33)Α. Παπαδόπουλος, 34)Σ. Κουμτσίδης, 35)Χ. Σαββαΐδου.	Αριστομένης Λαζαρίδης, Πέτρος Τσαπαρόπουλος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Γεώργιος Σουμπέκας, Ιωάννα Σοφρόνωφ, Γεώργιος Μελιόπουλος.
--	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η.Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ν. Αγγέλου, Κ. Νένος	
---	--

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Λιάτσου, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Ορφανίδου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος, Ι. Καπετανίδης.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Σ.Κουμτσίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 842/2011 προσήλθε η κ. Χ.Σαββαΐδου.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 844/2011 αποχώρησε ο κ. Χ. Τσιούντας.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 847/2011 αποχώρησαν οι κ. Ν.Τσιαμήτρος, Β.Γιαννουλάκης, Γ.Κάκαρης.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 849/2011 προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 852/2011 προσήλθαν οι κ. Β.Γιαννουλάκης, Ν.Τσιαμήτρος.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 862/2011 αποχώρησαν οι κ. Μ.Σουμελίδης, Κ.Παναγιωτίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 864/2011 αποχώρησαν οι κ. Α.Γκαμπέσης, Γ.Κάκαρης.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 865/2011 προσήλθαν οι κ. Χ.Τσιούντας, Κ. Παναγιωτίδης, Σ.Κουμτσίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 867/2011 αποχώρησαν οι κ. Χ.Σαββαΐδου, Κ.Παναγιωτίδης, Θ.Αγγελίνας.

11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 868/2011 αποχώρησε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-12-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 280/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικό της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και θεωρήθηκε αρμοδίως.

β) Με την με αριθμ. 65/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Μακεδονίδος εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

γ) Με την με αριθμ. 148/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 29-12-2010 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Κων/νο Ιωαννίδη & ΣΙΑ ΕΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 5,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

δ) Στις 8-7-2011/οικ.38066 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό:

Είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (28.596,85€), συμπεριλαμβανομένης δαπάνης 5.347,38€ για Φ.Π.Α. (23%) . Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά 15.972,45€

ΓΕ + ΟΕ (18%) 2.875,04€

Απρόβλεπτα: 2.827,12€

Άσφαλτος απολογιστικά 1.574,86€

Συνολική δαπάνη εργασιών: 23.249,47€

Δαπάνη για ΦΠΑ: 5.347,38€

Συνολική δαπάνη του έργου: 28.596,85€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου βάσει σύμβασης οριζόταν σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.

ΣΚΟΠΟΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο του θέματος, που έχει σαν σκοπό να εγκρίνει τις αυξομειώσεις στις επιμέρους ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, που ήδη στο χρόνο που μεσολάβησε ως σήμερα έχουν εκτελεστεί και πλέον έχουν επιμετρηθεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων για την κάλυψη των αναγκών του έργου και μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών μέσα στην ίδια ομάδα που δεν υπερβαίνει το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού στο σύνολο του έργου πάνω από το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του εξαιτίας εργασιών.

Η δαπάνη των απροβλέπτων είναι ισοσκελισμένη με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, όπως κατατίθεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 14-12-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 280/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Την με αρ. 65/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δ. Μακεδονίδος, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- 4.- Την με αρ. 148/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εταιρία «Κων/νος Ιωαννίδης & ΣΙΑ ΕΤΕ» .
- 5.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ. Μακεδονίδος», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων του Δήμου Βέροιας.
- 6.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η νέα συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 28.596,85, δηλ. δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τη διάθεση προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ. Μακεδονίδος», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων του Δήμου Βέροιας.

Β)Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ. Μακεδονίδος», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων του Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 28.596,85€, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Ν.	Τσιαμήτρος		Κ.	Νένος	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Ν.	Αγγέλου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου				
Π.	Παυλίδης				
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Α.	Βεσυρόπουλος				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 18-1-2012 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Ε.	Γουναράς				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Χ.	Σαββαΐδου				