

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **12/2012** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **330/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης  
προμήθειας.

Σήμερα **28 Μαΐου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-5-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

### **Παρόντες**

### **Απόντες**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης,<br>4)Γ.Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος,<br>7)Β.Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου,<br>9)Π. Παυλίδης, 10)Γ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας,<br>12)Α.Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μωυσιάδης,<br>15)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου,<br>17)Α.Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ. Κορωνάς,<br>20)Β.Παπαδόπουλος, 21)Κ. Κουτσαντάς, 22)Α. Τσαβδαρίδης,<br>23)Α.Νεστορόπουλος, 24)Κ. Κοστογλίδου, 25)Β. Γιαννουλάκης,<br>26)Χ. Τσιούντας, 27)Ε. Γουναράς, 28)Κ. Παναγιωτίδης,<br>29)Δ.Γκέκα, 30)Α. Παπαδόπουλος, 31)Σ. Κουμτσίδης,<br>32)Γ.Μελιόπουλος, 33)Ι.Αγγέλογλου. | Χ. Κούτρας, Π. Τσαπαρόπουλος,<br>Κ.Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης,<br>Α.Γκαμπέσης, Α. Βεσυρόπουλος,<br>Γ.Σουμπέκας, Ι. Σοφρόνωφ, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

### **Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ε. Κελεσιδής, Ν. Αγγέλου. | Κ.Καπανίδης |
|-----------------------------------------------------------|-------------|

### **Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Κ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης, Β.Γιαννουλάκης, Κ.Κοστογλίδου και Β.Παπαδόπουλος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 295/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 296/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος και Β.Παπαδόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 302/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Κουμτσίδης και Γ.Χατζηαθανασίου.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 304/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ.Τσιούντας.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 307/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Κουμτσίδης και Θ.Αγγελίνας.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 308/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Χ.Γαϊτάνου και Κ.Κουτσαντάς και προσήλθε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 309/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Χ.Γαϊτάνου και Κ.Κουτσαντάς και αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-5-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η προμήθεια εκτελείται σύμφωνα με την 60/09 μελέτη της Δνσης Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας και την υπ' αριθμ. 646/2010 απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των πρακτικών Δημοπρασίας και ανάθεση της προμήθειας στην ανάδοχο εταιρεία ΑΚΑΤΤ Α.Ε. Υπογράφηκε η υπ' αριθμ. Γ/ΟΙΚ/4608/2-12-2012 σύμβαση ύψους 1.458.472,50€ με ΦΠΑ μεταξύ Δήμου Βέροιας και Αναδόχου.

Η προμήθεια έχει συμβατικό χρόνο περαίωσης δεκαέξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ημερομηνία περαίωσης 2/4/2012.

Έως τώρα δεν έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας.

1<sup>η</sup> παράταση:

Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την από 2/4/2012 αίτηση χορήγησης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας για δύο (2) μήνες, έως δηλαδή την 2/6/2012.

Οι λόγοι που επικαλείται είναι η σφοδρότητα και η διάρκεια των χειμερινών καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν αδυναμία πρόσβασης των συνεργείων στα σημεία εκτέλεσης της προμήθειας (πρώην Δήμος Μακεδονίδος).

Με βάση τα προηγούμενα η Υπηρεσία έκρινε τους λόγους παράτασης βάσιμους καθόσον τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την παρατεταμένη κακοκαιρία διαπιστώθηκαν και με επιτόπιες αυτοψίες αμέσως μετά την παρέλευση της χειμερινής περιόδου, όπου διαπιστώθηκαν και ζημιές σε εγκαταστάσεις που κατέστησαν την λειτουργία κάποιων τοπικών σταθμών του δικτύου αδύνατη.

Η Υπηρεσία θεωρώντας εύλογο το αίτημα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ και κρίνοντας ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα για την καθυστέρηση από μέρους του, διαβίβασε το αίτημα της παράτασης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Εποπτεύουσα αρχή της προμήθειας) μαζί με την θετική γνωμοδότησή της.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή χορήγησε την με Α.Π. 3700/18-5-2012 προέγκριση παράτασης της εν λόγω προμήθειας.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης την 2/6/2012.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 22-5-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 60/09 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας Δ.Βέροιας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 646/2010 απόφαση Δ.Σ.
- 4.- Την υπ' αριθ. Γ/ΟΙΚ/4608/2-12-2012 σύμβαση μεταξύ του Δ.Βέροιας και της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΑΤΤ Α.Ε.»
- 5.- Την από 2/4/2012 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΑΤΤ Α.Ε.»
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 3700/18-5-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- 7.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση, διότι η σφοδρότητα και η χρονική διάρκεια των ακραίων χειμερινών καιρικών φαινομένων κατέστησαν αδύνατη την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία εκτέλεσης της προμήθειας.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση του χρόνου εκτέλεσης του υποέργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ριζωμάτων, Δασκίου, Σφηκιάς, Πολυδενδρίου, Χαράδρας και Ελαφίνας του Δ.Μακεδονίδος» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 2 Ιουνίου 2012.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **330 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]