

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **416/2012**

Περίληψη

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π. (και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) του έργου
«Βελτίωση σκηνής Θεάτρου άλσους Παπάγου και διάθεσης των
απρόβλεπτων δαπανών».

Σήμερα **27 Ιουνίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας, στο Μακροχώρι, ύστερα από την με ημερομηνία **22-6-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Κ. Συμεωνίδης, 21)Γ. Κάκαρης, 22)Β. Παπαδόπουλος, 23)Κ. Κουτσαντάς, 24)Α. Νεστορόπουλος, 25)Α. Βεσυρόπουλος, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Γ. Σουμπέκας, 30)Κ. Παναγιωτίδης, 31)Δ. Γκέκα, 32)Α. Παπαδόπουλος, 33)Σ. Κουμτσίδης, 34)Ι. Σοφρόνωφ, 35)Γ. Μελιόπουλος, 36)Ι.Αγγέλογλου.

Θ. Αγγελίνας, Π. Τσαπαρόπουλος, Λ. Τσαβδαρίδης, Α. Γκαμπέσης, Κ.Κοστογλίδου.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Ι. Λιάτσιου, Α. Βοργιαζίδου, Ε. Κελεσιδης, Ν. Αγγέλου.

Κ. Καπανίδης.

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α.Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι.Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Α.Βεσυρόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Κ.Παναγιωτίδης, Γ.Σουμπέκας, Π.Παυλίδης και Ν.Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Βεσυρόπουλος, Κ.Παναγιωτίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Β.Γιαννουλάκης και Γ.Σουμπέκας.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 392/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Αγγέλογλου, Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 395 και 396/2012 προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σουμπέκας, Χ.Τσιούντας και Ι. Αγγέλογλου και αποχώρησε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού του εκτάκτου θέματος «Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης ικριωμάτων «Γέφυρας Αφών Κούσιου» προσήλθαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης, Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ και αποχώρησε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 396/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 399/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Παπαδόπουλος, Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κουτσαντάς, Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 401/2012 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθε ο κ. Κ.Κουτσαντάς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 405/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Λαζαρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Νεστορόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου, Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 406/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης και Α.Νεστορόπουλος και προσήλθε ο κ. Α.Λαζαρίδης.

10) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 406 και 407/2012 αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Συμεωνίδης, Α.Λαζαρίδης και Ε.Γουναράς και προσήλθε ο κ. Α.Νεστορόπουλος.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 407/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης και Α.Πουλασουχίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης και Ν.Μωυσιάδης.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε.Γουναράς.

13) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Αγγέλογλου, Κ.Κουτσαντάς και Π.Παυλίδης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 412/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-6-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α) Με την με αριθ. 164/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ'όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 20.000,00 € στον κωδικό Κ.Α. 30/7321.017 (προϋπολογισμού έτους 2011) προερχόμενη από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
- β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 26/2011 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.
- γ) Με την με αριθμ. 171/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου.
- δ) Με την με αριθμ. 256/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 21/06/11 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Πολ. Μηχ. Τ.Ε. - Ε.Δ.Ε., με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (μέση έκπτωση 2,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
- ε) Στις 30/05/12 (αρ. πρωτ.: 25882-30/05/12) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των: **Δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (15.934,81 €)**, στο οποίο προστίθεται δαπάνη **3.665,01 € για Φ.Π.Α. (23%)** και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: **Δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα δύο λεπτά (19.599,82 €)** η οποία αναλύεται ως εξής:
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| Αξία εργασιών (με την έκπτωση) : | 11.742,67 € |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) : | 2.113,68 € |
| Άθροισμα: | 13.856,35 € |
| Απρόβλεπτα : | 2.078,46 € |
| Άθροισμα: | 15.934,81 € |
| Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%) : | 3.665,01 € |
| Συνολική δαπάνη έργου : | 19.599,82 € |
- ς) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| Αξία εργασιών (με την έκπτωση) : | 13.504,05 € |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) : | 2.430,73 € |
| Άθροισμα: | 15.934,78 € |
| Απρόβλεπτα : | 0,03 |
| Άθροισμα: | 15.934,81 € |
| Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%) : | 3.665,01 € |
| Συνολική δαπάνη έργου : | 19.599,82 € |
- η) Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.
- θ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επειδή

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που το συνοδεύει) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου.
- 2) Ο παρών 1ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που το συνοδεύει) έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από ακριβή προμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.
- 3) Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).
- 4) Η δαπάνη για Νέες Εργασίες (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) καλύπτεται αποκλειστικά (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 3) από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. Συγκεκριμένα, το σύνολο της δαπάνης για Νέες Εργασίες, δηλαδή ποσό 1.370,24 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε.), καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες, με ισόποση μείωσή του.

- 5) Ο παρών 1ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί έλασσον δαπάνες (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 4), και πίο συγκεκριμένα, η αύξηση της δαπάνης στις εργασίες της μελέτης της μίας και μόνης ομάδας εργασιών ποσού 708,18 € (με το Γ.Ε. & Ο.Ε.) καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες.
- 6) Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.
- 7) Μετά τα παραπάνω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει). Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.
- Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
- Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
- 1.- Το από 21-6-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
 - 2.- Την υπ' αριθ. 26/2011 μελέτη της Δ/σης Τεχνικού και Πολεοδομίας Δ. Βέροιας.
 - 3.- Τις υπ' αριθ. 171 και 256/2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 - 4.- Την υπ' αριθ. 164/2011 απόφαση του Δ.Σ.
 - 5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) του έργου «Βελτίωση σκηνής Θεάτρου άλσους Παπάγου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλιο Καπετανάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δήμου, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό Μηχανικό.
 - 6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) δεν επέρχεται μεταβολή της αρχικής σύμβασης.
 - 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3369/2008, τις διατάξεις του Ν.1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985.

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση σκηνής Θεάτρου άλσους Παπάγου»,
- Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) του έργου «Βελτίωση σκηνής Θεάτρου άλσους Παπάγου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δήμου, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό Μηχανικό, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή της αρχικής σύμβασης του έργου.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Χ.	Δουλγερίδου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Ι.	Λιάτσου	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Α.	Βοργιαζίδου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ε.	Κελεσίδης	
Π.	Παυλίδης		Ν.	Αγγέλου	
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μωυσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Βεσυρόπουλος				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 18-07-2012 Ο Αναπληρωτής Δημάρχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγέλογλου				