

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **427/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης
ικριωμάτων του έργου «Κατασκευή
γέφυρας Αφών Κούσιου».

Σήμερα **16 Ιουλίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **17:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου, στον οικισμό Ξηρολιβάδου, ύστερα από την με ημερομηνία **12-7-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006 και της αριθ. 391/2012 απόφασής του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 7)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μουσιιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Μ. Παπαϊωάννου, 18)Γ. Κάκαρης, 19)Β. Παπαδόπουλος, 20)Α. Τσαβδαρίδης, 21)Α. Νεστορόπουλος, 22)Α. Γκαμπέσης, 23)Χ. Τσιούντας, 24)Ε. Γουνάρας, 25)Γ. Σουμπέκας, 26)Κ. Παναγιωτίδης, 27)Δ. Γκέκα, 28)Α. Παπαδόπουλος, 29)Σ. Κουμτσίδης, 30)Ι. Σοφρόνωφ, 31)Γ. Μελιόπουλος, 32)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Π. Τσαπαρόπουλος, Α.Καγκελίδης, Θ. Κορωνάς, Κ.Συμεωνίδης, Κ. Κουτσαντάς, Κ.Κοστογλίδου, Α. Βεσυρόπουλος, Β.Γιαννουλάκης.
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας.	Κ.Καπανίδης
--	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 423/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 427/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 428/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Π.Παυλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου,Θ.Αγγελίνας και Γ.Κάκαρης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 430/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Χ.Τσιούντας, Γ.Σουμπέκας, Α.Παπαδόπουλος, Σ.Κουμτσίδης, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Κούτρας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 435/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-5-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2012 περιλαμβάνεται το συνεχιζόμενο έργο : Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου αρχικού προϋπολογισμού 3.155.000,00 € στον Κ.Α. 02.30.7323.001.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 9/11/09 με την 658/09 απόφαση του αποδέχτηκε & ενέκρινε την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο του Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η μελέτη του έργου είχε ήδη ελεγχθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.

Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε η Εταιρεία ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ με έδρα τα Γρεβενά και με έκπτωση 35,04 %. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 11/10/10 και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως εκφράζονται από τα συμβατικά τεύχη, ήταν και η σύνταξη μελέτης ικριωμάτων για την κατασκευή του φορέα της γέφυρας. Ο ανάδοχος, μετά από συνεχείς οχλήσεις της Υπηρεσίας - εκδόσεις δύο ειδικών προσκλήσεων και απόρριψη των ενστάσεων από το Δ.Σ. προχώρησε σε ανάθεση μελέτης ικριωμάτων στο μελετητικό γραφείο του κ. Μαυράκη Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη.

Στις 1/2/2012, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την ολοκληρωμένη μελέτη ικριωμάτων σκυροδέτησης του φορέα της Γέφυρας.

Η μελέτη αποτελείται από την α φάση κατασκευής των προσωρινών Βάθρων στήριξης ικριωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τη β φάση που είναι η κατασκευή μεταλλικών δικτυωμάτων επί κεκλιμένων αντηρίδων. Τα μεταλλικά δικτυώματα διαμορφώνουν την τελική οριζόντια επιφάνεια έδρασης των πύργων doka , επί των οποίων διαμορφώνεται το καδρόνιασμα και το πέτσωμα για την τελική μορφοποίηση των τύπων σκυροδέτησης.

Επί της κατατιθέμενης μελέτης η υπηρεσία μας επισήμανε στον ανάδοχο ότι οι εργασίες αντιστήριξης του πρανούς θα πρέπει να προηγηθούν των εργασιών κατασκευής & σκυροδέτησης του φορέα δεδομένου ότι τα προσωρινά βάθρα στήριξης των ικριωμάτων εδράζονται επί των πρανών.

Η υπηρεσία με το υπ' αριθμό 5767(06.02.2012) έγγραφο της αποδέχτηκε την μελέτη ικριωμάτων όπως κατατέθηκε και κάλεσε τον ανάδοχο για την εφαρμογή της. Επεσήμανε στον ανάδοχο ότι την ευθύνη σύνταξης, ελέγχου & επίβλεψης αυτής της προσωρινής κατασκευής, καθόλα τα στάδια της (εργοστάσιο παραγωγής, μεταφορά, τοποθέτηση, κατασκευή, απομάκρυνση ή ότι άλλο), την έχει αυτός.

Η υπηρεσία προτείνει την παραλαβή & αποδοχή της μελέτης ικριωμάτων άνευ ελέγχου των πράξεων, η ευθύνη των οποίων ανήκει στον μελετητή ενώ η υλοποίηση στον ανάδοχο. Η αποδοχή αυτή δεν δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη, επειδή η δαπάνη περιλαμβάνεται στο σύνολο της ανηγμένη στην τιμή μονάδας του σκυροδέματος σύμφωνα με το άρθρο ΟΔΟΒ29 του τιμολογίου οδοποιίας.

Το θέμα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή & παραλαβή της μελέτης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Σοφρόνωφ: Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο θα στοιχίσει η συγκεκριμένη μελέτη.

Δεύτερον, φέρνοντας ο ανάδοχος τη συγκεκριμένη μελέτη, έχει κάποιες διεκδικήσεις πληρωμής πρόσθετου ποσού, πέραν του συμβατικού τιμήματος; Κι αν έχει, πως αιτιολογούνται; Σε ποια άρθρα βασίζεται και ποιο είναι το ποσό των διεκδικήσεων;

Τρίτον, με τι τιμή σκυροδέματος φορέα έχει δημοπρατηθεί το έργο; Έχει γίνει προσαύξηση τιμής, δεδομένων των συνθηκών;

Ο ανάδοχος μαζί με την παράδοση της μελέτης δε θα μπορούσε να έχει μια επιστολή στην οποία να λέει ότι δεν έχει επιπλέον διεκδικήσεις, προκειμένου να διευκολύνει και το Δ.Σ. να αποφασίσει, έχοντας και αυτή την εγγύηση από την πλευρά του.

Λαζαρίδης: Το κόστος της μελέτης έχει ήδη πληρωθεί, είναι 40.000€ κι έχει πληρωθεί.

Βεβαίως υπάρχει και άλλη αξίωση, δεν είναι κάτι κρυφό, άλλωστε έχει κάνει και το ανάλογο αίτημα.

Η τιμή του σκυροδέματος δεν έχει αλλάξει από την αρχή του έργου.

Νεστορόπουλος: Η κατασκευή της μελέτης ικριωμάτων αποτελούσε συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και έπρεπε να κατατεθεί στο χρόνο που έπρεπε, μετά ή παράλληλα με την τοποθέτηση των ακροβάθρων. Μετά από δυο χρόνια υποβολής της, μας παρασύρετε σήμερα για να συναινέσουμε, αν τυχόν ο ανάδοχος προσφύγει δικαστικά για την αναθεώρηση, για την οποία σε καμιά περίπτωση εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να συναινέσω.

Αν προσφύγει δικαστικά, πιστεύω ότι θα κερδίσει την αναθεώρηση.

Β.Παπαδόπουλος: Εγώ θα ψηφίσω υπέρ της εισήγησης, μόνο όμως κατόπιν της διαβεβαίωσης του αντιδημάρχου ότι έχουμε γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου ότι έτσι έπρεπε να γίνει και ότι έχουμε την επιβολή του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Λαζαρίδης: Αυτά όλα τα είχαμε κ. Παπαδόπουλε.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννιά (19) δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βέροιας, οι: Μ. Σουμελίδης, Θ. Θεοδορίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α.Λαζαρίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, Π. Παυλίδης, Τ.Χατζηθανασίου, Θ. Αγγελίνας, Λ. Πουλασουχίδης, Κ. Βοργιαζίδης, Ν. Μωυσιάδης, Χ.Κούτρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, Μ. Παπαϊωνάννου, Γ. Κάκαρης, Β.Παπαδόπουλος και Ηλ.Τσιαμήτρος.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χ.Τσιούντας, Σ.Κουμτσίδης και Α.Παπαδόπουλος.

Αρνητική ψήφο έδωσαν δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Λ. Τσαβδαρίδης, Α.Νεστορόπουλος, Α. Γκαμπέσης, Ε. Γουναράς, Γ. Σουμπέκας, Κ. Παναγιωτίδης, Δ. Γκέκα, Ι.Σοφρόνωφ, Γ. Μελιόπουλος, Ι.Αγγέλογλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 22-5-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την υπ' αριθ. 658/2009 απόφαση του Δ.Σ.

3.- Το υπ' αριθ. 5767/6-2-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Βέροιας.

4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη ικριωμάτων του έργου «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου», όπως αυτή έγινε αποδεκτή με το υπ' αριθ. 5767/6-2-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Βέροιας, άνευ ελέγχου των πράξεων, η ευθύνη των οποίων ανήκει στον μελετητή ενώ η υλοποίηση στον ανάδοχο.

Η αποδοχή αυτή δεν δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη, επειδή η δαπάνη περιλαμβάνεται στο σύνολο της ανηγμένης στην τιμή μονάδας του σκυροδέματος σύμφωνα με το άρθρο ΟΔΟΒ29 του τιμολογίου οδοποιίας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **427 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
M.	Σουμελίδης		H.	Τσιαμήτρος	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
A.	Λαζαρίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
N.	Τσιαμήτρος		I.	Λιάτσίου	
B.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		N.	Αγγέλου	
E.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Π.	Πιτούλιας	
Π.	Παυλίδης		K.	Τζήμας	
T.	Χατζηθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασouxίδης				
K.	Βοργιαζίδης				
N.	Μουσιάδης				
X.	Κούτρας				
X.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
M.	Παπαϊωάννου				
Γ.	Κάκαρης				
B.	Παπαδόπουλος				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
A.	Νεστορόπουλος				
A.	Γκαμπέσης				
X.	Τσιούντας				
E.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
K.	Παναγιωτίδης				
A.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
I.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος				
I.	Αγγέλογλου				
			Ακριβές απόσπασμα Βέροια 19-7-2012 Η Δήμαρχος		
			ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		