

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **522/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών
οδών Δ.Δ.Μακροχωρίου» (Α.Μ. 50/2010 ΤΥΔΚ του
πρώην Δ.Απ. Παύλου).

Σήμερα **27 Αυγούστου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **23-8-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Γ. Κάκαρης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Κ. Κουτσαντάς, 23)Α. Τσαβδαρίδης, 24)Α. Νεστορόπουλος, 25)Α. Γκαμπέσης, 26)Κ. Κостоγλίδου, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Γ. Σουμπέκας, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Δ. Γκέκα, 33)Α. Παπαδόπουλος, 34)Γ. Μελιόπουλος, 35)Ι.Αγγέλογλου.	Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, Π.Τσαπαρόπουλος, Κ.Συμεωνίδης, Α.Βεσυρόπουλος, Σ.Κουμτσίδης, Ι.Σοφρόνωφ.
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Χ. Δουλγερίδου, Ι. Λιάτσιου, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι.Παπαδόπουλος, Ν. Αγγέλου.	Κ.Καπανίδης
---	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α.Παπαδόπουλος, Γ.Κάκαρης, Δ.Δάσκαλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης, Μ.Σουμελίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Θ.Κορωνάς.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 476/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς και προσήλθε ο κ.Χ.Τσιούντας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 478/2012 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 479/2012 απόφασης προσήλθε ο κ.Μ.Σουμελίδης και αποχώρησε η κ.Χ.Γαϊτάνου.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 484/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.Γιαννουλάκης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 485/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Ν.Τσιαμήτρος, Ε.Γουναράς, και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Μ.Σουμελίδης και Κ.Κοστογλίδου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 486/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Β.Γιαννουλάκης, Α.Λαζαρίδης, Ι.Αγγέλογλου και Δ.Δάσκαλος και προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουναράς, Τ.Χατζηαθανασίου και Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Β.Γιαννουλάκης, Α.Λαζαρίδης, Θ.Κορωνάς.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 496/2012 απόφασης προσήλθε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 497/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Δ.Δάσκαλος, Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Παπαδόπουλος και Κ. Κουτσαντάς.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 501/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 512/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-7-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 50/2010 μελέτη του έργου για τον πρώην Δήμο Αποστόλου Παύλου, από Μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ. και θεωρήθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ημαθίας.

β) Με την με αριθμ. 55/14-05-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Αποστόλου Παύλου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου του τίτλου.

γ) Με την με αριθμ. 80/6-7-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 17-6-2010, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ Χ. ΜΗΤΣΟΥ- ΕΔΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 3,00 %) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

δ) Στις 6-9-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (43.831,32 €), με Φ.Π.Α. (21%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (σύμφωνα με την 50/2010 μελέτη):	23.063,35 €
Αξία εργασιών (μετά την έκπτωση 3,00%):	22.371,45 €
ΓΕ+ΟΕ (18%)	4.026,86 €
Σύνολο	26.398,31 €
Απρόβλεπτα:	3.958,79 €
Δαπάνη εργασιών	30.357,10 €
Απολογιστικά – προμήθεια ασφάλτου	5.867,13 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	36.224,23 €
Δαπάνη για ΦΠΑ (21%):	7.607,09 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	43.831,32 €

ε) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Δόθηκε μία παράταση 90 ημερών έως την 6-4-2011, που εγκρίθηκε με την αρ. 94/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Βέροιας.

Δόθηκε δεύτερη παράταση 90 ημερών έως την 6-7-2011, που εγκρίθηκε με την αρ. 228/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Βέροιας.

στ) Το έργο έχει εκτελεσθεί εμπρόθεσμα με τελική επιμέτρηση και δόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών την 10-06-2011.

ζ) Με την 93/2012 απόφαση του Δ.Σ. Δημιουργήθηκε νέα πίστωση με Κ.Α. 30/7323.015 ποσού 1.115,13 €.

η) Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές τελικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψη έργο.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών στην μία και μοναδική ομάδα του προϋπολογισμού καθώς και χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.

Ωστόσο, μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού της ομάδας εργασιών κατά 85,64 ευρώ, μικρότερη από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου εξαιτίας της ύπαρξης μιας και μοναδικής ομάδας εργασιών στον προϋπολογισμό του έργου.

Μέρος της δαπάνης των προβλεπών απορροφάται για την αύξηση της δαπάνης των εργασιών, 1.841,90 ευρώ για τη δαπάνη προμήθειας ασφάλτου απολογιστικά και 738,10 ευρώ για την αναθεώρηση.

Η έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα – μειωτικό κατά 850,86 €, συνολικής δαπάνης 42.980,46 ευρώ αντί 43.831,32 ευρώ της αρχικής σύμβασης, όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα, **Συνημμένα:** Το σχέδιο του 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 24-7-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 50/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 55 και 80/2010 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δ. Απ. Παύλου.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 94,228/2011 και 93/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 10/6/2011 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
- 6.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Μακροχωρίου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από το Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βέροιας.
- 7.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 43.831,32 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 850,86€.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη διάθεση προβλεπών δαπανών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Δ.Μακροχωρίου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό του Δ.Βέροιας και θεωρήθηκε από το Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 43.831,32 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 850,86€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **522 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]