

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **608/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του
δου θέματος «Έγκριση ή μη συγκρότησης
τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό του
κόστους ικριωμάτων της γέφυρας Αφών
Κούσιου».

Σήμερα **22 Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-10-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδορίδης, 4)Γ.Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β.Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Α.Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μουσιάδης, 15)Χ.Κούτρας, 16)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 17)Χ. Γαϊτάνου, 18)Π.Τσαπαρόπουλος, 19)Α. Καγκελίδης, 20)Μ. Παπαϊωάννου, 21)Θ. Κορωνάς, 22)Γ. Κάκαρης, 23)Β. Παπαδόπουλος, 24)Κ.Κουτσαντάς, 25)Α. Τσαβδαρίδης, 26)Α. Νεστορόπουλος, 27)Α. Γκαμπέσης, 28)Κ. Κοστογλίδου, 29)Α. Βασιάδης, 30)Β.Γιαννουλάκης, 31)Χ. Τσιούντας, 32)Ε. Γουναράς, 33)Κ.Παναγιωτίδης, 34)Δ. Γκέκα, 35)Α. Παπαδόπουλος, 36)Ι.Σοφρόνωφ, 37)Γ. Μελιόπουλος, 38)Ι.Αγγελογλου.

Απόντες

Κ. Συμεωνίδης, Γ. Σουμπέκας, Σ.Κουμτσίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιου, Η.Σοφινίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ε.Κελεσιδης, Ν. Αγγέλου,

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α.Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι.Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Χ.Γαϊτάνου, Π.Τσαπαρόπουλος, Θ.Κορωνάς και αποχώρησε ο κ. Α.Πουλασουχίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης, Γ.Κάκαρης και Κ.Κοστογλίδου.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 593/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης και Κ.Κοστογλίδου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 595/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Κάκαρης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 603/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ.Τσιούντας και αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Α.Γκαμπέσης, Ν.Μουσιάδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Χ.Τσιούντας, Α.Παπαδόπουλος, Ν.Τσιαμήτρος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2012 απόφασης αποχώρησε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

8) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μουσιάδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 616/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Κουτσαντάς.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 618/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Βασιάδης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 623/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Βασιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-10-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 76/2009 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 99/2010 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεσης της κατασκευής στην παραπάνω εταιρεία και της Γ/οικ/2529/7.7.2010 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2012 περιλαμβάνεται το συνεχιζόμενο έργο : Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου αρχικού προϋπολογισμού 3.155.000,00 € στον Κ.Α. 02.30.7323.001.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, ήταν και η σύνταξη μελέτης ικριωμάτων για την κατασκευή του φορέα της γέφυρας. Ο ανάδοχος, προχώρησε σε ανάθεση μελέτης ικριωμάτων στο μελετητικό γραφείο του κ. Μαυράκη Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη και στις 01/02/2012, κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την ολοκληρωμένη μελέτη ικριωμάτων σκυροδέτησης του φορέα της Γέφυρας.

Η μελέτη αποτελείται από την α φάση κατασκευής των προσωρινών Βάθρων στήριξης ικριωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τη β φάση που είναι η κατασκευή μεταλλικών δικτυωμάτων επί κεκλιμένων αντηρίδων. Τα μεταλλικά δικτυώματα διαμορφώνουν την τελική οριζόντια επιφάνεια έδρασης των πύργων doka , επί των οποίων διαμορφώνεται το καδρόνιασμα και το πέτσωμα για την τελική μορφοποίηση των τύπων σκυροδέτησης.

Η υπηρεσία με το υπ' αριθμό 5767(06.02.2012) έγγραφο της, αποδέχτηκε την μελέτη ικριωμάτων όπως κατατέθηκε και κάλεσε τον ανάδοχο για την εφαρμογή της. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ' αριθμό 427/16/7/2012 απόφαση του και αφού είχε προηγηθεί η θετική εισήγηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ενέκρινε και παρέλαβε την μελέτη.

Παράλληλα ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ. αριθμό 11861 (12.3.12) επιστολή του, με την οποία κατέθεσε τον προϋπολογισμό σχετικά με τη δαπάνη των ικριωμάτων, χαρακτηρίζοντας τα έξωσυμβατικά και ζήτησε την σύνταξη Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. & Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί και η δαπάνη αυτή. Η Υπηρεσία μας, με το υπ' αριθμόν 11861/23.03.2012 έγγραφο της, δεν έκανε δεκτό το αίτημα του αναδόχου και δεν συμπεριέλαβε την δαπάνη ούτε της αμοιβής της μελέτης, ούτε της δαπάνης κατασκευής των ικριωμάτων, στον υπό έγκριση 4^ο ΑΠΕ. Ο ανάδοχος, υπέβαλε ένσταση κατά την ανωτέρω ενέργεια της Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με την 246/9.5.2012 απόφαση του απέρριψε την υποβληθείσα ένσταση.

Ο ανάδοχος αρχικά κατέθεσε αίτηση θεραπείας για την αμοιβή της μελέτης ικριωμάτων, για την οποία εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 6013 (15.6.2012) απόφαση Γενικού Γραμ. Αποκ. Διοικ. Μακεδονίας Θράκης μετά την προσφυγή του αναδόχου, και την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Κ.Μ. (Συνεδρία 6^η πράξη 41^η), σύμφωνα με την οποία η σύνταξη της μελέτης είναι υποχρέωση του αναδόχου χωρίς το δικαίωμα αμοιβής.

Παράλληλα ο ανάδοχος, με δεύτερο αίτημα θεραπείας προσέφυγε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά της παραπάνω 246/12 απόφασης του Δ.Σ. Βεροίας, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του αναδόχου για έγκριση του κόστους κατασκευής των ικριωμάτων.

Με την υπ' αριθμόν πρωτ. 9640/13.09.2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ακυρώνεται η 246/2012 απόφαση του Δημ. Συμβ. Βεροίας κατά το μέρος που αφορά την δαπάνη κατασκευής των ικριωμάτων, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων (Συνεδρία 10^η/πράξη 67^η). Το Περιφ. Συμβ. Δημ. Έργων ομόφωνα γνωμοδότησε για την αποδοχή της αίτησης θεραπείας σε ότι αφορά στα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη με το αριθμ. 5767/06.02.2012 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Β. μελέτη, δικτυώματα, να υπολογιστεί και να ελεγχθεί η δαπάνη κατασκευής τους και στη συνέχεια να απομειωθεί κατά τη δαπάνη των συμβατικών ικριωμάτων , μετά δε την κατασκευή της γέφυρας όλα τα υλικά να παραδοθούν στον Κύριο του έργου.

Η αξίωση του αναδόχου για αμοιβή της μελέτης απορρίφθηκε ξανά καθώς είχε ήδη απορριφθεί με την προηγούμενη απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Μακ. Θράκης.

Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη υπολογισμού του κόστους δικτυωμάτων κατ' εφαρμογή της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης.

Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης απαιτείται η σύνταξη νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα περιλαμβάνει τη νέα Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που προκύπτει, καθώς και Πρωτόκολλο Κανονισμού των αντίστοιχων Νέων Εργασιών για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές στο τιμολόγιο και στη σύμβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.6 του Ν. 3669/08

«6. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ' ως εξής:

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.

Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, μη αποκλεισμένης της συμμετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Η περίπτωση γ' εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'. Στην «ανάλυση της τιμής» διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση γ' από τα τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'.

Για εργασίες που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές ή ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές κατά τα παραπάνω συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους. Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή του τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης με αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.

Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β' υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση α', αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής της περίπτωσης γ' που κανονίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'.....»

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα μέρος των νέων εργασιών που θα κατασκευασθούν (μεταλλικός σκελετός), εμπίπτει στην παρ. 6γ. Η εξακρίβωση του κόστους μπορεί να γίνει από επιτροπή που συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος, όπως προβλέπεται παραπάνω. Λόγω της ιδιαιτερότητας όμως της εργασίας αυτής, λόγω κόστους και αυξημένης δαπάνης της ίδιας εργασίας και επειδή στο ανωτέρω άρθρο προβλέπεται ότι η Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) μπορεί να συγκροτήσει άλλη επιτροπή παρακολούθησης και απόδοσης των απαιτούμενων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας, προτείνεται η συγκρότηση μιας ενιαίας επιτροπής εξακρίβωσης του κόστους κατασκευής και απομάκρυνσης των ικριωμάτων, με το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης του ΓΓΑΔΜ-Θ.

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την τριμελή επιτροπή καθορισμού κόστους των δικτυωμάτων (μεταλλικός σκελετός), στα μέλη της οποίας πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο επιβλέπων του έργου με εντολή να

εφαρμόσουν την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το θέμα αυτό;

Μέλη: Ναι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-10-2012 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
- 2.- Την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
- 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 8^{ου} θέματος «Έγκριση ή μη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό του κόστους ικριωμάτων της γέφυρας Αφών Κούσιου».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **608 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Ι.	Λιάτσου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Η.	Σοφινίδης	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Α.	Βοργιαζίδου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ε.	Κελεσίδης	
Π.	Παυλίδης		Ν.	Αγγέλου	
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασouxίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Α.	Βασιάδης				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουνάρας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγέλογλου				
			Ακριβές απόσπασμα Βέροια 5-11-2012 Η Δήμαρχος		
			ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		