

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **659/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 2^{ου} τελικού τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
του έργου «Εκσυγχρονισμός-βελτίωση αρδευτικών
δικτύων στα Δ.Δ. Σφηκιάς-ΡΙζωμάτων του
Δ.Μακεδονίδος» (Α.Μ. 1/2003 ΤΥΔΚ του πρώην
Δ.Μακεδονίδος).

Σήμερα **22 Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-10-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδορίδης, 4)Γ.Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β.Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Α.Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μωυσιάδης, 15)Χ.Κούτρας, 16)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 17)Χ. Γαϊτάνου, 18)Π.Τσαπαρόπουλος, 19)Α. Καγκελίδης, 20)Μ. Παπαϊωάννου, 21)Θ. Κορωνάς, 22)Γ. Κάκαρης, 23)Β. Παπαδόπουλος, 24)Κ.Κουτσαντάς, 25)Α. Τσαβδαρίδης, 26)Α. Νεστορόπουλος, 27)Α. Γκαμπέσης, 28)Κ. Κοστογλίδου, 29)Α. Βασιάδης, 30)Β.Γιαννουλάκης, 31)Χ. Τσιούντας, 32)Ε. Γουνάρας, 33)Κ.Παναγιωτίδης, 34)Δ. Γκέκα, 35)Α. Παπαδόπουλος, 36)Ι.Σοφρόνωφ, 37)Γ. Μελιόπουλος, 38)Ι.Αγγέλογλου.

Απόντες

Κ. Συμεωνίδης, Γ. Σουμπέκας, Σ.Κουμτσίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιου, Η.Σοφιανίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ε.Κελεσιδης, Ν. Αγγέλου,

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α.Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι.Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Χ.Γαϊτάνου, Π.Τσαπαρόπουλος, Θ.Κορωνάς και αποχώρησε ο κ. Α.Πουλασουχίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης, Γ.Κάκαρης και Κ.Κοστογλίδου.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 593/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Τσαβδαρίδης και Κ.Κοστογλίδου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 595/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Κάκαρης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 603/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ.Τσιούντας και αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Α.Γκαμπέσης, Ν.Μωυσιάδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Χ.Τσιούντας, Α.Παπαδόπουλος, Ν.Τσιαμήτρος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2012 απόφασης αποχώρησε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

8) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 616/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Κουτσαντάς.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 618/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ.Κουτσαντάς.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 623/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Βασιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 58ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-10-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 1/2003 μελέτη του έργου, από μηχανικό της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και θεωρήθηκε αρμοδίως.

β) Το έργο δημοπρατήθηκε και υπογράφηκε η σύμβαση στις 19-5-2004, με συμβατική δαπάνη 183.600,00 €(με 19%ΦΠΑ)

γ) Λόγω της εκκρεμότητας που προέκυψε μετά από το διαχειριστικό έλεγχο του έργου και του από 3071/0052/6-12-2005 έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ περί επιλέξιμων και μη εργασιών, έως και την ρύθμιση των εκκρεμοτήτων χορηγήθηκαν ανά διαστήματα παρατάσεις έως και 31-12-2007

δ) Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ, εκδόθηκε η 1409/1152/12-5-2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση σε βάρος του Δήμου.

ε) Κατά της ανωτέρω απόφασης, προσέφυγε ο Δήμος Μακεδονίδος στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκδόθηκε η αριθμ 2762/2009 απόφαση του, με την οποία ακυρώνεται η προσβαλλόμενη απόφαση.

στ) Το έργο περαιώθηκε, παραλήφθηκε προσωρινά και οριστικά στις 22-12-2010 και το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίθηκε από με την 54/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με τον οποίο συνενώθηκε ο πρώην Δήμος Μακεδονίας.

ζ) Με το 1389/30-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητήθηκε η σύνταξη νέου τακτοποιητικού ΑΠΕ, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

η) Συντάχθηκε ο 2^{ος} τελικός τακτοποιητικός ΑΠΕ και απεστάλη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το 15904/28-9-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προς ενημέρωση.

ΣΚΟΠΟΣ 2^{ου} τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ

Ο υπό έγκριση 2ος τελικός τακτοποιητικός ΑΠΕ, συντάχθηκε κατ εφαρμογή της από 2762/2009 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του.

Σημειώνουμε πως οι ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο τελικό τακτοποιητικό Α.Π.Ε. είναι οι ίδιες με του 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ όπως αυτός εγκρίθηκε από τον πρώην Δήμο Μακεδονίδος. Η διαφορά έγκειται στο ότι συμπεριλήφθησαν ποσότητες εργασιών στις επιλέξιμες δαπάνες (που αρχικά ήταν στις μη επιλέξιμες δαπάνες) κατ εφαρμογή της 2762/2009 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και στο ότι έγινε αναπροσαρμογή του ΦΠΑ.

Η έγκριση του 2ου τελικού τακτοποιητικού Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του έργου, έτσι ώστε να γίνει εκταμίευση του ποσού των 22.037,18 € από το πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ .

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 2^ο τελικό τακτοποιητικό ΑΠΕ, όπως κατατίθεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-10-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 1/2003 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 65/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την υπ' αριθ. 54/2011 απόφαση του Δ.Σ..
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 3071/0052/6-12-2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ.
- 6.- Την με αρ.πρωτ. 1409/1152/12-5-2006 απόφαση του Υφυπουργού οικονομίας και Οικονομικών.
- 7.- Την υπ' αριθ. 2762/2009 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- 8.- Το με αρ. πρωτ. 1389/30-3-2012 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- 9.- Τον παραπάνω 2^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός-βελτίωση αρδευτικών δικτύων στα Δ.Δ. Σφηκιάς-Ριζωμάτων του Δ.Μακεδονίδος», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Μαρία Τριχοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
- 10.- Ότι με το 2^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έχουμε αύξηση του συνόλου της δαπάνης των επιλέξιμων εργασιών κατά το ποσό των 22.037,18€
- 11.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} τελικού τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.
- 12.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον παραπάνω 2^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός-βελτίωση αρδευτικών δικτύων στα Δ.Δ. Σφηκιάς-Ριζωμάτων του Δ.Μακεδονίδος», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Μαρία Τριχοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **659 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Ι.	Λιάτσου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Η.	Σοφιανίδης	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Α.	Βοργιαζίδου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ε.	Κελεσίδης	
Π.	Παυλίδης		Ν.	Αγγέλου	
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Α.	Βασιάδης				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουνάρας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγέλογλου				

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6- 11 -2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ