

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **9/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **289/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Εσωτερική
οδοποιία στα Δ.Δ. του Δ.Μακεδονίδος»
(Α.Μ. 376/2005 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).

Σήμερα **9 Μαΐου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-5-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν. Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 6)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 7)Π. Παυλίδης, 8)Τ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Λ. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μουσιιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωνάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Κ. Συμεωνίδης, 20)Β. Παπαδόπουλος, 21)Κ. Κουτσαντάς, 22)Λ. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κωστογλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουνάρας, 29)Γ. Σουμπέκας, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α. Παπαδόπουλος, 32)Ι. Σοφρόνωφ, 33)Γ. Μελιόπουλος, 34)Ι.Αγγέλογλου.	Μ. Σουμελίδης, Θ. Θεοδωρίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Α.Βεσυρόπουλος, Σ. Κουμτσίδης, Κ.Παναγιωτίδης
--	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσου, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι.Παπαδόπουλος, Ν. Αγγέλου.	Κων/νος Καπανίδης
---	-------------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασιδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 228/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Β.Σταυροπούλου και Κ.Κουτσαντάς.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 229/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σουμπέκας, Κ.Βοργιαζίδης, Α.Γκαμπέσης, Α.Λαζαρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Σταυροπούλου και Κ.Κουτσαντάς.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 230/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Βοργιαζίδης και Α.Λαζαρίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 233/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σουμπέκας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 236/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 237/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης και Κ. Κουτσαντάς και προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ και Α.Γκαμπέσης.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} τακτικού θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης και Κ. Κουτσαντάς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 238/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 241/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Συμεωνίδης και Χ.Τσιούντας.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 245/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουνάρας, Α.Παπαδόπουλος και Β.Γιαννουλάκης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 247/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 249/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης και Ι.Αγγέλογλου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 48^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-4-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : « Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ του Δ. Μακεδονίδος

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 376/2005 της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας

ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ: 440.000,00€. (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β.Ψυχάρης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 5-12-2006

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 3,00%

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 426.800,00 €(με 19%ΦΠΑ)

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : ΚΑ 02.30.7323.006

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ :Α. Καλταβερίδης Αρχιτέκτων Μηχ/κός
Π. Παυλοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

Αιτιολογική έκθεση

(Συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 376/2005 μελέτη του έργου προϋπολογισμού 440.000,00 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

β) Με την με αριθμ.92/2006 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μακεδονίδος εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

γ) Με την με αριθμ. 108/2006 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δ. Μακεδονίδος , εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 5-12-2006, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον κ. Βασίλειο Ψυχάρη ΕΔΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 3,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

δ) Στις 24-5-2007 /αριθ. πρωτ. 2825 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό: **Τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (426.800,00€)**, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για **Φ.Π.Α. (19%)** . Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών με ΓΕ + ΟΕ (18%) 310.976,63€

Απρόβλεπτα: 46.646,49€

Αναθεώρηση 1.032,34€

Δαπάνη για ΦΠΑ 19%: 68.144,54€

Συνολική δαπάνη του έργου: 426.800,00€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου βάσει σύμβασης οριζόταν σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της, δόθηκαν δε παρατάσεις του χρόνου περαίωσης του έργου έως 15-10-2008.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε και θεωρήθηκε και από τη ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας 27-6-2008 με τον οποίο γινόταν τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από την κατασκευή του έργου.

Με το υπ'αριθ. πρωτ. 7884/25-8-2008 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προεγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου όπως οριζόταν στους όρους ένταξης του έργου και στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Μακεδονίδος με την υπ'αριθμ 130/17-9-2008 απόφασή του.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε και θεωρήθηκε και από τη ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας 24-11-2008 με τον οποίο γινόταν τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από την κατασκευή του έργου.

Με το υπ'αριθ, πρωτ. 2846/6-4-2009 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προεγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου όπως οριζόταν στους όρους ένταξης του έργου και στη συνέχεια εγκρίθηκε από το

Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Μακεδονίδος με την υπ' αριθμ 69/27-4-2009 απόφασή του.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε και θεωρήθηκε στις 10-11-2010 από την ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και στάλθηκε στην Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για προέγκριση .

Το έργο παρελήφθη οριστικά και το από 19-11-2010 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δ. Μακεδονίδος με την υπ' αριθ. 159/29-11-2010 απόφασή του.

Μεταγενέστερα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1066/8-3-2012 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μας απάντησε ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει εκδοθεί « Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου» (επισυνάπτεται) και κατά συνέπεια το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο και δεν απαιτείται πλέον προέγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ από την υπηρεσία τους.

ΣΚΟΠΟΣ 3^{ου} ΑΠΕ

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο του θέματος, που έχει σαν σκοπό να εγκρίνει την δαπάνη της αναθεώρησης, όπως αυτή προέκυψε από τους πίνακες διαχωρισμού εργασιών ανά τρίμηνο και από τους εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης.

Σημειώνουμε πως οι ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. είναι οι ίδιες με του 2^{ου} ΑΠΕ και ο συντελεστής του ΦΠΑ υπολογίστηκε σε 23% μόνο για το ποσό της αναλογούσας αναθεώρησης.

Η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ, όπως κατατίθεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-4-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 376/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 92 και 108/2006 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 4.- Το από 19-11-2010 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.
- 5.- Την υπ' αριθ. 159/2010 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 6.- Τα με αρ. πρωτ. 7884/25-8-2008, 2846/6-4-2009 και 1066/8-3-2012 έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- 7.- Τον παραπάνω 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. του Δ.Μακεδονίδος» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Αναστάσιο Καλταβερίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Κοσμά Κώστογλου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας.
- 8.- Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 358.655,46 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 1.032,34
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. του Δ.Μακεδονίδος» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Αναστάσιο Καλταβερίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Κοσμά Κώστογλου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας, με

τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 358.655,46 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 35.250,62.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **289 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Γ.	Μιχαηλίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Α.	Λαζαρίδης				
Ν.	Τσιαμήτρος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Ι.	Λιάτσου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ε.	Εμμανουηλίδης	
Π.	Παυλίδης		Ι.	Παπαδόπουλος	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Ν.	Αγγέλου	
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασούνιδη				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Α.	Παπαδόπουλος				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 20-6-2012 Η Δήμαρχος		
Ι.	Αγγέλογλου				
			ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		