

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **10/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **255/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου
«Ανόρυξη και Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ.
Κουλούρας».

Σήμερα **29 Απριλίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **14:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **25-4-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ.Μιχαηλίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 7)Π. Παυλίδης, 8)Τ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ.Αγγελίνας, 10)Λ. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν.Μωυσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ.Γαϊτάνου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ.Παπαϊωάννου, 18)Θ.Κορωνάς, 19)Β. Παπαδόπουλος, 20)Λ.Τσαβδαρίδης, 21)Α.Νεστορόπουλος, 22)Α. Βασιάδης, 23)Β.Γιαννουλάκης, 24)Χ.Τσιούντας, 25)Ε. Γουναράς, 26)Κ. Παναγιωτίδης, 27)Δ.Γκέκα, 28)Ι. Σοφρόνωφ, 29)Γ. Μελιόπουλος, 30)Ι.Αγγέλογλου.	Α. Λαζαρίδης, Ε.Αρχοντάκη, Π.Τσαπαρόπουλος, Κ.Συμεωνίδης, Γ.Κάκαρης, Κ.Κουτσαντάς, Α.Γκαμπέσης, Κ. Κοστογλίδου, Γ.Σουμπέκας, Α.Παπαδόπουλος, Σ.Κουμτσίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Σ.Ασλάνογλου, Ι. Λιάτσιου, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Αγγέλου	Κ.Καπανίδης
--	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α.Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι.Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασιδής, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ.Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση Προσήλθε ο κ.Β.Σταυροπούλου και αποχώρησε ο κ.Α.Βασιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ε.Γουναράς.

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των υπ' αριθ. 225 και 226/2013 αποφάσεων προσήλθε ο κ.Κ.Παναγιωτίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 226/2013 απόφασης προσήλθε ο κ.Ε.Γουναράς.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 229/2013 απόφασης προσήλθε ο κ.Λ.Τσαβδαρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Μ.Σουμελίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 230/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 231/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Δ.Δάσκαλος, Β.Παπαδόπουλος, Χ.Τσιούντας.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 232/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Δ.Δάσκαλος, Β.Παπαδόπουλος.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 233/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς, Χ.Γαϊτάνου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 234/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 236/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Ι.Αγγέλογλου.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 237/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Ι.Αγγέλογλου.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 238/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 239/2013 απόφασης αποχώρησε η κ. Β.Σταυροπούλου.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 242/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Ε.Γουναράς, Δ.Γκέκα.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 255/2013 απόφασης Προσήλθε ο κ.Ε.Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-4-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Απ. Παύλου για το έτος 2010 εντάχθηκε το έργο: **Ανόρυξη και Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ. Κουλούρας, προϋπολογισμού 38.000,00 €**, το οποίο και δημοπρατήθηκε. Την 20-12-2010 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Απ. Παύλου και του αναδόχου του έργου κ. Πλατιόπουλου Γεωργίου ποσού 36.480,00 €.

Την 30-12-2010 έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου επί τόπου του έργου και ο αρχικός συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου 120 ημέρες, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης έως την 20-04-2011. Ο Δήμος Βέροιας σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη με την Τεχνική του Υπηρεσία εκτελεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Την 07-04-2011 έγινε αίτηση από τον ανάδοχο για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, χωρίς να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία και την 12-04-2011 απεστάλη εισηγητικό σημείωμα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Δήμος Βέροιας) λόγω α) καιρικών συνθηκών β) καθυστέρηση έκδοσης άδειας κατασκευής της γεώτρησης από την αποκεντρωμένη διοίκηση και γ) των διοικητικών αλλαγών του σχεδίου «Καλλικράτης» για παράταση (4) τεσσάρων μηνών, μέχρι τις 20-08-2011. Η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν εγκρίθηκε ποτέ, διότι το θέμα αποσύρθηκε από την συζήτηση.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (20-12-2010) έως και την υποβολή της αίτησης του αναδόχου για διάλυση της εργολαβίας (11-04-2013) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο χρόνων χωρίς να γίνει έναρξη εργασιών

Στο άρθρο 62 παρ.1 του Ν. 3369/2008 ορίζεται ότι «..σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεστούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες..». Συνεπώς παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την οριστική διακοπή η μη της σύμβασης του έργου **Ανόρυξη και Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ. Κουλούρας, προϋπολογισμού 38.000,00 €**, διότι

α) δεν είναι εγγεγραμμένο το έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013 με την αντίστοιχη πίστωση.

β) η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει παρέλθει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

γ) το αντικείμενο της σύμβασης ανήκει στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΒ.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α.Τσαβαρίδης, Α.Νεστορόπουλος, Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς, Κ.Παναγιωτίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 24-4-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την από 20-12-2010 σύμβαση κατασκευής του έργου.
- 3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 και του άρθρου 62 του Ν.3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη διάλυση της από 20-12-2010 σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη και Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ. Κουλούρας», χωρίς καμιά άλλη οικονομική απαίτηση από τον ανάδοχο.

Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περεταίρω ενέργειες.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **255 / 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]