

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **16/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **354/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Απόρριψη ενστάσεως εταιρείας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.»
κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού
Κολυμβητηρίου Βέροιας».

Σήμερα **1 Ιουλίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **27-6-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Θ. Θεοδωρίδης, 2)Γ. Μιχαλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Ε. Αρχοντάκη, 6)Π. Παυλίδης, 7)Τ.Χατζηαθανασίου, 8)Α. Πουλασουχίδης, 9)Κ. Βοργιαζίδης, 10)Ν. Μωυσιάδης, 11)Χ. Κούτρας, 12)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 13)Χ. Γαϊτάνου, 14)Α. Καγκελίδης, 15)Μ. Παπαϊωάννου, 16)Θ.Κορωνάς, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Κ. Κουτσαντάς, 19)Κ.Κοστογλίδου, 20)Α. Βασιάδης, 21)Β. Γιαννουλάκης, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Κ. Παναγιωτίδης, 24)Δ. Γκέκα, 25)Α.Παπαδόπουλος, 26)Ι. Σοφρόνωφ, 27)Γ. Μελιόπουλος, 28)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Μ. Σουμελίδης, Β.Σταυροπούλου, Θ. Αγγελίνας, Π.Τσαπαρόπουλος, Κ. Συμεωνίδης, Γ.Κάκαρης, Α. Τσαβδαρίδης, Α.Νεστορόπουλος, Α. Γκαμπέσης, Ε.Γουναράς, Γ. Σουμπέκας, Σ.Κουμτσίδης,

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιο, Ν. Αγγέλου	Κ.Καπανίδης
---	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξη συζήτηση αποχώρησε ο κ.Α.Πουλασουχίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 349/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Ν.Μωυσιάδης, Ι.Αγγέλογλου.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Ι.Αγγέλογλου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 352/2013 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 353/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 354/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Α.Παπαδόπουλος, Β.Παπαδόπουλος.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 24^{ου} τακτικού θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Θ.Θεοδωρίδης, Β.Παπαδόπουλος, Α.Βασιάδης και αποχώρησε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 356/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Τσιούντας, Κ.Κοστογλίδου, Κ.Παναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης, Π.Παυλίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 357/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Θ.Θεοδωρίδης, Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος και προσήλθε ο κ.Α.Καγκελίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 359/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Κ.Παναγιωτίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-6-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η εταιρεία «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτη από το έργο «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας», με την υπ' αριθ. 616/5-11-07 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις 21-7-2008, η «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά της Απόφασης του Δ.Σ. για την έκπτωση της εργολαβίας. Η δημόσια συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 12-12-2012 και η προσφυγή απορρίφθηκε στο σύνολό της με σχετική Απόφαση (Αρ. Απόφ. 616/2013).

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν.3263/2004, η εταιρεία «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» όφειλε να υποβάλει τελική επιμέτρηση εργασιών, γι' αυτό της κοινοποιήθηκε Ειδική Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. Γ/ΟΙΚ 1930/02-06-2008), ώστε να προσέλθει για τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης των εργασιών του έργου. Ο έκπτωτος ανάδοχος δεν προσήλθε, έτσι συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή και στις 11-6-2008 συντάχθηκε η Τελική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου. Στις 28-1-2009, ύστερα από Απόφαση (Αρ. Πρωτ. 10129/5-12-2008) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συγκροτήθηκε τετραμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συνέταξε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Τελικής Επιμέτρησης Εργασιών.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν.3263/2004, ο ανάδοχος όφειλε να ασκήσει ένσταση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Όμως η εταιρεία «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» δεν κατέθεσε ένσταση προς το ΔΣ του Δήμου Βέροιας εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, διότι τώρα επικαλείται πως ουδέποτε παρέλαβε την Τελική Επιμέτρηση των Εργασιών και το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας». Όμως, στις 9-12-2008 είχε κατατεθεί από την εταιρεία «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» ένσταση κατά της Τελικής Επιμέτρησης του έργου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας. Η ένσταση εξετάστηκε και απορρίφθηκε από το Δ.Σ. με την Απόφαση 88/2009, με θέμα «*Απόρριψη της από 9-12-2008 ένστασης της ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ κατά της Τελικής Επιμέτρησης Εργασιών του έργου Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας και έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής αυτής*». Η Απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον εργολάβο με Δικαστικό Επιμελητή (Αρ. Πρωτ. Γ/ΟΙΚ 393/17-2-2009). Εν συνεχεία, στις 5-5-2009, η «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» κατέθεσε Αίτηση Θεραπείας (κατά της σιωπηρής απόρριψης της ένστασής της από το Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας, κατά της υπ' αριθ. 88/2009 Απόφασης του Δ.Σ. και κατά της Τελικής Επιμέτρησης), προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Στις 9-10-2009, ο εργολάβος προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της Τελικής Επιμέτρησης Εργασιών (η υπόθεση αυτή δεν έχει εξεταστεί ακόμη από τα αρμόδια όργανα).

Ύστερα από τις παραπάνω εξηγήσεις, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείται ν' αποφασίσει σχετικά με την απόρριψη ή μη της ένστασης κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας», που κατατέθηκε από την έκπτωτη εταιρεία «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ».

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Λαζαρίδης: Προτείνω την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας».

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Κ. Κοστογλίδου, Β. Γιαννουλάκης, Χ. Τσιούντας, Κ. Παναγιωτίδης, Δ. Γκέκα, Ι.Αγγέλογλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-6-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 615/2007 και 88/2009 αποφάσεις του Δ.Σ.

- 3.- Την με αρ. πρωτ. 32289/20-6-2013 ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.».
- 4.- Την από 11-6-2008 τελική επιμέτρηση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας».
- 5.- Την από 9-12-2008 ένσταση και την από 5-5-2009 αίτηση θεραπείας της εταιρίας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.».
- 6.- Την υπ' αριθ. 616/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/κης.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 6 του Ν.3263/2004 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.» που υποβλήθηκε στις 20/6/2013 (αρ. πρωτ. 32289) κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας».

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]