

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **23/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **516/2013**

Περίληψη

Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5^{ου} θέματος
«Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας
Αφών Κούσιου» κατά της με αρ. πρωτ. 30573/14-6-2013
απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ειδική διαταγή της
Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).

Σήμερα **30 Σεπτεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-9-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Θ. Θεοδορίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Ν. Τσιαμήτρος, 4)Β.Σταυροπούλου, 5)Ε. Αρχοντάκη, 6)Π. Παυλίδης, 7)Τ.Χατζηαθανασίου, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Α. Πουλασουχίδης, 10)Κ.Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωυσιάδης, 12)Χ. Κούτρας, 13)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 14)Α. Καγκελίδης, 15)Μ. Παπαϊωάννου, 16)Θ. Κορωνάς, 17)Γ. Κάκαρης, 18)Β. Παπαδόπουλος, 19)Α.Δέλλας, 20)Α. Νεστορόπουλος, 21)Α. Γκαμπέσης, 22)Κ.Κοστογλίδου, 23)Α. Βασιάδης, 24)Β. Γιαννουλάκης, 25)Χ.Τσιούντας, 26)Ε. Γουναράς, 27)Γ. Σουμπέκας, 28)Κ.Παναγιωτίδης, 29)Δ. Γκέκα, 30)Α. Παπαδόπουλος, 31)Σ.Κουμτσίδης, 32)Γ. Μελιόπουλος, 33)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Μ. Σουμελίδης, Χ.Γαϊτάνου, Κ. Κουτσαντάς, Β.Λυκοστράτης, Α. Λαζαρίδης, Α.Τσαβαρίδης, Ι. Σοφρόνωφ
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος	Κ.Καπανίδης
---	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α.Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ.Νένος, Χ. Τσανασιδής, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Κ.Παναγιωτίδης και προσήλθε ο κ.Α.Βασιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} τακτικού θέματος προσήλθε ο κ. Κ.Παναγιωτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 512/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Α.Βασιάδης, Χ.Κούτρας.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 513/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Α.Βασιάδης, Χ.Κούτρας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 515/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Α.Βασιάδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 517/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Ε.Αρχοντάκη και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Βασιάδης, Κ.Κοστογλίδου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 518/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Ε.Αρχοντάκη, Σ.Κουμτσίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 519/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Παναγιωτίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 522/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς, Κ.Παναγιωτίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 523/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Κάκαρης.

11) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 13^{ου} τακτικού θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Γ.Μελιόπουλος, Α.Δέλλας

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 524/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 530/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Τσιούντας, Δ.Γκέκα, Θ.Θεοδορίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Κάκαρης, Α.Δέλλας.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 534/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Κουμτσίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-9-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμό 2529/8-7-2010 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας ξεκίνησε η κατασκευή του σχετικού έργου.

Στις 1/2/2012, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την ολοκληρωμένη μελέτη ικριωμάτων σκυροδέτησης του φορέα της Γέφυρας. Η μελέτη αποτελείται από την α φάση κατασκευής των προσωρινών Βάθρων στήριξης ικριωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τη β φάση που είναι η κατασκευή μεταλλικών δικτυωμάτων επί κεκλιμένων αντηρίδων. Τα μεταλλικά δικτυώματα διαμορφώνουν την τελική οριζόντια επιφάνεια έδρασης των πύργων δοκα, επί των οποίων διαμορφώνεται το καδρόνιασμα και το πέτωμα για την τελική μορφοποίηση των τύπων σκυροδέτησης.

Η υπηρεσία με το υπ' αριθμό 5767(06.02.2012) έγγραφο της αποδέχτηκε την μελέτη ικριωμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ' αριθμό 427/16/7/2012 απόφαση του και αφού είχε προηγηθεί η θετική εισήγηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ. Ενότητας Ημαθίας (πρακτικό 4/20.06.2012), ενέκρινε και παρέλαβε την μελέτη.

Στις 23/1/2013 ο ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία Αναλυτική Προμέτρηση Δικτυωμάτων. Από το περιεχόμενο και την ανάγνωση του πίνακα υπολογισμού υλικών δικτυωμάτων, προέκυπτε αναντιστοιχία της ποιότητας υλικών. Ενώ η μελέτη αναγράφει ως ποιότητα χάλυβα s335 ο ανάδοχος στην προμέτρηση του αναφέρεται σε ποιότητα s275 & s235. Η αλλαγή δεν μπορούσε να γίνει δεκτή αναιτιολόγητα. Η αλλαγή σε χαμηλότερη ποιότητα χάλυβα θα πρέπει να αιτιολογηθεί και επεξηγηθεί, βάσει των κατατιθέμενων τευχών υπολογισμών και με τη σύμφωνη γνώμη του αρχικού μελετητή.

Ειδική διαταγή & Ένσταση:

Κατόπιν των παραπάνω αποστέλλονται τα 3718/6.2.2013 και 25859/28.5.2013 έγγραφα της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, ζητώντας επίλυση των παραπάνω θεμάτων. Στις 14/6/2013 αποστέλλεται η 30573 ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο καλώντας τον μεταξύ των άλλων να:

1. Υποβάλει μελέτη /βεβαίωση επανελέγχου των δικτυωμάτων της γέφυρας προσαρμοσμένη στις με τις παραδοχές της ποιότητας χάλυβα των κατασκευασμένων και τοποθετημένων τμημάτων των δικτυωμάτων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μελετητή μηχανικό.

2. Προσκομίζει σχετική βεβαίωση του μελετητή, ότι οι έως τώρα εκτελεσμένες εργασίες ανταποκρίνονται στη μελέτη και είναι ορθά κατασκευασμένες. Σε αντίθετη περίπτωση να υποδείξει εγγράφως τις εργασίες παρέμβασης, που θα αποκαταστήσουν το όποιο ελάττωμα εντοπίσει και προσδιορίσει, το χρονικό όριο της περαίωσης των τυχόν παρεμβάσεων ενισχύσεων. Μετά δε την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών να υποβάλει σχετική βεβαίωση του μελετητή ως ορθά εκτελεσμένες.

3. Υποβάλει αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου των συγκολλήσεων των ήδη τοποθετημένων μεταλλικών κατασκευών.

Στις 25/06/13 κατατέθηκε στην υπηρεσία η αριθ. πρωτ. 32934 ένσταση του αναδόχου κατά της **ειδικής διαταγής**. Στην ένσταση του συνοπτικά ο ανάδοχος ζητά:

Α)Την αποδοχή της ένστασης και την ακύρωση ανάκληση, κατάργηση της με αριθμ. πρωτ.30573/14.06.2013 _ ειδικής διαταγής της Υπηρεσίας.

Β)Την αναγνώριση της έλλειψης νομιμότητας της ειδ. πρόσκλησης και ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα εκ μέρους της αναδόχου και ότι δεν υπάρχει εύλογος χρόνος, με σαφή περιγραφή των εκτελεστέων εργασιών.

Ως λόγοι αποδοχής της ένστασης αναφέρονται από τον ανάδοχο η μη σύνταξη νέου ΑΠΕ μετά την 5235/3.6.13 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. ενώ δηλώνει ότι η μελέτη επανελέγχου δικτυωμάτων, βεβαίωση ορθής κατασκευής των ήδη τοποθετημένων αλλά και ελέγχου των συγκολλήσεων θα κατατεθούν μετά την σύνταξη ΑΠΕ που θα περιλαμβάνει τις εργασίες του μεταλλικού δικτυώματος .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας :

Η Υπηρεσία επισημαίνει- θεωρεί ότι υπάρχει αναντιστοιχία της ποιότητας υλικών μεταξύ αυτών που προμετρήθηκαν και τοποθετήθηκαν (ΔΔ5 & ΔΔ6) από αυτά που αναφέρονται στην μελέτη. Ενώ η μελέτη αναγράφει ως ποιότητα χάλυβα s335 ο ανάδοχος αναφέρεται σε ποιότητα s 275 & s235. (Δηλαδή γίνεται σαφής αποδοχή της απόκλισης της ποιότητας των υλικών από τον ίδιο τον ανάδοχο).

Το ζήτημα δεν έχει καμία σχέση με την ανασύνταξη ή μη του 5^{ου} ΑΠΕ. Η Υπηρεσία ζητά βεβαίωση μελετητή περί ορθής κατασκευής των ήδη τοποθετημένων δικτυωμάτων, των συγκολλήσεων αλλά και επανέλεγχο της μελέτης δικτυωμάτων (με τις τυχόν τροποποιήσεις – διορθώσεις) προσαρμοσμένη στις αναγραφόμενες, στην προμέτρηση, παραδοχές ποιότητας χάλυβα για την ασφάλεια του έργου και για την ορθή υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης δικτυωμάτων. Άλλωστε τα δικτυώματα (ΔΔ5 & ΔΔ6) τοποθετήθηκαν από τον εργολάβο πριν την έκδοση της 30573/14.06.2013 ειδικής διαταγής.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Η Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου κατά της με αριθμ. πρωτ.30573/14.06.2013 ειδικής διαταγής της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Προτείνω την αναβολή του θέματος και τη συζήτησή του στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Συμφωνείτε με την πρότασή μου;

Μέλη: Ναι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 9-9-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την πρόταση του Προέδρου.
- 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 5ου θέματος «Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της με αρ. πρωτ. 30573/14-6-2013 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ειδική διαταγή της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **516 / 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]