

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **30/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **638/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση
μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».

Σήμερα **4 Δεκεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-11-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδορίδης, 3)Γ. Μιχαλίδης, 4)Α.Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Τ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Λ. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μωυσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Β. Παπαδόπουλος, 20)Β.Λυκοστράτης, 21)Α.Δέλλας, 22)Α. Νεστορόπουλος, 23)Α. Γκαμπέσης, 24)Κ. Κостоγλίδου, 25)Β. Γιαννουλάκης, 26)Χ. Τσιούντας, 27)Ε. Γουναράς, 28)Γ.Σουμπέκας, 29)Κ. Παναγιωτίδης, 30)Σ. Κουμτσίδης, 31)Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Γ.Κάκαρης, Κ. Κουτσαντάς, Λ.Τσαβδαρίδης, Δ. Γκέκα, Α.Παπαδόπουλος, Α. Βασιάδης, Ι.Σοφρόνωφ, Ι.Αγγέλογλου
Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Η. Μπατσαράς	Κ.Καπανίδης
Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	
Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.	

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ε.Γουναράς, Β.Λυκοστράτης, Σ.Κουμτσίδης, Θ.Θεοδορίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 636/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Καγκελίδης και προσήλθε ο κ.Β.Γιαννουλάκης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 637/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 642/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Β.Παπαδόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 643/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.Παπαδόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 645/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 646/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Θ.Κορωνάς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 647/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας». Το έργο αυτό είχε σταματήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε πάλι και προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς, Γ.Σουμπέκας, Γ.Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2009 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 185.609,84 € (175.609,84€ ΘΗΣΕΑΣ + 10.000,00€ ΣΑΤΑ

Ποσό Σύμβασης

112.851,50 € με ΦΠΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 65/2009 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. προϋπολογισμού 185.609,84 € με ΦΠΑ από την Τεχνική Υπηρεσία και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Με την 573/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου. Με την 791/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και υπογράφηκε η με αριθ. Πρωτ: Γ/ΟΙΚ/319/03-02-2010 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (τεκμαρτή έκπτωση 40,00 %) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

β) Στις 03/02/2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των:

εκατόν δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (112.851,50€) η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών μετά την έκπτωση (40,00%):	69.884,45
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	12.579,20
Σύνολο	82.463,65
Απρόβλεπτη δαπάνη 15%	12.369,55
Σύνολο	94.833,20
Αναθεώρηση	0
Σύνολο	94.833,20
Προστίθεται ΦΠΑ 19%	18.018,31
Σύνολο	112.851,50
Γενικό σύνολο	112.851,50

γ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες δέκα (210) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης δηλαδή από 03/02/2010 έως την 01/09/2010.

Με την απόφαση Δ.Σ 557/2010 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει τις διαφορές του ΦΠΑ από 19% σε 23% από 01/07/2010 και είναι αυξημένος

σε σχέση με τη Σύμβαση του έργου κατά του ποσού των 3.793,32€ δηλαδή τροποποιεί τη σύμβαση στο ποσό των 116.644,83€ με τον ΦΠΑ 23%

Σύνολο	94.833,20
Προστίθεται ΦΠΑ 19%	21.811,63
Σύνολο	116.644,83
Γενικό σύνολο	116.644,83

δ) Ο ανάδοχος με την 3060/23-08-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση δύο μηνών για την αποπεράτωση του έργου διότι από την υπογραφή της σύμβασης έως την 01/06/2010 δεν κατέστη δυνατόν, λόγω των καιρικών συνθηκών, να εκτελεστούν εργασίες στην ορεινή περιοχή της Λευκόπετρας. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 607/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/10/2010.

Στην συνέχεια ο ανάδοχος με την αριθ.πρωτ: 4223/01-11-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση 2 μηνών για την λογιστική και διοικητική αποπεράτωση του έργου. Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η ηλεκτρολογική σύνδεση του έργου με την ΔΕΗ, και η διοικητική ολοκλήρωση του έργου (σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ). Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 765/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/12/2010.

Ο ανάδοχος με την 5176/31-12-2010 αίτησή του ζητά παράταση για την αποπεράτωση του έργου. Έχει καταθέσει 2 λογαριασμούς στις 16/07/2010 και 25/08/2010 οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑ. Εκκρεμεί η από πλευράς Δήμου Βέροιας, ηλεκτροδότηση ΔΕΗ των αντλιοστασίων ύδρευσης ώστε να αποπερατωθούν οι εργασίες του έργου. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 30/06/2011.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το έγγραφο με αριθ. Πρωτ: 17272/20-04-2011 υπέβαλλε δήλωση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού του έργου και λόγω έλλειψης πιστώσεων ΘΗΣΕΑ.

Η Υπηρεσία αποδέχτηκε σιωπηρά την δήλωση του αναδόχου. Η Υπηρεσία με το αριθ. Πρωτ:44147/09-08-2013 έγγραφό της διαβίβασε στον ανάδοχο το με αριθ.πρωτ:5811/13-02-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του οποίου η διάρκεια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ παρατείνεται έως τις 31/12/2014. Ο ανάδοχος, λόγω και του ότι έχει πληρωθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} Λογαριασμός του έργου, προτίθεται να αποπερατώσει το έργο, βάσει του με αριθ. Πρωτ: 44637/13-08-2013 εγγράφου προς την Υπηρεσία μας, και ζήτησε παράταση 3 μηνών. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 458/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 13/11/2013 με αναθεώρηση. Με την 633/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας που υπέβαλλε ο ανάδοχος με την αριθ. Πρωτ: 63194/13-11-2013 αίτησή του έως τις 31/12/2013.

B. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε απαραίτητη για τους λόγους που αναγράφονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ

Α) δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Β) δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου

Γ) γίνονται μετακινήσεις ποσών που προέρχονται από τις επί έλαττον δαπάνες των ομάδων 3 και 4 και αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση και κατά εφαρμογή των διατάξεων παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669 εστάλη για σχετική γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Δ) Ο 2ος Α.Π.Ε τελικά κλείνει μειωμένος σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε κατά 1.111,32 €, δηλαδή στο ποσό των **115.533,82 € με Φ.Π.Α.**

Δεδομένου ότι υπήρξε **θετική η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων** για τον 2ο ΑΠΕ του έργου και κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για την **έγκρισή του.**

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Γκαμπέσης: Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το νερό

Έχουμε μια δημοτική επιχείρηση που ασχολείται με το νερό, που έχει δικά της κονδύλια και κάποια χρήματα τα πληρώνουμε εμείς, όπως είδαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Το έργο αυτό τι σχέση έχει με τη ΔΕΥΑΒ;

Νεστορόπουλος: Τα χρήματα για το έργο υπάρχουν; Είναι διαθέσιμα;

Κοστογλίδου: ποιο είναι το ύψος του 2^{ου} ΑΠΕ που καλούμαστε να ψηφίσουμε;

Λαζαρίδης: Περίπου 115.000€, μειωμένος κατά περίπου 1.100€ σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ.

Νεστορόπουλος: Για το έργο αυτό έχουν δοθεί χρήματα;

Λαζαρίδης: Τώρα θα δοθούν τα χρήματα.

Μελιόπουλος: Πρόεδρε, εγώ θα δηλώσω παρών στην ψηφοφορία του θέματος αυτού.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς, Γ.Σουμπέκας.

Παρών δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 65/2009 μελέτη της Τμήματος Τεχνικών Δ.Βέροιας.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 573 και 791/2009 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 557 και 607/2010, 284/2011, 458 και 633/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Πόπη Σπυρίδου, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
- 5.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της εξ ευρώ 116.644,84€ δαπάνης του έργου, που εγκρίθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε., κατά 1.111,32€.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Πόπη Σπυρίδου, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της εξ ευρώ 116.644,84€ δαπάνης του έργου, που εγκρίθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε., κατά 1.111,32€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **638 / 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]