

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **30/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **657/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε
του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Βέροιας».

Σήμερα **4 Δεκεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-11-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α.Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Γ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Α. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μωυσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Β. Παπαδόπουλος, 20)Β.Λυκοστράτης, 21)Α.Δέλλας, 22)Α. Νεστορόπουλος, 23)Α. Γκαμπέσης, 24)Κ. Κостоγλίδου, 25)Β. Γιαννουλάκης, 26)Χ. Τσιούντας, 27)Ε. Γουναράς, 28)Γ.Σουμπέκας, 29)Κ. Παναγιωτίδης, 30)Σ. Κουμτσίδης, 31)Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Γ.Κάκαρης, Κ. Κουτσαντάς, Λ.Τσαβδαρίδης, Δ. Γκέκα, Α.Παπαδόπουλος, Α. Βασιάδης, Ι.Σοφρόνωφ, Ι.Αγγέλογλου
Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Η. Μπατσαράς	Κ.Καπανίδης
Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	
Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.	

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ε.Γουναράς, Β.Λυκοστράτης, Σ.Κουμτσίδης, Θ.Θεοδωρίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 636/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Α.Καγκελίδης και προσήλθε ο κ.Β.Γιαννουλάκης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 637/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 642/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Β.Παπαδόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 643/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.Παπαδόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 645/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 646/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Θ.Κορωνάς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 647/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Κατασκευή προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2003 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ποσό Σύμβασης	63.481,00 €
---------------	-------------

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Στις 01/04/2013 με την υπ' αριθμ. απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας του έργου «Χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Βέροιας και Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», που πρόκειται να κατασκευαστεί στο υπ' αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ασωμάτων.

β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 6/2013 μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00 € από την Τεχνική Υπηρεσία και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

γ) Στις 15/07/2013 με την με αριθμ. 401/2013 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ενέκρινε την μελέτη και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

δ) Με την με αριθμ. 400/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

ε) Με την με αριθμ. 459/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 13-08-2013, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην **ΠΑΣΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (μέση έκπτωση 36,52 %) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

στ) Στις 24/09/2013 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των:

εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ένα ευρώ (63.481,00 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών μετά την έκπτωση (36,52%):	37.977,47
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	6.835,94
Σύνολο	44.813,41
Απρόβλεπτη δαπάνη 15%	6.722,02
Σύνολο	51.535,43
Αναθεώρηση	74,79
Σύνολο	51.610,22
Προστίθεται ΦΠΑ 23%	11.870,35
Σύνολο	63.480,57
Για στρογγυλοποίηση (σύμφωνα με ην αριθμ. 36/13-12/2001 εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ)	0,43
Γενικό σύνολο	63.481,00

ζ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε ενενήντα ημέρες (90) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης 24/9/2013.

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^ο ΑΠΕ

Η σύνταξη του παρόντος 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε απαραίτητη για τους λόγους που αναγράφονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Με τον παρόντα ΑΠΕ

Α) δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Β) δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου

Γ) Οι επί πλέον δαπάνες κάθε ομάδας καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες της ίδιας ομάδας και από τα απρόβλεπτα.

Δ) Επομένως δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα και δεν έχουμε τους περιορισμούς των μετακινήσεων επί έλασσον δαπανών (10% από ομάδα σε ομάδα και 20% στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου).

Ε) Η δαπάνη των νέων εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΚΝΤΜΕ καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

ΣΤ) Ο ΑΠΕ είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης, δηλαδή 63.481,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ με το υπ' αριθμ. 63369/14-11-13 έγγραφο μας έχει αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για λήψη σχετικής γνωμοδότησης, το οποίο με το υπ' αριθμ. 60/18-11-2013 πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά ομόφωνα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ, όπως κατατίθεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 401/2013 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Την με αριθ. 6/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 400 και 459/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 5.- Την από 1/4/2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 63369/14-11-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7.- Το υπ' αριθ. 6/18-11-2013 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
- 8.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Πηνελόπη Σιούρδα, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 9.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.
- 10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Πηνελόπη Σιούρδα, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Βέροιας», που

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **657 / 2013**

[illegible]