

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **1/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **35/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (Οδοποιίας)» (Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος) και β) αποδοχής αιτήματος για διάλυση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (Οδοποιίας)» (Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).

Σήμερα **20 Ιανουαρίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-1-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Θ. Θεοδωρίδης, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Γ.Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Α.Πουλασουχίδης, 11)Κ.Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μωυσιάδης, 13)Χ.Κούτρας, 14)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Α.Καγκελίδης, 17)Θ.Κορωνάς, 18)Β. Παπαδόπουλος, 19)Κ.Κουτσαντάς, 20)Β.Λυκοστράτης, 21)Α.Δέλλας, 22)Α.Νεστορόπουλος, 23)Α.Γκαμπέσης, 24)Κ. Κостоγλίδου, 25)Α.Βασιάδης, 26)Χ.Τσιούντας, 27)Κ. Παναγιωτίδης, 28)Δ.Γκέκα, 29)Α. Παπαδόπουλος, 30)Σ. Κουμτσίδης, 31)Ι.Σοφρόνωφ, 32)Γ.Μελιόπουλος, 33)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Μ. Σουμελίδης, Μ.Παπαϊωάννου, Γ. Κάκαρης, Α.Τσαβδαρίδης, Β.Γιαννουλάκης, Ε.Γουναράς, Γ.Σουμπέκας
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιου, Ε. Εμμανουηλίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Παπαδόπουλος, Ε. Κελεσιδής, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου	Κ.Καπανίδης
--	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Α.Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασιδής, Ι. Καπετανίδης, Π.Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1)Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Κουμτσίδης, Α.Γκαμπέσης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 1/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Κορωνάς και προσήλθε ο κ. Α.Βασιάδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Χ.Τσιούντας και προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 3/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Α.Καγκελίδης, Θ.Θεοδωρίδης και προσήλθε η κ.Ι.Σοφρόνωφ.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2014 απόφασης αποχώρησε η κ. Ι.Σοφρόνωφ.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 11/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κостоγλίδου, Κ.Παναγιωτίδης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Δέλλας.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 12/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ν.Μωυσιάδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 13/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μιχαηλίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 14/2014 απόφασης προσήλθε ο κ.Γ.Μιχαηλίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 18/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Βασιάδης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 19/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Βασιάδης.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 21/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 32/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 34/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Δέλλας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-12-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σχετικά με την ανωτέρω σύμβαση και την υλοποίηση σύνταξης της αντίστοιχης μελέτης παραθέτουμε το παρακάτω ιστορικό:

1. Με την 33/2008 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μακεδονίδος εγκρίθηκε η ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΟΔΟΠΟΙΑΣ)» Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ συμβατικού ποσού 12.665,10€ με το ΦΠΑ, σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο.

2. Στις 1/7/2008 υπεγράφη σύμβαση για την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης με την μελετητική εταιρία Η.ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ – Ε. ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και με το 3630/1-7-2008 έγγραφο Δήμου Μακεδονίδος απεστάλη στην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας.

3. Η ανωτέρω σύμβαση ποσού 12.665,10€ με το ΦΠΑ υπεγράφη σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 30.7412.01 για την πληρωμή του αναδόχου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ .

4. Με το 5926/10-7-2008 έγγραφο ΤΥΔΚ, ορίστηκε επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Μαρία Τριχοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΥΔΚ.

5. Με το 5926τ/10-7-2008 έγγραφο ΤΥΔΚ, δόθηκαν οδηγίες στον εκπρόσωπο της μελετητικής εταιρίας κ.ο Ηλία Σειταρίδη, για την σύνταξη της μελέτης

6. Το αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας για την βελτίωση της οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου και η ασφαλτόστρωση αυτής . Η μελέτη κατατέθηκε στις 29-9-2008 και η υπηρεσία (ΤΥΔΚ) προέβη σε διορθώσεις και η μελέτη ξανακατατέθηκε στις 26-1-2009. Τα τροποποιημένα τεύχη έτυχαν της αποδοχής της ΤΥΔΚ, πλην όμως δεν προωθήθηκαν στον πρώην Δήμο Μακεδονίδος για παραλαβή, εν αναμονή της έγκρισης της αντίστοιχης περιβαλλοντικής μελέτης από την ΔΙΠΕΧΩ

7. Με το 2657/4-5-2010 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ επεστράφη ο φάκελος της ΠΠΕ με την παρατήρηση της απαγόρευσης της ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου δρόμου.

8. Η ασφαλτόστρωση όμως του δρόμου και προβλεπόταν στην μελέτη οδοποιίας καθώς και στην ΠΠΕ και ήταν επιθυμία του φορέα (πρώην Δήμος Μακεδονίδος) για την βελτίωση της βατότητάς του και την ταχύτερη κυκλοφορία των τροχοφόρων.

9. Ο όρος που έθεσε η ΔΙΠΕΧΩ για τον συγκεκριμένο δρόμο, οδήγησε στην μη περαιτέρω επιθυμία του Δήμου Μακεδονίδος για συνέχιση των ενεργειών, ήτοι την σύνταξη της ΜΠΕ και στην υλοποίηση της μελέτης οδοποιίας, όπως αυτή είχε συνταχθεί, αφού απαγορεύτηκε και η κατασκευή ασφαλτοτάπητα. Κατόπιν αυτού ο ανάδοχος δεν προέβη σε περαιτέρω ενέργειες, αλλά ούτε και η ΤΥΔΚ ως διευθύνουσα Υπηρεσία έδωσε σχετικές εντολές, διότι ναι μεν η μελέτη οδοποιίας ήταν πλήρης ως προς τα κατατεθειμένα τεύχη και το περιεχόμενο αυτών πλην όμως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί λόγω των όρων που έθετε η ΔΙΠΕΧΩ (την μη ασφαλτόστρωσή του)

10. Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και την συνένωση του πρώην Δήμου Μακεδονίδος με τον Δήμο Βέροιας κατ εφαρμογή της εγκυκλίου 6/14-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το 4373/2-2-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, ορίστηκε εκ νέου επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Μαρία Τριχοπούλου.

11. Στις 12-7-2013 ο εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας κ.ο Ηλίας Σειταρίδης, με σχετική του αίτηση, ζητά την λύση της σύμβασης και την πληρωμή του, μόνο σε ότι αφορά το 70% αυτής, αναφέροντας ότι πέραν αυτού δεν έχει περεταίρω απαίτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Την κατατεθείσα μελέτη οδοποιίας που είναι πλήρης

2. Το 2657/4-5-2010 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου.

3. Το ότι αντιμετωπίζεται σχετική δυστοκία στην εκταμίευση χρημάτων από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ λόγω και τις επικείμενης λήξης του προγράμματος .

4. Το άρθρο 4.2.3 της συγγραφής υποχρέωσης βάσει του οποίουμπορεί ο εργοδότης να διαλύσει την σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου της μελέτης ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Νόμου

5. Τις διατάξεις του Ν3316/05 και συγκεκριμένα του άρθρου 34 Διάλυση της Σύμβασης όπου αναφέρεταιΣε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο

εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 36. Ο εργοδότης σύμβασης παροχής υπηρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύμβαση, να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, είτε αζημίως για τον ίδιο είτε και με καταβολή αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 30 του Ν3316/2005 Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και της επάρκειας αυτής, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό 70% της αμοιβής του σταδίου και επιστρέφονται οι εγγυήσεις των παραπάνω εδαφίων.

7. Την από 12-7-2013 αίτηση του κ. Ηλία Σειταρίδη εκπρόσωπου της μελετητικής εταιρίας με σχετική του αίτηση, ζητά την λύση της σύμβασης και την πληρωμή του 70% της αμοιβής της μελέτης, αναφέροντας ότι πέραν αυτού δεν έχει περεταίρω απαίτηση.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας ως εργοδότης, να προβεί:

1. στην παραλαβή της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΟΔΟΠΟΙΑΣ)» Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος και

2. στην λήψη απόφασης σχετικά με την διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΟΔΟΠΟΙΑΣ)» Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 34/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Αγγέλογλου.

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ.Κουτσαντάς, Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Α.Βασιάδης, Κ.Παναγιωτίδης, Δ.Γκέκα, Α.Παπαδόπουλος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 9-12-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 33/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 3.- Το από 1/7/2008 υπογραφέν συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της εταιρίας Η.Σεϊταρίδης-Ε.Πασχούδης και Συνεργάτες Ε.Ε.
- 4.- Τα με αρ. πρωτ. 5926, 5926ττ/1-8-2008 έγγραφα της ΤΥΔΚ.
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 2657/4-5-2010 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
- 6.- Την από 12-7-2013 αίτηση του εκπροσώπου της εταιρίας Η.Σεϊταρίδης-Ε.Πασχούδης και Συνεργάτες Ε.Ε.
- 7.- Την από 9/12/2013 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), της με αρ. πρωτ. 6/14-1-2011 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ, καθώς και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (Οδοποιίας)», όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την από 9-12-2013 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τη διάλυση της από 1/7/2008 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (Οδοποιίας)», χωρίς καμιά άλλη οικονομική απαίτηση από την ανάδοχο εταιρία Η.Σεϊταρίδης-Ε.Πασχούδης και Συνεργάτες Ε.Ε.

Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περεταίρω ενέργειες.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]