

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **449/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και
διάθεσης προβλεπών δαπανών του έργου
«Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων
ασφαλείας και κιγλιδωμάτων οδών πόλης και
Δ.Ε.».

Σήμερα **22 Ιουλίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 17-7-2015 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 4) Α. Σιδηρόπουλος, 5) Δ. Κουλουριώτης, 6) Δ. Τραπεζανλής, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Μ. Παπαϊωάννου, 14) Ι. Χειμώνας, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Χ. Γαϊτάνου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Ι. Κυρατλίδης, 21) Ν. Τσιαμήτρος, 22) Ζ. Πατσίκας, 23) Γ. Γουλτίδης, 24) Ι. Παπαγιάννης, 25) Σ. Ελευθεριάδου, 26) Π. Παπαδίνα, 27) Α. Αποστολόπουλος.

Απόντες

Χ. Κούτρας, Τ. Χατζεθανασίου, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Ε. Ιακωβίδου, Θ. Τέτος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Καγκελίδης, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος, Η. Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 427/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Χειμώνας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 428/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 429/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 429/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος Αριστομένης Λαζαρίδης, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-7-2015 εισηγητικό σημείωμα του ιδίου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ.**16/2015** μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ' αριθμ.**167/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ.**268/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με έκπτωση 4,00% ανατέθηκε στην Εργοληπτική επιχείρηση του κ. Πέτρου Αγαθαγγελίδη του Δημητρίου, το έργο του τίτλου.

δ) Στις **29-5-2015 /αρ. πρωτ.20961** υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα € και ενενήντα εννέα λεπτών (19.199,99 €), με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	11.361,94 €
ΓΕ+ΟΕ	2.045,15 €
Απρόβλεπτα:	2.011,07 €
Αναθεώρηση:	191,59 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	15.609,75 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	3.590,24 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	19.199,99 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο παρών 1ος Α.Π. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου.

Η εργολαβία αφορά την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε.».

Ο παρών 1ος Α.Π. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1η επιμέτρηση και ακριβή προμέτρηση των εργασιών που εκτελούνται ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.

Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).

Ο παρών 1ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί ελασσον δαπάνες (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 4).

Η δαπάνη για Νέες Εργασίες (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) καλύπτεται αποκλειστικά (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 3) από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες. Συγκεκριμένα, για Νέες Εργασίες προκαλείται στην μοναδική ομάδα δαπάνη ποσού: 538,79 € (με την έκπτωση, χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) ή ποσού: 635,77 € (με την έκπτωση, με Γ.Ε. & Ο.Ε.), η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες με ισόποση μείωσή του.

Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. (με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει).

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου απαιτήθηκαν δύο (2) νέες εργασίες και συντάχθηκε το σχετικό Πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (2.011,07 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Υπάρχουν δύο νέες εργασίες που η δαπάνη τους καταναλώνεται από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες με ισόποση μείωσή του.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Γίνεται εισαγωγή δύο (2) νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου, οι οποίες όμως δεν προκαλούν αύξηση της σύμβασης του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 19.199,99 €, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

- 1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 2.011,07 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 2-7-2015 εισηγητικό σημείωμα του προεδρεύοντα.
- 2.- Την με αριθ. 16/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 167 και 268/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 5.- Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν.1418/1984, του Π.Δ. 609/85, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **449 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]