

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **18/2015** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **488/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού».

Σήμερα **24 Αυγούστου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-8-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφινίδης, 10) Ν. Μουσιάδης, 11) Β. Λυκοστράτης, 12) Γ. Κάκαρης, 13) Μ. Παπαϊωάννου, 14) Ι. Χειμώνας, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ε. Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Χ. Κούτρας, Θ. Κορωνάς, Π. Τσαπαρόπουλος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνια, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση:

- 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης
- 2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 464/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Η. Τσιφλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μουσιάδης
- 3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 466/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης
- 4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 467/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Λ. Ακριβόπουλος
- 5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 468/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Β. Παπαδόπουλος, Α. Αποστολόπουλος
- 6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 469/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος και αποχώρησε ο κ. Α. Μαρκούλης
- 7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 470/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μουσιάδης, Σ. Διαμάντης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Γ. Γουλτίδης, Γ. Κάκαρης, Μ. Παπαϊωάννου
- 8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 472/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Η. Τσιφλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Σ. Διαμάντης
- 9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 473/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Α. Καγκελίδης
- 10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 474/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κυρατλίδης
- 11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 480/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Α. Αποστολόπουλος
- 12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 485/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
- 13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 486/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησε η κ. Χ. Γαϊτάνου
- 14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 488/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
- 15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Τέτος
- 16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 497/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Τέτος
- 17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 504/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
- 18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-8-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπεται ότι: «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται ότι η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης, προμηθειών των φορέων οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

Ο Προμηθευτικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Ημαθίας υπέγραψε με το Δήμο την αρ. 32805/6-8-2015 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού βάσει της αρ. 18517/2015 διακήρυξης, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» συνολικής αξίας 29.997,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο ομάδες ειδών. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση ο χρόνος παράδοσης για τα είδη της Α' ομάδας της προμήθειας είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και για τα είδη της Β' ομάδας τριάντα ημερολογιακές ημέρες.

Ο ανάδοχος υπέβαλλε την αρ. πρωτ. 33707/13-8-2015 αίτηση για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ένα μήνα, κάποιων ειδών της Α' ομάδας της προμήθειας, επειδή λόγω του capital control υπάρχει αδυναμία εισαγωγής τους. Αναλυτικά τα είδη αυτά είναι τα παρακάτω:

| α/α<br>σύμβασης | Είδος                                                                                                                    | μ/μ     | ποσότητα |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 21              | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ120 Β.Τ                                                                                               | Τεμάχιο | 15       |
| 43              | ΡΕΛΕ 75KW-AC3/ A145-30-11                                                                                                | Τεμάχιο | 1        |
| 46              | ΡΕΛΕ 37KW-AC3/ A75-30-11                                                                                                 | Τεμάχια | 1        |
| 49              | ΡΕΛΕ 15KW-AC3 AF 30-30-00-13/100                                                                                         | Τεμάχια | 1        |
| 51              | ΡΕΛΕ 7,5KW-AC3 AF16-30-10-13/100                                                                                         | Τεμάχια | 1        |
| 53              | ΜΠΛΟΓΚ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ 75KW ΤΥΠΟΥ ABB ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ (2Α+ΑΚ)-(cal 18-11)                                       | Τεμάχια | 2        |
| 54              | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ(μπλόγκ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ 75KW ΤΥΠΟΥ ABB(ομοιομορφία) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙ (1Α+1Κ)-(cal 18-11) | Τεμάχια | 2        |
| 56              | ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ TF42-24 (20-24Α)                                                                                           | Τεμάχιο | 1        |
| 59              | ΘΕΡΜΙΚΟ ηλεκτροκινητήρα βραχ.δρομέα, περιοχής ρύθμισης στα 13-16 Α -TF42-16                                              | Τεμάχιο | 1        |
| 62              | ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΑ200-DU150 110-150Α                                                                                             | Τεμάχιο | 1        |
| 63              | ΘΕΡΜΙΚΟ ηλεκτροκινητήρα βραχ.δρομέα, ισχύος 132 kw και περιοχής ρύθμισης στα 142 Α                                       | Τεμάχια | 1        |
| 71              | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ –γκρι (19x20)                                                                                          | Τεμάχιο | 4        |

Στο από 19/8/2015 πρακτικό της η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών εισηγείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει παράταση ενός μήνα σε είδη της ομάδας Α' προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος εισαγωγής για τα εξεταζόμενα είδη.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει για τη μετάθεση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ένα μήνα (δηλ. 16/9/2015) για τα ανωτέρω υλικά της εν λόγω προμήθειας.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-8-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου.
- 2.- Την από 6/8/2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 3.- Την από 13-8-2015 αίτηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρίας.
- 4.- Το από 19/8/2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
- 5.- Ότι κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού», διότι είναι αδύνατη η εισαγωγή ορισμένων ειδών της σύμβασης, λόγω των επιβληθέντων κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 27 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως τις 16/9/2015.

[illegible]