

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 18/2015

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή 2^{ης} ράμπας Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και επέκτασης Ράμπας Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών».

Σήμερα 12 Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 8-1-2015 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:

Παρόντες

1) Α.Λαζαρίδης, 2) Θ.Αγγελίνας, 3) Χ.Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α.Σιδηρόπουλος, 7) Δ.Κουλουριώτης, 8) Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ.Διαμάντης, 11) Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Ι.Χειμώνας, 18) Σ.Ασλάνογλου, 19) Γ.Ορφανίδης, 20) Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α.Σιακαβάρας, 24) Κ.Καραπαναγιωτίδης, 25) Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ.Γουλτίδης, 29) Σ.Ελευθεριάδου, 30) Ν.Μπέκης, 31) Π.Παπαδίνια, 32) Α.Αποστολόπουλος, 33) Α.Μαρκούλης, 34) Σ.Στουγιάννος, 35) Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες

Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Τέτος, Ν.Τσιαμήτρος, Ζ.Πατσίκας, Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Α.Καγκελίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 3/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Ορφανίδης, Α.Αποστολόπουλος, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Ορφανίδης, Α.Αποστολόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2015 απόφασης αποχώρησε η κ.Σ.Ελευθεριάδου

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 5/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης και προσήλθε η κ. Σ.Ελευθεριάδου

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 6/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 8/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Σουμελίδης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 9/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ.Μ.Σουμελίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 10/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μαυροκεφαλίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 12/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 14/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Τ.Χατζηαθανασίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-1-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 40/2014 μελέτη του έργου από το Τεχνικό Τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ' αριθμ 333/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου και με την υπ' αριθμ 504/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σχετική πίστωση των 49.000,00€ στον κωδικό Κ.Α. 20.7131.001 (προϋπολογισμού έτους 2014) με χρηματοδότηση από ΕΣΟΔΑ του ΔΗΜΟΥ

γ) Με την υπ' αριθμ. 504/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

δ) Με την με αριθμ. 597/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 31-10-2014, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Αγαθαγγελίδη Πέτρο με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 36,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

ε) Στις 03-12-2014 υπογράφηκε η υπ' αριθμ 60930/03.12.14 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 31.360,01€ με Φ.Π.Α. (23%) η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση):	18.766,08€
Γ.Ε.& Ο.Ε.(18%):	3.377,89€
Άθροισμα:	22.143,97€
Απρόβλεπτα:	3.321,60€
Άθροισμα:	25.465,57€
Αναθεώρηση:	30,37€
Άθροισμα:	25.495,94€
Φ.Π.Α (23%):	5.864,07€
Συνολική Δαπάνη Έργου:	31.360,01€

στ)Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση):	21.580,95€
Γ.Ε.& Ο.Ε.(18%):	3.884,57€
Άθροισμα:	25.465,52€
Απρόβλεπτα:	0,05€
Άθροισμα:	25.465,57€
Αναθεώρηση:	30,37€
Άθροισμα:	25.495,94€
Φ.Π.Α (23%):	5.864,07€
Συνολική Δαπάνη Έργου:	31.360,01€

ζ) Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης

η) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε ενενήντα μέρες (90) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης

Δεδομένου ότι:

i. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 του Π.Δ.609/85 και του Ν 3669/08 (άρθρο 57 παρ.3 και 4) της διακήρυξης (άρθρο 11.4) των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου

ii. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1^η επιμέτρηση και ακριβή προμέτρηση των εργασιών που εκτελούνται, ώστε να αποπερατωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

iii. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν.3669/08, άρθρο 57, παρ.3)

iv. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί έλασσον δαπάνες (Ν.3669/08-άρθρο 57-παρ.4)

v. Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης
Η έγκριση του ΑΠΕ είναι αναγκαία για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει, τον 1^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα-Συντήρησης Έργων.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-1-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 40/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 333/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 504 και 597/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- 5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 2^{ης} ράμπας Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και επέκτασης Ράμπας Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παναγιώτα Σαμουηλίδου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 2^{ης} ράμπας Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και επέκτασης Ράμπας Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παναγιώτα Σαμουηλίδου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

.....

το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]