

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 19/2015

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση
χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό
οικόπεδο στο Ο.Τ.316 και υπογραφή Σ.Σ.Ε.».

Σήμερα **12 Ιανουαρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **8-1-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

1) Α.Λαζαρίδης, 2) Θ.Αγγελίνας, 3) Χ.Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α.Σιδηρόπουλος, 7) Δ.Κουλουριώτης, 8) Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ.Διαμάντης, 11) Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Ι.Χειμώνας, 18) Σ.Ασλάνογλου, 19) Γ.Ορφανίδης, 20) Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α.Σιακαβάρας, 24) Κ.Καραπαναγιωτίδης, 25) Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ.Γουλτίδης, 29) Σ.Ελευθεριάδου, 30) Ν.Μπέκης, 31) Π.Παπαδίνα, 32) Α.Αποστολόπουλος, 33) Α.Μαρκούλης, 34) Σ.Στουγιάννος, 35) Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες

Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Τέτος, Ν.Τσιαμήτρος, Ζ.Πατσίκας, Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Α.Καγκελίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 3/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Ορφανίδης, Α.Αποστολόπουλος, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Ορφανίδης, Α.Αποστολόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2015 απόφασης αποχώρησε η κ.Σ.Ελευθεριάδου

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 5/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης και προσήλθε η κ. Σ.Ελευθεριάδου

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 6/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 8/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Σουμελίδης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 9/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ.Μ.Σουμελίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 10/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μαυροκεφαλίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 12/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 14/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Τ.Χατζηαθανασίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-1-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316» με αριθμό μελέτης 96/2013, δημοπρατήθηκε στις 08.04.2014 και ανάδοχος αναδείχθηκε η **Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. – Λυμούσης Δ.** με έκπτωση 3% σύμφωνα με την 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το αποτέλεσμα. Η σύμβαση υπογράφηκε τις 23.05.2014 για το ποσό των 92.126,52€ και συνολικό χρόνο σύμβασης δυο μηνών.

Στις 19.06.2014 με το υπ' αριθ. 31957 έγγραφο δόθηκε εντολή στον ανάδοχο από την υπηρεσία για διακοπή εργασιών λόγω του υπ' αριθ.3669/02.06.2014 εγγραφου της αρχαιολογίας.

Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ενδείξεις ότι στην θέση που πρόκειται να διαμορφωθεί το παρκινγκ υπάρχουν μνημειακοί τάφοι των Ελληνιστικών χρόνων, όπως και ύπαρξη μεγάλων αρχαίων δημοσίων κτηρίων (αρχαίο γυμνάσιο, στάδιο). Κατά τη αυτοψία που διενέργησε η αρχαιολογική υπηρεσία διαπίστωσε ότι επιχειρήθηκε πρόσφατη επέμβαση εξυγίανσης και καθαρισμού του χώρου με αποτέλεσμα να έρθουν στο φως οικιστικά κατάλοιπα, όπως επίσης και ταφικά ορύγματα, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.

Το γεγονός αυτό δημιούργησε την απρόβλεπτη έκτακτη ανάγκη σωστικών ανασκαφών στο χώρο για τη διαπίστωση και τεκμηρίωση των αποκαλυφθέντων οικιστικών καταλοίπων, βάσει του άρθρου 37 του Ν. 3028/2010.

Κατόπιν προφορικών συνεννοήσεων με την αρχαιολογική υπηρεσία και με το από 34/3.11.2014 έγγραφο της, πρέπει να διενεργηθεί δοκιμαστικός ανασκαφικός έλεγχος για δύο μήνες με συνεργείο ενός αρχαιολόγου και έξι ειδικευμένων εργατών.

Στο έργο δεν έχει προβλεφθεί υποέργο για την αρχαιολογία, γι αυτό πρέπει να γίνει συμπληρωματική σύμβαση.

Η συμπληρωματική σύμβαση δεν έχει υπογραφεί έως σήμερα και δεν έχει εκτελεστεί καμία σχετική εργασία

Το επιπλέον αυτό ποσό που απαιτείται για τις σωστικές ανασκαφές της αρχαιολογίας δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του παρόντος έργου. Πρέπει να γίνει συμπληρωματική σύμβαση για να συμπεριληφθεί και το ποσό που καλύπτει τις σωστικές ανασκαφές της αρχαιολογίας, το οποίο προκύπτει ως εξής:

Αμοιβή ενός αρχαιολόγου είναι 1.500,00€ το μήνα

1.500.00 X 2 μήνες = 3.000,00€ για δυο μήνες

Αμοιβή ενός εργάτη είναι 1.000,00€ το μήνα

6 εργάτες X 1.000,00€ X 2 μήνες = 12.000,00€ για δυο μήνες

Οπότε, για την εργασία ενός αρχαιολόγου και έξι εργατών για δυο μήνες απαιτούνται 15.000,00€ και για στρογγυλοποίηση του τελικού ποσού **15.046,90 €**

Απολογιστική δαπάνη για εργασίες εποπτευόμενες από την αρχαιολογία	15.046,90	15.046,90
ΓΕ και ΟΕ	18%	2.708,44
Άθροισμα		17.755,34
Αφαιρείται έκπτωση	3%	81,25
Σύνολο		17.674,09
Απρόβλεπτη δαπάνη		2.651,11
Σύνολο		20.325,20
ΦΠΑ	23%	4.674,80
Γενικό Σύνολο Συμπληρωματικής Σύμβασης		25.000,00

Στον παρόντα ΑΠΕ υπολογίζεται το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης σε 25.000,00€, και ως εκ τούτου το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 117.126,52€.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης και υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης κατά 25.000,00€ το οποίο είναι

μικρότερο του 50% της αρχικής συμβατικής δαπάνης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υπογραφή της Σ.Σ.

Επειδή :

Στο έργο δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες ακόμη και δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αρχαιολογίας.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ προτείνεται να γίνει Συμπληρωματική σύμβαση λόγω μεταβολής των συνθηκών του έργου.

Έχει προηγηθεί θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (πρακτικό 11, θέμα 5^ο /23.12.2014), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 57 του Ν 3669/2008.

Παρακαλείται

το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316» και την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβαση ποσού 25.000,00€.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-1-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 96/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη Σ.Σ.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Σ.Σ.Ε. επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 92.126,52 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 25.000,00 (με Φ.Π.Α.).
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002, του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα οποία επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 92.126,52 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 25.000,00 (με Φ.Π.Α.).

Β) Εγκρίνει την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για τον παραπάνω σκοπό.

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		A.	Βοργιαζίδου	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		N.	Αγγέλου	
Θ.	Κορωνάς				
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφιανίδης				
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
I.	Χειμώνας				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
A.	Μαρκούλης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 22-1-2015 Ο Δήμαρχος		
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		