

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 27/2015 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 716/2015

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή
περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων».

Σήμερα **23 Νοεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **19-11-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Λ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 24) Ι. Κυρατλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης

Απόντες

Γ. Κάκαρης, Ε. Ιακωβίδου,
Χ. Γαϊτάνου, Ζ. Πατσίκας,
Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος,
Η. Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
2) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 690/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ι. Παπαγιάννης.
3) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 692/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 694/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
5) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 695/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Ν. Μουσιιάδης.
6) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 698/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Μαρκούλης και προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης.
7) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 699/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Α. Αποστολόπουλος.
8) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 702/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Χειμώνας, Α. Καγκελίδης, Μ. Σουμελίδης.
9) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 703/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιιάδης
10) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 704/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
11) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 705/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Χειμώνας και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Θ. Αγγελίνας.
12) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 706/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Αγγελίνας
13) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 708/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης
14) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 710/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Λ. Ακριβόπουλος
15) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 711/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης
16) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 718/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
17) Κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 719/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο κ. Α. Μαρκούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-11-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 38/2015 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την με υπ' αριθ. 366/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη.

γ) Με την με αριθμ 432/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με έκπτωση 52,00% ανατέθηκε στην Εργοληπτική επιχείρηση του κ. Αντωνίου Καρανάτσιου το έργο του τίτλου.

δ) Στις 23-9-2015 /αρ. πρωτ. 39594 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 19.273,18 €, με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	:	11.544,39 €
ΓΕ +ΟΕ	:	2.077,99 €
Απρόβλεπτα:	:	2.043,37 €
Δαπάνη για αναθεώρηση	:	3,50 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	:	3.603,93 €
Συνολική δαπάνη του έργου :		19.273,18 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε ενενήντα ημέρες (90) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις προσμετρήσεις των εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται ποσό 2043,31€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες .

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 19.273,18€, όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

- 1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 2.043,31€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-11-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 38/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Την υπ' αριθ. 432/2015 απόφαση της Ο.Ε.

4.- Την υπ' αριθ. 366/2015 απόφαση του Δ.Σ.

5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **716 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]