

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **3/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **61/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων», β) παράτασης του χρόνου Προγ/κής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και γ) καταβολής ποσού χρηματοδότησης.

Σήμερα **2 Φεβρουαρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-1-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **41** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Ι. Χειμώνας, 18) Λ. Ακριβόπουλος, 19) Σ. Ασλάνογλου, 20) Γ. Ορφανίδης, 21) Ε. Ιακωβίδου, 22) Χ. Γαϊτάνου, 23) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 24) Α. Σιακαβάρας, 25) Θ. Τέτος, 26) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 27) Ι. Κυρατλίδης, 28) Μ. Σουμελίδης, 29) Ν. Τσιαμήτρος, 30) Ζ. Πατσίκας, 31) Α. Καγκελίδης, 32) Γ. Γουλτίδης, 33) Ι. Παπαγιάννης, 34) Η. Τσιφλίδης, 35) Σ. Ελευθεριάδου, 36) Ν. Μπέκης, 37) Π. Παπαδίνια, 38) Α. Αποστολόπουλος, 39) Α. Μαρκούλης, 40) Σ. Στουγιάννος, 41) Γ. Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Χ. Σταφυλίδου, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Ν. Αγγέλου, Σ. Λυκοστράτης, Ε. Μοτσίόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Α. Γκεκόπουλος, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Γ. Γουλτίδης, Ζ. Πατσίκας.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 20/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ζ. Πατσίκας, Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 21/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.

4) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 22/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Π. Τσαπαρόπουλος, Ζ. Πατσίκας, Γ. Κάκαρης, Α. Μαρκούλης, Α. Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ζ. Πατσίκας, Γ. Κάκαρης, Α. Μαρκούλης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 23/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 24/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας, και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 25/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Γουλτίδης, Γ. Μελιόπουλος, Σ. Ελευθεριάδου, Η. Τσιφλίδης, Λ. Ακριβόπουλος.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 29/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Τραπεζανλής.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 34/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 36/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 56/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 62/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-1-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Στις 28-08-2013 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ με στόχο την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο : «Σχεδιασμός –ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών γεωπληροφορικής, ΣΓΠ, χαρτογραφίας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο Δήμο Βέροιας».

Ειδικότερα, το αντικείμενο της προαναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης περιλάμβανε τα εξής υποέργα :

"...ΥΠΟΕΡΓΟ 1

1. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογής με σκοπό τη συγκέντρωση, την καταγραφή και την τεκμηρίωση στοιχείων και υλικού για την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο «Βάση δεδομένων του Τμήματος Περιουσίας του Δήμου Βέροιας - τήρηση περιουσιολογίου»...

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

2. Η αναβάθμιση, παραμετροποίηση και εμπλουτισμός με νέα δεδομένα του υπάρχοντος συστήματος GIS του Δήμου Βέροιας, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογών που στηρίζονται στη λειτουργία του εν λόγω λογισμικού... Συγκεκριμένα στο υπάρχον σύστημα θα προστεθούν τα ακόλουθα γεωγραφικά δεδομένα: Όρια οικισμών, Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, Ζώνες οικιστικού ελέγχου, Χρήσεις γης, Ρυμοτομικές και Οικοδομικές γραμμές...

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

3. Η επέκταση του χαρτογραφικού υποβάθρου με την προσθήκη χαρτών του νέου Καλλικρατικού Δήμου...

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

4. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων». Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη για την ανάπτυξη των ζευγών στάσεων, την τοποθέτηση των σημάνσεων στα επιλεγμένα σημεία, καθώς επίσης και την επίλυση των σημείων του συστήματος με βάση το γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ87. Εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός δικτύου 400 στάσεων (200 ζευγάρια στάσεων).

ΥΠΟΕΡΓΟ 5

5. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση της εφαρμογής καταγραφής χρήσεων γης. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την αποτύπωση χρήσεων γης της υφιστάμενης κατάστασης βάσει των στοιχείων που διαθέτει ήδη η Υπηρεσία ή μπορεί να βρει αυτή, και ομαδοποιείται σε πρώτη φάση στις παρακάτω κατηγορίες: λατομεία, γεωτρήσεις, κτηνοτροφία, βιομηχανίες, αρχαιολογικοί χώροι στο γεωγραφικό σύνολο του Δήμου. Εντός της πόλης της Βέροιας θα πρέπει να εισαχθούν οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης με βάση τις υπάρχουσες μελέτες...

ΥΠΟΕΡΓΟ 6

6. Εμπλουτισμός του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών με πληροφορίες οδών, καθώς και η παραμετροποίηση του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών με τις διευθύνσεις και την αριθμοδότηση των αξόνων των οδών της Βέροιας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7

7. Η επεξεργασία δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων βάσει των στατιστικών απογραφών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ο εμπλουτισμός του υπάρχοντος συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών με αυτά..."

Μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα και τη συνέχεια, παραληφθεί από την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών του άρθ. 67 του Π.Δ. 28/80 του Δήμου Βέροιας – και κατόπιν εισηγήσεως της «Κοινής Επιτροπής» παρακολούθησης υλοποίησης της αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 7 «Κοινή Επιτροπή» αυτής) και με τη σύνταξη αντίστοιχων πρακτικών συνεδριάσεως αυτής – τα υποέργα 2, 3, 5, 6 και 7.

Όσον αφορά στο υποέργο 1, η παράδοσή του αναμένεται στις 28-02-2015 που συμπίπτει με τη λήξη του συμβατικού χρόνου (σύμφωνα με το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης» αυτής) - ήτοι 18 μήνες μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 "Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης" της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως ημερομηνία παράδοσης του υποέργου 4 είχε οριστεί επίσης η 28-02-2015.

Επίσης, για το συγκεκριμένο υποέργο 4 και σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων", αναφέρεται ότι:

".... 6.1. Ο Δήμος Βέροιας :

•

• Για την υλοποίηση του έργου «Ενιαίο Δημοτικό Δίκτυο Τοπογραφικών Στάσεων» διασφαλίζει τους πόρους χρηματοδότησης μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 («Προμήθεια υλικών για την υλοποίηση του έργου "Ενιαίο Δημοτικό Δίκτυο Τοπογραφικών Στάσεων"» / προμήθεια καρφιών ειδικών τοπογραφικών προδιαγραφών & προμήθεια κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού). **Οι στάσεις υλοποιούνται με την βοήθεια του Γραφείου Τοπογραφίσεων του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Βέροιας και αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται μέχρι την 1η Ιουνίου του 2014.**

•

Από τις προαναφερθέντες υποχρεώσεις του, ο Δήμος Βέροιας έχει μεν ολοκληρώσει την «Προμήθεια υλικών για την υλοποίηση του έργου "Ενιαίο Δημοτικό Δίκτυο Τοπογραφικών Στάσεων"» / προμήθεια καρφιών ειδικών τοπογραφικών προδιαγραφών & προμήθεια κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η δε υλοποίηση των στάσεων (επιλογή των θέσεων και σήμανση αυτών) δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί έως σήμερα, λόγω της υπάρχουσας στελέχωσης του Γραφείου Τοπογραφίσεων του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Βέροιας, του αυξημένου φόρτου εργασίας των υπαλλήλων του, καθώς και του γεγονότος ότι η υλοποίηση της παραπάνω εργασίας καθιστά απαραίτητη την επίσκεψη των συγκεκριμένων υπαλλήλων σε όλους τους οικισμούς και τα αγροκτήματα του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας - με σκοπό την επιλογή της ορθότερης θέσης τοποθέτησης των ειδικών καρφιών στο έδαφος - εργασία ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 "Προϋπολογισμός-Πόροι-Χρηματοδότηση" της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, στον αναλυτικό προϋπολογισμό αυτής, φαίνεται ότι το ποσό (με Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του αντικειμένου του υποέργου 4 είναι 7.024,39 € (επτά χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά)

A/A	Τίτλος έργου	Ποσά σε € (ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
4	Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων»	7.024,39

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 "Κοινή Επιτροπή" της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,

" 7.6. Για την παράταση της διάρκειας της παρούσας (άρθρο 3), καθώς και για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος (παράτασης του χρόνου παράδοσης των επί μέρους φάσεων υλοποίησης του αντικειμένου της) (άρθρο 5), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της «Επιτροπής» και αιτιολογημένη εισήγηση αυτής προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών..."

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την από 14-01-2014 εισήγηση της "Κοινής Επιτροπής" παρακολούθησης υλοποίησης της από 28-08-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ όπως αυτή αναλύεται στο συνημμένο πρακτικό VI συνεδριάσεως των μελών αυτής, **καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο** όπως αποφασίσει για :

α) την παράταση του χρόνου παράδοσης του υποέργου 4 "Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων»" έως την **31-08-2015**, με την υποχρέωση του Δήμου Βέροιας να έχει ολοκληρώσει την τοποθέτηση του προβλεπόμενου αριθμού στάσεων σε όλο το διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο Βέροιας έως την 31-07-2015.

β) τη διατήρηση των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης έως έχουν, έως την **31-08-2015**, σε ότι αφορά την υλοποίηση του αντικειμένου του υποέργου 4

γ) την καταβολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, του ποσού χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο σύνολο υλοποίησης του αντικειμένου όλων των υποέργων πλην του υποέργου 4 (για το οποίο προτείνεται παράταση του χρόνου παράδοσης) ήτοι του **ποσού των 22.975,61€** (είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά) με την παράδοση όλων των υποέργων πλην του υποέργου 4 και τη λήξη του συμβατικού χρόνου δηλ. στις **28-02-2015**, και του υπόλοιπου ποσού **7.024,39€** με την ολοκλήρωση και παράδοση και του υποέργου 4 δηλ. στις **31-08-2015**.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-1-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την από 28/8/2013 υπογραφείσα προγ/κή σύμβαση μεταξύ του Δ.Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.
- 3.- Τα υπ. αριθ. 1/27-6-2013, 2/6-12-2013, 3/18-3-2014, 4/11-6-2014, 5/31-10-2014 και 6/14-1-2015 πρακτικά της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγ/κής Σύμβασης
- 4.- Τα από 18/12/2013, 27-3-2014, 16-6-2014 και 1-12-2014 πρωτόκολλα παραλαβής εγασίων της επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων» της Προγ/κής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. κατά διακόσιες δέκα (210) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/8/2015, με την προϋπόθεση ο Δ.Βέροιας να έχει ολοκληρώσει την τοποθέτηση του προβλεπόμενου αριθμού στάσεων εντός των διοικητικών ορίων του μέχρι τις 31/7/2015.

Β) Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγ/κής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. μέχρι τις 31/8/2015, με τους ίδιους όρους, αποκλειστικά και μόνο για το σκέλος που αφορά την υλοποίηση του αντικειμένου του Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων».

Γ) Εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού 22.975,61€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από το Δ.Βέροιας [ήτοι 30.000€ (συνολικό κόστος Υποέργων 1-7, Γενικά Έξοδα ΕΛΚΕ-Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.) - 7.024,39€ (κόστος Υποέργου 4)=22.975,61€], που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του συνόλου του αντικειμένου της Προγ/κής Σύμβασης (Υποέργα 1-7, Γενικά Έξοδα ΕΛΚΕ-Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.) πλην της υλοποίησης του αντικειμένου του Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων», στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

Δ) Εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού 7.024,39€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από το Δ.Βέροιας, που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του αντικειμένου του Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων», με την ολοκλήρωση και παράδοση του παραπάνω υποέργου, δηλ. στις 31/8/2015, στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **61 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας				
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		A.	Βοργιαζίδου	
Δ.	Κουλουριώτης		X.	Σταφυλίδου	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Σιδηρόπουλος	
Θ.	Κορωνάς		H.	Μπατσαράς	
Σ.	Διαμάντης		K.	Πιστοφίδης	
Γ.	Σοφριανίδης		Σ.	Λυκοστράτης	
N.	Μουσιάδης		I.	Καραγιάννης	
Π.	Τσαπαρόπουλος		N.	Αγγέλου	
B.	Λυκοστράτης		E.	Μοτσιόπουλος	
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
I.	Χειμώνας				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
A.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				

**Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-2-2015
Ο Δήμαρχος**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ