

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 137/2015

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Παλατιτσίων».

Σήμερα **9 Μαρτίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5-3-2015** γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Α. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ε. Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α. Σιακαβάρας, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27) Ζ. Πατσίκας, 28) Α. Καγκελίδης, 29) Γ. Γουλτίδης, 30) Ι. Παπαγιάννης, 31) Η. Τσιφλίδης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Ν. Μπέκης, 34) Π. Παπαδίνια, 35) Α. Αποστολόπουλος, 36) Α. Μαρκούλης, 37) Σ. Στουγιάννος, 38) Γ. Μελιόπουλος.	Ι. Χειμώνας, Θ. Τέτος, Ι. Κυρατλίδης
---	--------------------------------------

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Η. Μπατσαράς,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων

& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Ζ. Πατσίκας, Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μπέκης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 107/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Σ. Ελευθεριάδου.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 108/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Ζ. Πατσίκας, Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μπέκης, Α. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Σ. Ελευθεριάδου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 109/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Στουγιάννος, Α. Μαρκούλης, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης, Η. Τσιφλίδης, Μ. Παπαϊωάννου.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 110/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου και προσήλθε η κ. Μ. Παπαϊωάννου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 112/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Μπέκης, Κ. Καραπαναγιωτίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 115/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 116/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 119/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 124/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 128/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 130/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 131/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 132/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 136/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ζ. Πατσίκας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-3-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

1. Συντάχθηκε η υπ' αριθ. 122/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας για τον πρώην Δήμο Βεργίνας, ο οποίος ενσωματώθηκε στον Δήμο Βέροιας με τον Ν, 3852/2010 .

2. Με την υπ' αριθμ 6112/7-7-2009 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

3. Με την υπ' αριθμ 79/29-7-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βεργίνας, έγινε η αποδοχή των όρων ένταξης και χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

4. Με την υπ' αριθμ 40/4-9-2009 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βεργίνας καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

5. Με την υπ' αριθμ. 23/2009 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βεργίνας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 6-10-2009.

6. Με το υπ' αριθμ 1733/26-10-2011 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Παλατισίων» με ορισμό νέου δικαιούχου τον δήμο Βέροιας

7. Με το υπ' αριθμ 12328/10-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη περί της υπογραφής της σύμβασης

8. Με δηλώσεις τους οι δύο πρώτοι κατά σειρά μειοδότες δεν αποδέχθηκαν την υπογραφή της σύμβασης , ενώ με την 22621/15-5-2012 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας Λιόντος Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε (τρίτου σε σειρά μειοδοσίας) δηλώθηκε η επιθυμία παράτασης της ισχύος της προσφοράς

9. Με την υπ' αριθμ 349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου του τίτλου στην εταιρεία Λιόντος Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, μειωμένες κατά την προσφορά του (μέση έκπτωση 41,28%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

10. Με την υπ' αριθμ 12632/7-9-2012 απόφαση της διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης

Στις 19-11-2012 (Αρ. Πρωτ. 59921/19-11-2012) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Εκατόν Είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (121.390,16 €), με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

• Αξία εργασιών κατά την προσφορά:	71.602,94€
• ΓΕ + ΟΕ:	12.88,53€
• Άθροισμα:	84.491,47€
• Απρόβλεπτα:	12.673,72€
• Συνολική δαπάνη εργασιών:	97.165,19€
• Αναθεώρηση:	1.526,00€
• Άθροισμα :	98.691,19€
• Δαπάνη για ΦΠΑ (23%):	22.698,97€
• Γενικό Σύνολο Σύμβασης έργου:	121.390,16€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και άρχισε από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλαδή αρχικό πέρας εργασιών 19-5-2013.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου χορηγήθηκε μία παράταση προθεσμίας και έγιναν αποδεκτές δύο αιτήσεις διακοπής εργασιών και δύο άρσεις διακοπών εργασίας με αποτέλεσμα το πέρας του συμβατικού χρόνου περαίωσης να διαμορφωθεί έως την 12-08-2014. το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, εντός του διαμορφωθέντος συμβατικού χρόνου περαίωσης.

Κατέστη αναγκαία η σύνταξη του παρόντα 1^{ου} ΑΠΕ, στον οποίο προτείνονται προς έγκριση αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως αυτές έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και να κατασκευαστεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψη έργο, ώστε να εξυπηρετήσει ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες διαφοροποιήσεις δεν προέρχονται από τροποποίηση της μορφής του έργου, ούτε μεταβάλουν τα κύρια συνιστώμενα στοιχεία ή τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του ή μεταβάλουν σημαντικά λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά και συνεπώς το προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο δεν αλλάζει.

Το Υπουργείο Παραγωγικής ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το σχετικό έγγραφο του έχει προεγκρίνει τον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ.

Η έγκριση του προτεινόμενου ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνεται αναγκαία για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την Τεχνική Υπηρεσία συνολικής δαπάνης 119.092,77 €.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-3-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 122/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν.Ημαθίας.
- 3.- Την με αρ. πρωτ. 6112/7-7-2009 απόφαση του Υπ.Αγρ/κής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- 4.- Τις υπ' αριθ. 23 και 40/2009 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Βεργίνας
- 5.- Την υπ' αριθ. 79/2009 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δ.Βεργίνας.
- 6.- Τα με αρ. πρωτ. 1733/26-10-2011 και 12328/10-11-2011 έγγραφα του Υπ.Αγρ/κής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- 7.- Την υπ' αριθ. 349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- 8.- Την από 19-11-2012 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δ.Βέροιας και του αναδόχου του έργου.
- 9.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Παλατιτσίων» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσινά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 10.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Παλατιτσίων» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 137 / 2015

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας		X.	Κεχαΐδης	
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		A.	Βοργιαζίδου	
Δ.	Κουλουριώτης		Γ.	Λιλιόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Σιδηρόπουλος	
Θ.	Κορωνάς		H.	Μπατσαράς	
Σ.	Διαμάντης		N.	Αγγέλου	
Γ.	Σοφιανίδης				
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 13-3-2015 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνι				
A.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

FAX : 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 137/2015

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Παλατιτσίων».

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **137/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. Γ/1α

2) Γρ. Β/2β