

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **6/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **240/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
διάθεσης των προβλέπτων δαπανών και
διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.
Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίησή τους».

Σήμερα **16 Απριλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-4-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Ν. Μπέκης, 29) Π. Παπαδίνα, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος, 33) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Δ. Τραπεζανλής, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Μ. Σουμελίδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ελευθεριάδου

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 213/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 214/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Ι. Κυρατλίδης, Β. Λυκοστράτης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 215/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Γ. Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 216/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Κυρατλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 220/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 227/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 251/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.979,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	13.712,95 €
Σύνολο συμβάσεων	13.712,95 €

Ανάδοχος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε

Συμβ. Δαπάνη: 11.058,83€ + 2.654,12 € για Φ.Π.Α.= 13.712,95 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 11.058,83€ + 2.654,12 € για Φ.Π.Α.= 13.712,95 €

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ (αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ 35.7322.004 για το έτος 2018)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 62,00 %

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ορφανίδης Αντώνιος

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις των Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), Ν. 3852/2010 τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις **15/07/2016** και ανέρχεται στο ποσό των **11.058,83€ πλέον ΦΠΑ 24%** ήτοι συνολικά **13.712,95 €**, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 90 ημέρες ενώ με τις δοθείσες παρατάσεις την **31-05-2018**.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην παιδική χαρά «Κεχαγιόγλου» στον Διαβατό και στην παιδική χαρά στη Νέα Νικομήδεια Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου. Σκοπός του έργου είναι να γίνουν όλες οι εργασίες διαμόρφωσης ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για τις παιδικές χαρές και να εκδοθεί για αυτές το απαραίτητο πιστοποιητικό (άδεια) λειτουργίας.

Η παιδική χαρά «Κεχαγιόγλου» διαθέτει ικανή περίφραξη, βρύση, καθιστικά, και είναι εξοπλισμένη με τα εξής παιχνίδια: μία κούνια διθέσια παιδών, ένα σύνθετο τύπου «Φάρος» (εταιρίας Octopus), έναν μύλο, μία τραμπάλα και δύο ζωάκια ελατηρίου. Το υπάρχον δάπεδο είναι φυσικό χώμα, με αγριάδα. Από τα υπάρχοντα παιχνίδια, μόνο η κούνια και το σύνθετο έχουν απαίτηση για δάπεδο ασφαλείας (η κούνια για ύψος 1,2 και το σύνθετο για ύψος 1,4 μ.).

Η παιδική χαρά στη Νέα Νικομήδεια διαθέτει ικανή περίφραξη και είναι εξοπλισμένη με τα εξής παιχνίδια: μία κούνια διθέσια παιδών, μία κούνια διθέσια νηπίων, ένα σύνθετο τύπου «Φάρος» (εταιρίας Octopus), έναν μύλο, μία τραμπάλα και δύο ζωάκια ελατηρίου. Από τα υπάρχοντα παιχνίδια, μόνο οι κούνιες και το σύνθετο έχουν απαίτηση για δάπεδο ασφαλείας (οι κούνιες για ύψος 1,2 και το σύνθετο για ύψος 1,4 μ.).

Με τις παρακάτω αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, κατέστη δυνατή η καλύτερη αποτύπωση του έργου.

Με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την τεχνική-αιτιολογική έκθεση.

Κατά την πορεία κατασκευής του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης τεσσάρων νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου.

Οι νέες εργασίες τιμολογήθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα και υποχρεωτικά εφαρμόσιμα τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Για την κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών χρησιμοποιούνται αντίστοιχες δαπάνες μόνο από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη των νέων εργασιών και η επιπλέον δαπάνη από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.128,95€, η οποία θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα και τα επί έλαττον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.128,96€ και το γενικό σύνολο του 1ου Α.Π.Ε. είναι χωρίς μεταβολή.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. του 1^{ου} Π. Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, την διάθεσης απροβλέπτων δαπανών και την διαχείριση της επί-έλασσον» δαπάνης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίησή τους» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας.
- 5.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας.
- 6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών και τη διαχείριση της επί-έλασσον δαπάνης, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίησή τους» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίησή τους» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίησή τους» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **240 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]