

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **1/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **38/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (τελικού-τακτοποιητικού) και διάθεσης απορβλέπων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ»

Σήμερα **21 Ιανουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-1-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 4) Α. Σιδηρόπουλος, 5) Δ. Κουλουριώτης, 6) Δ. Τραπεζανλής, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Θ. Στιόκα, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Γ. Μιχαηλίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Π. Παπαδίνα, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Α. Μαρκούλης, 34) Σ. Στουγιάννος, 35) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Θ. Αγγελίνας, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Σ. Κωτσαντής, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσίόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π. Παπαδίνα, Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησε ο κ. Δ. Τραπεζανλής

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 1/2019 απόφασης προσήλθε η κ. Μ. Παπαϊωάννου και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ελευθεριάδου, Η. Τσιφλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Κάκαρης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Α. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 6/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης και προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 15/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Α. Καγκελίδης, Σ. Στουγιάννος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 31/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 39/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 62/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-1-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΑΚ» και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για έγκριση του.

Στον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα περιλαμβάνονται οι τελικές ποσότητες των συμβατικών εργασιών και οι τελικές ποσότητες των νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Επίσης στον 2^ο Α.Π. του έργου του θέματος περιλαμβάνονται και οι τελικές ποσότητες των εργασιών της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και η τελική δαπάνη αυτής.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 7.566,23 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. διαμορφώνεται μειωμένη στο ποσό των 68.726,28 € χωρίς ΦΠΑ. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα στη 1η Σ.Σ.Ε. έγινε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.537,82 διαμορφούμενη στο ποσό των 16.541,03 € χωρίς ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης καταλήγει στο ποσό των 68.726,28 € με το Φ.Π.Α. και μαζί με το ποσό των 20.510,88 € της 1^{ης} Σ.Σ.Ε καταλήγει στα 89.237,16 € (με ΦΠΑ). Δηλαδή ο προς έγκριση 2^{ος} ΑΠΕ είναι υποσυμβατικός τόσο στην κύρια σύμβαση όσο και στην 1ηΣΣ και ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2^ο ΑΠΕ.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός, τελικής δαπάνης και περιλαμβάνει τις τελικές ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές εκτελέστηκαν καταγράφηκαν και επιμετρήθηκαν. Το έργο έχει περαιωθεί σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης στις 18-9-2018 και το έργο τέθηκε σε λειτουργία άμεσα μετά την έντεχνη περαίωση των εργασιών.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ αναλύονται οι λεπτομέρειες του και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού, όσον αφορά την χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ημαθίας για να γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με την χρήση των επί ελασσον δαπανών. Το ΤΣΔΕ στην 9^η συνεδρίαση του στις 19/12/2018 γνωμοδότησε αρνητικά για την χρήση των επί ελασσον δαπανών του 2^{ου} ΑΠΕ. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΤΣΔΕ γνωμοδοτεί αρνητικά διότι έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω :

Και επειδή:

1. Με την αρ. 0261 πράξη 18ης /26-11-2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «αποφαίνεται ότι το 381, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα του Δήμου Βέροιας, ποσού 29.273,70€, δεν πρέπει να θεωρηθεί» με το σκεπτικό ότι: «.....δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των περιπτώσεων ε' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/16.....», «.....η αξία της συμπληρωματικής σύμβασης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής, όπως εν προκειμένω, η τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης.....» , «..... δεν αποδεικνύονται οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να λάβει χώρα αλλαγή αναδόχου.....» καθώς και «.....Τέλος, αλυσιτελώς προβάλλεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς το γεγονός αυτό και μόνο δεν αρκεί για να είναι νόμιμη η σύναψή της».

2. Ο παρόν 2ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου....

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η νομοθεσία δεν αναφέρει σχετικές διατάξεις για την διαχείριση παρόμοιων περιπτώσεων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε ερώτημα στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου μας προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την έγκριση ή μη του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων στις 3-1-2019 γνωμοδότησε σχετικά (επισυνάπτεται η από 3-1-2019 γνωμοδότηση). Με την εν λόγω γνωμοδότηση συμπλέει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ για τους παρακάτω λόγους.

1. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ δεδομένου ότι αυτός είναι τακτοποιητικός, έχουν εκτελεστεί και επομένως πρέπει να πιστοποιηθούν.

2. Οι εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης εκτελέστηκαν μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που περιλάμβανε την 1^η ΣΣ σε εφαρμογή της 627/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Η 627/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λήφθηκε αφού πρώτα το ΤΣΔΕ είχε γνωμοδοτήσει θετικά με το από 30-7-2018 πρακτικό του υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ που περιλάμβανε την 1^η ΣΣ.

4. Η 627/2018 απόφαση του ΔΣ που ενέκρινε τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣ στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας και δεν επεστράφη ως μη σύννομη, οπότε απορρέει το σύννομο της σχετικής απόφασης, οπότε με διαμορφωμένη την άποψη περί το σύννομο των ενεργειών ο ανάδοχος προχώρησε στην εκτέλεση των εργασιών.

5. Η 627/2018 απόφαση του ΔΣ που ενέκρινε τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣ, δεν έχει ανακληθεί ούτε προσβληθεί και επομένως είναι εν ισχύ.

6. Οι αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι άμεσα εκτελεστές.

7. Το ΤΣΔΕ είχε κληθεί να γνωμοδοτήσει για την χρήση των επί ελασσον δαπανών και στην 9^η συνεδρίαση του στις 19/12/2018 γνωμοδότησε αρνητικά για την χρήση των επί ελασσον δαπανών του 2^{ου} ΑΠΕ, όχι επειδή αυτή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, αλλά για άλλους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του, άρα γνωμοδότησε αδόκιμα χωρίς να λάβει υπόψη του τον λόγο για τον οποίο στάλθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή διαχείριση της σύμβασης, την έγκριση δηλαδή των ποσοτήτων ώστε αυτές να καταστούν συμβατικές, να είναι εφικτή η σύνταξη και έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου, καθώς επίσης και η θεώρηση του 5^{ου} λογαριασμού του έργου που θα περιλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν και περιλαμβάνοντα στο 2^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ τελικής δαπάνης. Με την υπογραφή δε της 5^{ης} πιστοποίησης των εργασιών, θα καταστεί δυνατή η διεκδίκηση αποπληρωμής του έργου, μαζί με την 4^η πιστοποίηση μέσω της δικαστικής οδού εκ μέρους του αναδόχου, δεδομένου ότι και οι εργασίες έχουν εκτελεστεί και αυτές εκτελέστηκαν με εντολή της Υπηρεσίας και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 627/2018 απόφασή του, και επομένως κατ εντολή του κυρίου του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Α.Καγκελίδης, Μ. Σουμελίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-1-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την με αριθ. 18/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 627/2018 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Την υπ' αριθ. 45/2018 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
- 5.- Το από 3-1-2019 έγγραφο του Γραφείου Νομικών Συμβούλων

6.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

7.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) επέρχεται μείωση: α) της αρχικής εξ ευρώ 72.157,92 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.431,64€ και β) της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. κατά 3.537,82€.

8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση: α) της αρχικής εξ ευρώ 72.157,92 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.431,64€ και β) της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. κατά 3.537,82€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **38 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Πέτρος Τσαπαρόπουλος			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος				
A.	Σιδηρόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Δ.	Κουλουριώτης		Σ.	Κωτσιαντής	
Δ.	Τραπεζανλής		I.	Σιδηρόπουλος	
Θ.	Κορωνάς		H.	Μπατσαράς	
Σ.	Διαμάντης		I.	Καραγιάννης	
Γ.	Σοφριανίδης				
N.	Μουσιάδης				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
Θ.	Στιόκα				
M.	Σουμελίδης				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
A.	Μαρκούλης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 29-1-2019 Ο Δήμαρχος		
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		