

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το υπ' αριθ. **5 /2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **198/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 5^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη».

Σήμερα **20 Μαρτίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-3-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Θ. Στιόκα, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Γ. Μιχαηλίδης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Π. Παπαδίνα, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Α. Μαρκούλης, 34) Σ. Στουγιάννος, 35) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Ζ. Πατσίκας, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Μαρκούλης, Ν. Μουσιάδης, Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος, Σ. Στουγιάννος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 172/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Ν. Μπέκης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Γ. Ορφανίδης
3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Γ. Ορφανίδης, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Δ. Τραπεζανλής, Σ. Ελευθεριάδου
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 176/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 177/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Σιακαβάρας, Β. Λυκοστράτης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 180/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Η. Τσιφλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-3-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 2233/18.6.2008 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ' με τον Δήμο Βέροιας όπως τροποποιήθηκε με τη από 7.11.2016 Τροποποίηση σύμβασης της αναδόχου εταιρείας ' ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 477/2016 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Βέροιας για το συνολικό ποσό των 335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ). Με την 157/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ & το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου. Με την 480/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου. Με την Με την 275/2018 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να καλυφθεί η ανάγκη υπολογισμού κονδυλίου αναθεώρησης για τις εργασίες του έργου. Δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση στον υπόψη 5^ο ΑΠΕ. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 5^ο ΑΠΕ.

Η έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Γουλτίδης: Δώσαμε ένα σωρό παρατάσεις, τώρα συντάσσουμε ΑΠΕ, τότε θα τελειώσει επιτέλους το έργο;

Σιδηρόπουλος: Το έργο έχει τελειώσει, ο ΑΠΕ αφορά κάποιες αναθεωρήσεις που δικαιούται ο εργολάβος σύμφωνα με τον νόμο.

Γουλτίδης: Πότε θα κόψουμε την κορδέλα;

Σιδηρόπουλος: Όταν θα γίνει θα είστε καλεσμένοι...

Η συγκεκριμένη εργολαβία έχει τελειώσει, την κορδέλα θα την κόψουμε όταν ολοκληρώσουμε το έργο.

Λαζαρίδης: Μπορεί μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα να συνεχιστεί το υπόλοιπο της κατασκευής.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν ψήφισαν δεκαεννιά (19) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Θ.Τέτος, Θ.Στιόκα, Γ.Μιχαηλίδης.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Γουλτίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 12-3-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.

2.- Την με αριθ. 61/2007 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Τον παραπάνω 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

4.- Ότι με τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ενσωματώνεται πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης και επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 413.994,13 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 9.920,00€.

5.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την

ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (21)

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα ενσωματώνεται πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης και επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 413.994,13 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 9.920,00€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **198 / 2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Πέτρος Τσαπαρόπουλος			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας		X.	Κεχαΐδης	
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Καραγιάννης	
Δ.	Τραπεζανλής		N.	Αγγέλου	
Θ.	Κορωνάς				
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφινίδης				
N.	Μουσιάδης				
B.	Λυκοστράτης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
X.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
Θ.	Στιόκα				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
A.	Μαρκούλης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 2-4-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				