



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 23/2023 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 274/2023

#### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απορροβέπων δαπανών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745».

Σήμερα **7 Ιουνίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:15** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-6-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

#### Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Σ.Διαμάντης, 7) Β.Λυκοστράτης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Μ.Τζαφερόπουλος, 14) Γ.Μπατσαρά, 15) Σ.Τζήμα, 16) Ε.Κελεσιδης, 17) Κ.Βασιλειάδης, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Ν.Λαζόπουλος, 22) Π.Παυλίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Ν.Αγγέλου, 25) Β.Στεφανόπουλος, 26) Α.Μαρκούλης, 27) Κ.Τροχόπουλος, 28) Σ.Στουγιάννος, 29) Κ.Θεοδωρίδης, 30) Π.Μουχτάρη, 31) Δ.Τσανακτσίδης, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

#### Απόντες

Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης, Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσιδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

#### Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Παπά, Ι.Καραγιάννης, Η.Καραμήτσος

#### Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Χ. Τσανασιδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

**Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης, Σ.Στουγιάννος, Α.Μαρκούλης, Π.Μουχτάρη, Κ.Τροχόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 254/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Αγγέλου, Ι.Τσαναξίδης  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 256/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Πυρινός  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 260/2023 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ.Τζήμα  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 261/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 262/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 265/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Β.Στεφανόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-5-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2022

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ποσό Αρχικής Σύμβασης | 2 6 7 . 3 8 9 , 6 9 € (άνευ ΦΠΑ) |
| Σύνολο συμβάσεων      | 2 6 7 . 3 8 9 , 6 9 (άνευ ΦΠΑ)   |

Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Συμβ. Δαπάνη: 267.389,69 € + 64.173,52 € για Φ.Π.Α. = 331.563,21 €

1ος Ανακ. Πίνακας: 267.389,69 € + 64.173,52 € για Φ.Π.Α. = 331.563,21 €

Πίστωση από Χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στον Κ.Α. 02.64.7333.007

Έκπτωση έργου: 33,00 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 46534/21.9.2022 σύμβαση του αναδόχου 'ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 312/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην ανάδοχο εταιρεία 'ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε'

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου 'Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς – Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ: 340338, ψ: 4474745' (κωδικός ενάρθρου έργου 2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.) απαιτήθηκε η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. Στον 1ο ΑΠΕ δεν υπάρχει μεταβολή των εργασιών πάρα μόνο εγγραφή απολογιστικών δαπανών ΔΕΔΔΗΕ & Αρχαιολογίας με ισόποση μείωση απροβλέπτων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το συνημμένο υπ' αριθμόν πρωτ. 62339/17.2.2023 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, και θέμα «Παραλλαγή Δικτύου λόγω εκσκαφής από τον Δήμο Βέροιας στην Καστανιά» απαιτείται η καταβολή ποσού αξίας 11.899,71 (άνευ ΦΠΑ) . Στην δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ προστίθεται ΓΕ&ΟΕ (18%), ενώ εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας 33,00%.

Επίσης σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτ. 57060/21.2.2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, ζητήθηκε η άμεση πρόσληψη 1 εργάτη αρχαιολογίας για την εποπτεία των εν εξελίξει εργασιών. Το κόστος του εργάτη αρχαιολογίας για το χρονικό διάστημα εκτιμάται ως 800 €. Η εργατική δαπάνη θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών επιβλέψεων. Στην εργατική δαπάνη του εργάτη αρχαιολόγου προστίθεται ΓΕ&ΟΕ (18%), ενώ εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας 33,00 %.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1° ΑΠΕ. Για τον 1° ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά ο αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης δηλαδή η Διεύθυνση οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με το 115308/10.4.2023 έγγραφο της.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου στάλθηκε για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας όπου και εκδόθηκε η από 25.5.2023 πράξη του.

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 1° ΑΠΕ της σύμβασης του έργου όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 26-5-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 82/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 312/2022 απόφαση της Ο.Ε.

- 4.- Το με αρ. πρωτ. 62339/17-2-2023 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ
- 5.- Το με ρ. πρωτ. 57060/21-2-2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
- 6.- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
- 7.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **274/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            |               |                                                    | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  |             |  |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
|                       |               |                                                    |                               |             |  |
| Αριστομένης Λαζαρίδης |               |                                                    |                               |             |  |
| ΤΑ ΜΕΛΗ               |               |                                                    | ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |             |  |
| Η.                    | Τσιφλίδης     |                                                    | Σ.                            | Παπά        |  |
| Β.                    | Παπαδόπουλος  |                                                    | Ι.                            | Καραγιάννης |  |
| Σ.                    | Ασλάνογλου    |                                                    | Η.                            | Καραμήτσος  |  |
| Κ.                    | Ρίζος         |                                                    |                               |             |  |
| Α.                    | Τσαχουρίδης   |                                                    |                               |             |  |
| Σ.                    | Διαμάντης     |                                                    |                               |             |  |
| Β.                    | Λυκοστράτης   |                                                    |                               |             |  |
| Κ.                    | Γρηγοριάδης   |                                                    |                               |             |  |
| Λ.                    | Ακριβόπουλος  |                                                    |                               |             |  |
| Α.                    | Δέλλας        |                                                    |                               |             |  |
| Λ.                    | Ασλανίδης     |                                                    |                               |             |  |
| Μ.                    | Τζαφερόπουλος |                                                    |                               |             |  |
| Γ.                    | Μπατσαρά      |                                                    |                               |             |  |
| Σ.                    | Τζήμα         |                                                    |                               |             |  |
| Ε.                    | Κελεσίδης     |                                                    |                               |             |  |
| Κ.                    | Βασιλειάδης   |                                                    |                               |             |  |
| Κ.                    | Παλουκίδης    |                                                    |                               |             |  |
| Δ.                    | Πυρινός       |                                                    |                               |             |  |
| Χ.                    | Τσιούντας     |                                                    |                               |             |  |
| Ν.                    | Λαζόπουλος    |                                                    |                               |             |  |
| Π.                    | Παυλίδης      |                                                    |                               |             |  |
| Γ.                    | Μιχαηλίδης    |                                                    |                               |             |  |
| Ν.                    | Αγγέλου       |                                                    |                               |             |  |
| Β.                    | Στεφανόπουλος |                                                    |                               |             |  |
| Α.                    | Μαρκούλης     |                                                    |                               |             |  |
| Κ.                    | Τροχώπουλος   |                                                    |                               |             |  |
| Σ.                    | Στουγιάννος   |                                                    |                               |             |  |
| Κ.                    | Θεοδωρίδης    |                                                    |                               |             |  |
| Π.                    | Μουχτάρη      | Ακριβές απόσπασμα<br>Βέροια 9-6-2023<br>Ο Δήμαρχος |                               |             |  |
| Δ.                    | Τσανακτισίδης |                                                    |                               |             |  |
| Γ.                    | Μελιόπουλος   |                                                    |                               |             |  |
| Ι.                    | Τσαναξίδης    |                                                    |                               |             |  |
|                       |               |                                                    |                               |             |  |
|                       |               |                                                    |                               |             |  |
|                       |               |                                                    |                               |             |  |
|                       |               |                                                    |                               |             |  |
|                       |               |                                                    |                               |             |  |
|                       |               |                                                    |                               |             |  |
|                       |               | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ                           |                               |             |  |