



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από το υπ' αριθ. 29/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 376/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας» και β) σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-8-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Σ.Διαμάντης, 7) Κ.Γρηγοριάδης, 8) Α.Λαζαρίδης, 9) Α.Δέλλας, 10) Λ.Ασλανίδης, 11) Μ.Τζαφερόπουλος, 12) Γ.Μπατσαρά, 13) Σ.Τζήμα, 14) Κ.Βασιλειάδης, 15) Κ.Παλουκίδης, 16) Δ.Πυρινός, 17) Χ.Τσιούντας, 18) Π.Παυλίδης, 19) Γ.Γουλτίδης, 20) Γ.Μιχαηλίδης, 21) Ν.Αγγέλου, 22) Β.Στεφανόπουλος, 23) Δ.Τσανακτσίδης, 24) Δ.Ράλλη, 25) Χ.Τσολακίδης

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης, Ε.Κελεσίδης, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Γ.Σίτας, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές

Σημείωση: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2023 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Τζήμα

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-8-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: χωρίς ΦΠΑ 842.215,12 € (732.360,97 για εργασίες και 109,854,15€ για απρόβλεπτα)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε., ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η Α.Π. 37081 / 27.07.2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003506657 2018-07-31) με ποσό 281.405,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (244.700,00 για εργασίες και 36.705,00 € για απρόβλεπτα) και 348.942,20 € με ΦΠΑ 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η μελέτη είναι ενταγμένη στην πρόσκληση ΑΤΟ6: Αστική Αναζωογόνηση και χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ».

Κ.Α. : 02.64.7411.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 66,59 % Διαγωνισμός Μελέτης

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Σιδηροπούλου Στέλλα Αρχ/των Μηχ/κός, Τζωρτζίνης Ευστάθιος Πολ/κος Μηχ/κος, Ιωαννίδης Μαυρουδής Ηλ/γος Μηχ/κος.

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για έγκριση.

Η μελέτη που ανετέθη στους αναδόχους μελετητές μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την Α.Π. 37081/ 27.07.2022 σύμβαση, έχει αντικείμενο, την ανέγερση ενός κλειστού γυμναστηρίου για τα αθλήματα της Γυμναστικής, του Μπάσκετ, του Βόλεϋ και του Χάντμπολ και τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά αυτού ως χώρου υπαίθριων δραστηριοτήτων

Ο Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται :

α) Για να περιλάβει τις διαφοροποιήσεις, που επήλθαν μετά στο μελετητικό αντικείμενο, - όπως αυτό είχε αποτυπωθεί στα συμβατικά τεύχη (Προκήρυξη, Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων κ.ο.κ.) – λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου και των απαιτήσεων που προέκυψαν εκ των υστέρων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση της μελέτης, χωρίς να τροποποιούν το «βασικό της σχέδιο», και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο.

β) Για να προσδιορίσει τις μελέτες και τα στάδια μελετών, που απαιτούνται έτσι ώστε η μελέτη να είναι πλήρης τόσο στο σύνολό της όσο και στις επιμέρους μελέτες.

Η αμοιβή της μελέτης όπως προσδιορίζεται με τον παρόντα 1ο Σ.Π. και τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολική αμοιβή των εργασιών ανέρχεται σε 332.639,27 € (412.472,70 με ΦΠΑ 24%) έναντι των 281.405,00 € (348.942,20 με ΦΠΑ 24%) της Συμβατικής αμοιβής, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 51.234,27 € χωρίς ΦΠΑ (412.472,70 – 348.942,20 = 63.530,50 € με ΦΠΑ 24%). όπου $51.300,00 \text{ €} < 50\% * 281.405,00 \text{ €} = 140.702,5 \text{ €}$ (63.612,00 με ΦΠΑ < 50% 348.942,20 = 174.471,10 με ΦΠΑ).

Η τροποποίηση των επιμέρους αλλά και της συνολικής αμοιβής οφείλεται, είτε σε τροποποίηση ποσοτήτων, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του Φακέλου του Έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016, Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της συμβατικής αμοιβής ή του συμβατικού αντικειμένου.

Η τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου αφορά σε τροποποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών για τους εξής λόγους:

α. Αύξηση του μεγέθους της αμοιβής των αρχιτεκτονικών μελετών του κτιρίου, λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου (συνολικό εμβαδό κτιρίου), σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές και το κτιριολογικό πρόγραμμα.

Έτσι το μελετώμενο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης αυξήθηκε από 3.200μ² που αναφερόταν στο Φ.Ε., σε 5.100,00μ²

β. Την τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου των αρχιτεκτονικών μελετών ακολουθεί και η τροποποίηση των στατικών μελετών, των Η/Μ και των ενεργειακών μελετών του κτιρίου αφού αφορούν το ίδιο κτίριο.

γ. Οι αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων για την ολοκλήρωση της σύμβασης που απαιτούνται, αφορούν τόσο αρχιτεκτονικές, όσο στατικές, Η/Μ και Ενεργειακές μελέτες που προέκυψαν:

i. από την επέκταση, δηλ την αύξηση του εμβαδού της μελετώμενης επιφάνειας του κτιρίου, βάσει των προσφάτων προδιαγραφών της Γ.Γ.Α, με αποτέλεσμα την αύξηση των αμοιβών των αρχιτεκτονικών, στατικών, Η.Μ και ενεργειακών μελετών. Οι πρόσθετες αυτές αμοιβές δεν μπορούν να απορροφηθούν εξολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

ii. Επιπλέον δε βάσει του Ν 4122, η απαίτηση για «κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), υπάρχει απαίτηση χωροθέτησης ανεξαρτήτων χώρων για Α.Π.Ε.,

iii. Οι παραπάνω απαιτήσεις σε συνδυασμό με την ανάγκη ολοκλήρωσης των μελετών με σκοπό τον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό του έργου, για τη δημοπράτηση και την κατασκευή του έχει ως αποτέλεσμα τις παρακάτω διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των παρακάτω μελετών:

1. Τοπογραφική Μελέτη

Οι προβλεπόμενες ποσότητες από το φάκελο του έργου

2. Γεωτεχνική μελέτη και Έρευνα

Οι προβλεπόμενες ποσότητες από το φάκελο του έργου

3. Αρχιτεκτονική Μελέτη

Επέκταση των προβλεπόμενων ποσοτήτων από το φάκελο του έργου και Συμπληρωματική

Σύμβαση για το πρόσθετο εμβαδό του κτιρίου

4. Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη

Οι προβλεπόμενες ποσότητες από το φάκελο του έργου

5. Στατική Μελέτη

Επέκταση των προβλεπόμενων ποσοτήτων από το φάκελο του έργου και Συμπληρωματική

Σύμβαση για το πρόσθετο εμβαδό του κτιρίου

6. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη

Επέκταση των προβλεπόμενων ποσοτήτων από το φάκελο του έργου και Συμπληρωματική

Σύμβαση για το πρόσθετο εμβαδό του κτιρίου

7. Ενεργειακή Μελέτη

Επέκταση των προβλεπόμενων ποσοτήτων από το φάκελο του έργου

8. Φυτοτεχνική Μελέτη

Οι προβλεπόμενες ποσότητες από το φάκελο του έργου

Με τη συμπληρωματική Σύμβαση για την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου, δηλ. των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των Η/Μ και των ενεργειακών μελετών, προκύπτει αμοιβή 51.300,00 € χωρίς ΦΠΑ (63.612,00 € με ΦΠΑ 24%).

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται για να περιλάβει τις τροποποιήσεις και επεκτάσεις ή αναπροσαρμογές των ανατεθεισών μελετών, που κατέστησαν αναγκαίες λόγω αύξησης του εμβαδού του μελετώμενου κτιρίου, η αμοιβή των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί εξολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ Σ.Π.

1. Η συνολική αμοιβή σύμφωνα με τον 1° Συγκριτικό Πίνακα ανέρχεται σε 332.639,27 € (412.472,70 με ΦΠΑ 24%) έναντι των 281.405,00 € (348.942,20 €. με ΦΠΑ 24%) εκ των οποίων τα 281.339,27 € (348.860,70 € με ΦΠΑ) αφορούν τη «Συμβατική» αμοιβή και τα 51.300,00 € (63.612,00 € με ΦΠΑ) αφορούν σε εργασίες που θα εκτελεσθούν με συμπληρωματική Σύμβαση.

2. Η συνολική διαφορά από την προεκτιμηθείσα αμοιβή ανέρχεται σε 51.234,27 € (63.530,50 € με ΦΠΑ) και, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά, οφείλεται στον ακριβέστερο προσδιορισμό των εργασιών του αρχικού αντικειμένου, σύμφωνα με νότερες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α και του Ν 4122 για «κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), μετά τις αναγκαίες προκαταρκτικές διερευνήσεις για την αρτιότητα της μελέτης.

3. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Η εργασίες που αμείβονται με Συμπληρωματική Σύμβαση είναι αυξημένες κατά 18,23% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Συνεπώς με τον παρόντα 1^ο Σ.Π. και τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης η συνολική αμοιβή των εργασιών ανέρχεται σε 332.639,27 € (412.472,70 με ΦΠΑ 24%) έναντι των 281.405,00 € (348.942,20 με ΦΠΑ 24%) της Συμβατικής αμοιβής, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 51.234,27 € χωρίς ΦΠΑ (412.472,70 – 348.942,20 = 63.530,50 € με ΦΠΑ 24%). Αυτό προκύπτει από την αμοιβή των εργασιών σύμφωνα με τον 1^ο Σ.Π. που παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική αμοιβή κατά 65,73€ χωρίς ΦΠΑ και με την επιπλέον αμοιβή των 51.300,00 € χωρίς ΦΠΑ της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Από τα ανωτέρω, η αμοιβή των εργασιών με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχεται σε 51.300,00 € χωρίς ΦΠΑ (63.612,00 € με ΦΠΑ 24%). όπου $51.300,00 € < 50\% * 281.405,00 € = 140.702,5 €$ (63.612,00 με ΦΠΑ $< 50\% * 348.942,20 = 174.471,10$ με ΦΠΑ).

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1^ο ΣΠΕ. της μελέτης και το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην 7^η συνεδρίαση (πράξη 30/2023) του στις 05.07.2023 γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά.

Δεδομένου ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν εκ των προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Ηλία Τσιφλίδη ψήφισαν είκοσι ένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Κ.Γρηγοριάδης, Α.Λαζαρίδης, Α.Δέλλας, Α.Ασλανίδης, Μ.Τζαφερόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Γ.Μιχαηλίδης, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-8-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 222/2022 απόφαση της Ο.Ε.
- 3.- Την υπ' αριθ. 30/2023 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας
- 4.- Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Τζωρτζίνη Ευστάθιο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν.4412/2016 του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Τζωρτζίνη Ευστάθιο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας» και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της.

