



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 34/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **440/2023**

Περίληψη

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση
κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού χαράδρας
Δ.Βέροιας».

Σήμερα **18 Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-10-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Μ.Τζαφερόπουλος, 14) Σ.Τζήμα, 15) Ε.Κελεσίδης, 16) Κ.Βασιλειάδης, 17) Κ.Παλουκίδης, 18) Δ.Πυρινός, 19) Χ.Τσιούντας, 20) Π.Παυλίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Α.Μαρκούλης, 23) Κ.Τροχόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Π.Μουχτάρη, 26) Δ.Τσανακτσίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Γ.Μελιόπουλος

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 411/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Παυλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-9-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 120/2021

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	4 7 3 . 2 1 5 , 7 3 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: 'TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ'

Συμβ. Δαπάνη: 4 7 3 . 2 1 5 , 7 3 + 113.571,78 € για Φ.Π.Α.= 586.787,51 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 4 7 3 . 2 1 5 , 7 3 + 113.571,78 € για Φ.Π.Α.= 586.787,51 €

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 544.976,88 € + 130.794,45 € για Φ.Π.Α.= 675.771,33 €

Πίστωση από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ στον Κ.Α. 02.30.7326.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 6,82%

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 27329/7.6.2022 σύμβαση του αναδόχου 'TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 108/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην ανάδοχο εταιρεία 'TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ'

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού. Με τον υποβαλλόμενο 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 52491,97 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και αύξηση των αναθεωρήσεων κατά 71.761,15 €. Η δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. αυξάνει σε σχέση με την σύμβαση στο ποσό των 544.976,88 € χωρίς ΦΠΑ, αυξημένη κατά 71.761,15 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και σταδιακής ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών του έργου. Επιπλέον, στην αρχική σύμβαση δεν περιλαμβάνονταν η πρόβλεψη αναθεώρησης.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2^ο ΑΠΕ. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου στάλθηκε για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας όπου και εκδόθηκε η με από 27/09/2023 σχετική πράξη 44/2023 & πρακτικό 9/2023

Το θέμα κρίνεται ως έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα από το Δ.Σ. διότι επίκειται η περαίωση του έργου και θα πρέπει να εκκριθούν τα αιτήματα.

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ, του έργου όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 28-9-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.

2.- Την με αριθ. 120/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 653ba2beec7923460a42745e στις 30/10/23 08:18

- 3.- Την υπ' αριθ. 108/2022 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 7-6-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την υπ' αριθ. 44/2023 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας
- 6.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού χαράδρας Δ.Βέροιας» που συντάχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 586.787,51 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 88.983,82€
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων και διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού χαράδρας Δ.Βέροιας» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού χαράδρας Δ.Βέροιας» όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 586.787,51 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 88.983,82€

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **440/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]