



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 34/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **441/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση
στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση
αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

Σήμερα **18 Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-10-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Μ.Τζαφερόπουλος, 14) Σ.Τζήμα, 15) Ε.Κελεσίδης, 16) Κ.Βασιλειάδης, 17) Κ.Παλουκίδης, 18) Δ.Πυρινός, 19) Χ.Τσιούντας, 20) Π.Παυλίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Α.Μαρκούλης, 23) Κ.Τροχόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Π.Μουχτάρη, 26) Δ.Τσανακτσίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Γ.Μελιόπουλος

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 411/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Παυλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει αποκλειστικά το ποσό της αναθεώρησης του έργου από τις πιστώσεις του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-03-2021 και ανέρχεται στο ποσό των 177.905,11€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 220.602,34€. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει μειωτικός ως προς το συμβατικό αντικείμενο στο ποσό των 157.416,83€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 195.196,87€.

Με τον 3^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των 170.900,06€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 211.916,07€. Επομένως, παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 8.686,27€ από το αρχικό ποσό της σύμβασης και αύξηση κατά 16.719,20€ από τον 2ο εγκεκριμένο μειωτικό ΑΠΕ.

Η αναθεώρηση υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και τους συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Β', Γ', Δ' 2021 και Α' 2022 όπως καθορίστηκαν με τα ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021, ΦΕΚ 2735Β/02.06.2022 και ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Α' τριμήνου 2022 ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές και για τα επόμενα τρίμηνα. Επίσης, για εργασίες των οποίων οι συντελεστές αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται στα προαναφερθέν ΦΕΚ, αναθεωρούνται με χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1 (αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 3^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΕΚΠΤΩΣΗ	47,18%	47,18%	47,18%
2	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	126.236,22	127.808,70	127.808,70
3	ΓΕ & ΟΕ	22.722,52	23.005,57	23.005,57
4	ΣΥΝΟΛΟ	148.958,74	150.814,27	150.814,27
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
5	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ	22.343,81	0,00	0,00
ΔΑΠΑΝΗ				
6	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.493,80	6.493,80	464,68
7	ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΙΩΣΗΣ			-2.649,48
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ				
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ				
8	ΣΥΝΟΛΟ	177.796,35	157.308,07	148.629,47
9	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	108,76	108,76	22.270,59
10	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	177.905,11	157.416,83	170.900,06
11	ΦΠΑ 24%	42.697,23	37.780,04	41.016,01
12	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	220.602,34	195.196,87	211.916,07

Το ποσό της αναθεώρησης του έργου ανέρχεται στο ποσό 22.270,59€, και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τον 3^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των 211.916,07€. Ήτοι μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 8.686,27€ από το αρχικό ποσό της σύμβασης και αύξηση κατά 16.719,20€ από τον 2^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 16^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 3^{ου} Α.Π.Ε.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 4-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.

2.- Την με αριθ. 35/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Την από 19-3-2021 σύμβαση του αναδόχου με τον Δήμο Βέροιας.

4.- Τον παραπάνω 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

7.- Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 220.602,34 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 8.686,27€

8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

9.- Τις διατάξεις του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» όπως αυτός συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 220.602,34 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 8.686,27€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **441/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]