



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 36/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **458/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση
αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών
συγκροτημάτων».

Σήμερα **6 Νοεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-11-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Σιδηρόπουλος, 12) Α.Δέλλας, 13) Λ.Ασλανίδης, 14) Μ.Τζαφερόπουλος, 15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Π.Παυλίδης, 22) Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Ν.Αγγέλου, 25) Β.Στεφανόπουλος, 26) Γ.Μελιόπουλος, 27) Ι.Τσαναξίδης

Απόντες

Λ.Ακριβόπουλος, Κ.Παλουκίδης, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 460/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Θ.Θεοδωρίδης, Ν.Αγγέλου

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 461/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 463/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 465/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 467/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδα, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της παραχώρησης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι

Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδα, που έχει ως εξής:

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 115/2021 μελέτη του έργου, από ανάδοχο εταιρεία μελετών και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 124/2023 απόφαση Δ.Σ.

β) Με την υπ' αριθμ. 4142/24-8-2021 απόφαση της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του παραπάνω έργου.

γ) Με την υπ' αριθμ. 317/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ. 480/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με μέση έκπτωση 32,14% ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.», το έργο του τίτλου.

δ) Στις 14-1-2022/αρ. πρωτ. 1936 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των πεντακοσίων δέκα εννιά χιλιάδων, εκατόν δέκα οκτώ € και εβδομήντα πέντε λεπτών (519.118,75 €), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	308.107,65 €
ΓΕ+ΟΕ 18%	55.459,38 €
Απρόβλεπτα:	54.535,05 €
Αναθεώρηση:	542,07 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	418.644,15 €
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	100.474,60 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	519.118,75 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε δώδεκα μήνες (12) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 198/2022 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών, έως την 14-4-2023.

Με την υπ' αριθμ. 13/2022 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) ημερών, έως την 24-9-2022.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όλην έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (35.841,19 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Μετά τα παραπάνω δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Με το υπ' αριθμ. 5032/1-11-2023 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΣΠΑ) Περιφέρειας Κ.Μ. διατύπωσε θετική γνώμη για τον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εισάγονται πέντε (5) νέες εργασίες μη δυνάμενες να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου, που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση αυτού.

Για τον υπολογισμό και την έγκριση των νέων τιμών μονάδος εργασιών συντάχθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/2016 περί Δημοσίων Έργων.

Οι περιγραφόμενες νέες εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του έργου και δεν τιμολογήθηκαν από προφανή παράλειψη κατά το στάδιο της μελέτης και εκτελέστηκαν μετά από την υπ' αριθμ. 48120/1-9-2023 εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 430.868,12 €, δηλαδή 88.250,63 € λιγότερο από την αρχική σύμβαση. Η μείωση προκύπτει διότι δεν κατασκευάστηκε η επίστρωση με βοτσαλωτό δάπεδο (διακοσμητική επίταση) στις οδούς Κάλβου και Μπελογιάννη, διότι το προτεινόμενο υλικό (αστοχία μελέτης) δεν ενδείκνυται για κυκλοφορία αυτοκινήτων ή οποία θα φθείρει το οδόστρωμα αμέσως, με αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργικό το έργο και κατά συνέπεια να μην είναι δυνατή η παραλαβή του.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου και κυρίως να αποπληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους από το ΕΣΠΑ, διότι σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

- 1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 35.841,19 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Τη μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 88.250,63 €.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 2-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.

2.- Την με αριθ. 115/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Τις υπ' αριθ. 371, 480/2021 αποφάσεις της Ο.Ε.

4.- Την υπ' αριθ. 124/2023 απόφαση του Δ.Σ.

5.- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 519.118,75 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 88.250,63€.

7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών και τη διαχείριση της επί-έλασσον δαπάνης, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 519.118,75 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 88.250,63€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **458/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]