



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 39/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 524/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των προβλεπόμενων δαπανών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)».

Σήμερα **11 Δεκεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-12-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Σιδηρόπουλος, 12) Α.Δέλλας, 13) Λ.Ασλανίδης, 14) Μ.Τζαφερόπουλος, 15) Γ.Μπατσάρας, 16) Ε.Κελεσίδης, 17) Κ.Βασιλειάδης, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Π.Παυλίδης, 22) Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Γ.Μελιόπουλος, 25) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Σ.Τζήμας, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννης, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσάρας

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 495/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Πυρινός
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 503/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Παυλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσιούντας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-12-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ό,τι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης, την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 8/6/2022 και ανέρχεται στο ποσό των 39.265,10 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 48.688,72 €.

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση των εργασιών ηλεκτροφωτισμού του υφιστάμενου γηπέδου Μακροχωρίου στην Δ.Ε. Απ. Παύλου του Δήμου Βέροιας.

Με τις παρακάτω αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας,
2. Την ασφάλεια του έργου,
3. Την ασφάλεια των εργασιών και
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο, με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

▪ Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

▪ Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

▪ Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.

▪ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

▪ Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

▪ Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχούσες αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (με Ανάλυση του ΑΠΕ ανά Ομάδα Εργασιών)

ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ :

- Επί πλέον δαπάνες = 44,73 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)
- Επί έλασσον δαπάνες = 458,11 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)
- Αρχικός Προϋπολογισμός ομάδας = 3.753,99 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

Επί πλέον δαπάνες:

• Στις υπάρχουσες 4 εργασίες (Αρ. τιμ. 3,6,8,9) διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε υφιστάμενη πλινθοδομή ή λιθοδομή πάχους έως 1,00m για διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων, καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, προμήθεια φυτικής γης, αποκατάσταση επιφανείας χλοοτάπητα, έχουμε επιπλέον αύξηση ποσοτήτων στην ομάδα (κατά 44,73 €), λόγω κατ'

εκτίμησης προμέτρησης της αρχικής μελέτης και όπως προέκυψαν από την καταγραφή των εργασιών.

Επί έλασσον δαπάνες:

- Στις υπάρχουσες 4 εργασίες (Αρ. τιμ. 1,2,4,7) εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN160 με άμμο ποταμού ή λατομείου, διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε υφιστάμενο άσπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα για διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων πάχους έως 15εκ., διάνοιξη αύλακα σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, έχουμε επί έλασσον μείωση ποσοτήτων στην ομάδα (κατά 458,11 €), λόγω κατ' εκτίμησης προμέτρησης της αρχικής μελέτης και όπως προέκυψαν από την καταγραφή των εργασιών και μέρος τους γίνεται χρήση τους στη κάλυψη των επιπλέον δαπανών της ίδιας ομάδας.

Η ομάδα αυτή για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης των 44,73 € χρησιμοποιεί :

- 44,73 € από την επί έλασσον δαπάνη της ίδιας ομάδας χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

- 0 € από το κονδύλι των απροβλέπτων (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

- 44,73 € σύνολο επιπλέον δαπάνης της ομάδας 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- 413,38 € σύνολο επί έλασσον δαπάνης (δεν γίνεται χρήση σε άλλη ομάδα)

ΟΜΑΔΑ 1.2 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ :

- Επί πλέον δαπάνες = 10,65 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

- Επί έλασσον δαπάνες = 5,46 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

- Αρχικός Προϋπολογισμός ομάδας = 167,85 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

Επί πλέον δαπάνες:

- Στις υπάρχουσες 2 εργασίες (Αρ. τιμ. 11,12) σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, έχουμε επιπλέον αύξηση ποσοτήτων στην ομάδα (κατά 10,65 €), λόγω κατ' εκτίμησης προμέτρησης της αρχικής μελέτης και όπως προέκυψαν από την καταγραφή των εργασιών.

Επί έλασσον δαπάνες:

- Στην υπάρχουσα 1 εργασία (Αρ. τιμ. 13) χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C, έχουμε επί έλασσον μείωση ποσοτήτων στην ομάδα (κατά 5,46 €), λόγω κατ' εκτίμησης προμέτρησης της αρχικής μελέτης και όπως προέκυψαν από την καταγραφή των εργασιών και γίνεται χρήση τους στη κάλυψη των επιπλέον δαπανών της ίδιας ομάδας.

Η ομάδα αυτή για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης των 10,65 € χρησιμοποιεί :

- 5,46 € από την επί έλασσον δαπάνη της ίδιας ομάδας χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

- 5,19 € από το κονδύλι των απροβλέπτων (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

- 10,65 € σύνολο επιπλέον δαπάνης της ομάδας 1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ 1.3 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :

- Επί πλέον δαπάνες = 3.164,01 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

- Επί έλασσον δαπάνες = 1.801,28 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

- Αρχικός Προϋπολογισμός ομάδας = 24.969,66 € χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

Επί πλέον δαπάνες:

- Στις υπάρχουσες 3 εργασίες (Αρ. τιμ. 16,27,33) καλώδιο τύπου NYΥ 3Χ1,5mm² ορατό ή εντοιχισμένο, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) EN10255 για διέλευση καλωδίων διαμέτρου 1 1/2", σύστημα προβολέων LED φωτισμού γηπέδων, έχουμε επιπλέον αύξηση ποσοτήτων στην ομάδα (κατά 3.164,01 €), λόγω κατ' εκτίμησης προμέτρησης της αρχικής μελέτης και όπως προέκυψαν από την καταγραφή των εργασιών.

Επί έλασσον δαπάνες:

- Στις υπάρχουσες 8 εργασίες (Αρ. τιμ. 15,17,18,19,20,22,26,30) καλώδιο τύπου NYΥ 4Χ10mm² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm², σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυνένιο (PE), δομημένου τοιχώματος θλιπτικής αντοχής $\geq 450\text{N}$, εξωτερικής διαμέτρου DN/OD 110mm, σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυνένιο (PE), δομημένου τοιχώματος θλιπτικής αντοχής $\geq 450\text{N}$,

εξωτερικής διαμέτρου DN/OD 125mm, σήμανση όδευσης υπόγειων σωληνώσεων με πλέγμα πολυπροπυλενίου, σωλήνας προστασίας ηλεκτρικών γραμμών, σπιράλ, ανοξείδωτος, εσωτ. διαμέτρου Φ16mm, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέτα) EN10255 για την διέλευση καλωδίων διαμέτρου 4", σύστημα προβολέων LED φωτισμού γηπέδων, έχουμε επί έλασσον μείωση ποσοτήτων στην ομάδα (κατά 1.801,28 €), λόγω κατ' εκτίμηση προμέτρησης της αρχικής μελέτης και όπως προέκυψαν από την καταγραφή των εργασιών και γίνεται χρήση τους στη κάλυψη των επιπλέον δαπανών της ίδιας ομάδας.

Η ομάδα αυτή για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης των 3.164,01 € χρησιμοποιεί :

- 1.801,28 € από την επί έλασσον δαπάνη της ίδιας ομάδας χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.-ΦΠΑ (μετά έκπτωσης)

- 1.362,73 € από το κονδύλι των απροβλέπτων (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)

- 3.164,01 € σύνολο επιπλέον δαπάνης της ομάδας 1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

συμπερασματικά:

---Σύνολο επί πλέον δαπανών = 3.219,39 € (μετά έκπτωσης, προ ΓΕ+ΕΟ, χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση & απρόβλεπτα) και απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων.

---Σύνολο επί έλασσον δαπανών = 2.264,85 € (μετά έκπτωσης, προ ΓΕ+ΕΟ, χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση & απρόβλεπτα)

---Σύνολο Απροβλέπτων που απορροφούνται = $(0+5,19+1362,73) \times 1,18 = 1.614,15$ €

---Μεταφερόμενες επί έλασσον δαπάνες

Δεν υπάρχουν μεταφερόμενες επί έλασσον δαπάνες σε άλλη ομάδα.

---Το οικονομικό αντικείμενο του έργου διαφοροποιείται και το γενικό σύνολο του 1ου Α.Π.Ε. είναι μειωμένο κατά 3.798,88 € και κλείνει στο ποσό των 43.744,31 € με ΦΠΑ.

---Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του ανωτέρω έργου είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Υστερα από τα παραπάνω ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΕΚΠΤΩΣΗ	48,75%	48,75%
2	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	28.891,50 €	29.846,05 €
3	ΓΕ & ΟΕ	5.200,47€	5.372,29 €
4	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	34.091,97 €	35.218,34 €
5	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.113,80 €	0,00 €
6	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00 €	0,00 €
7	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	39.205,77 €	35.218,34 €
8	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00 €	0,00 €
9	ΣΥΝΟΛΟ	39.205,77 €	35.218,34 €
10	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	59,33 €	59,33 €
11	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	39.265,10 €	35.277,67 €
12	ΦΠΑ 24%	9.423,62 €	8.466,64 €
13	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	48.688,72 €	43.744,31 €

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και διότι κατά το στάδιο κατασκευής εγκρίθηκε η 1^η και 2^η αναλυτική επιμέτρηση που συνετέλεσε σε πιο ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.614,15 € και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο κατά 3798,88€ και κλείνει στο ποσό των 43.744,31 €.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ εστάλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ημαθίας το οποίο με το πρακτικό 10/08-11-2023 της πράξης 52/2023 γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του.

Το θέμα κρίνεται ως έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα από το Δ.Σ. διότι επίκειται η περαίωση του έργου και θα πρέπει να εκκριθούν τα αιτήματα.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε., την διάθεσης απροβλέπτων δαπανών και την διαχείριση της επί-έλασσον δαπάνης

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.

Λευκή ψήφο έδωσε οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 7-12-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.

2.- Την με αριθ. 136/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Την από 8-6-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας

4.- Την υπ' αριθ. 52/2023 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας

5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)», που συντάχθηκε από τον επιβλέπων Ιωαννίδη Μαυρουδή, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 48.688,72 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 4.944,41€

7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

8.- Τις διατάξεις του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απρόβλεπτων δαπανών και της διαχείρισης της επί έλασσον δαπάνης, όπως αυτές αναφέρονται στο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό ίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)», που συντάχθηκε από τον

επιβλέποντα Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)», όπως αυτός συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 48.688,72 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 4.944,41€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **524/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]