

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **33/2001** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **724/2001**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης», 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **17 Δεκεμβρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-12-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Μ. Ποτουρίδης	Α. Κεσίδης	Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης	Μ. Σουμελίδης	
3. Δ. Ταχματζίδης	Β. Γιαννουλάκης	
4. Μ. Γαβριδής	Σ. Παναγιωτίδης	
5. Κ. Πουλασουχίδης	Λ. Τσαβδαρίδης	
6. Κ. Ασλάνογλου	Θ. Σιδηρόπουλος	
7. Α. Δελαβερίδης	Ε. Λευκοπούλου	<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u>
8. Δ. Πέtkος	Ι. Ακριβόπουλος	<u>Πάρεδροι</u>
9. Κ. Κόλβατζης	Ε. Κουκουρδής	-----
10. Ε. Λελεκάκης	Γ. Μανακούλης	
11. Γ. Ουρσουζίδης	Π. Αγαθαγγελίδης	
12. Ν. Χαμαλής		
13. Λ. Τάκης		
14. Ν. Ουσουλτζόγλου		
15. Σ. Γεωργιάδης		
16. Ι. Τριανταφυλλίδης		
17. Π. Πιτούλιας		
18. Α. Ταραλάς		
19. Χ. Σκουμπόπουλος		
20. Χ. Γεωργιάδης		
21. Ε. Σοφιανίδης		
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση των υπ' αριθ. 735 & 736/2001 αποφάσεων προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία της υπ' αριθ. 735/2001 απόφασης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 744/1999 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ –ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ και της 2516/3-2-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου

Με την 71/29-1-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την 561/2001 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου, ενώ με την 563/2001 εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ) του έργου.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του. Συγχρόνως προτείνει την έγκριση δέκα (10) νέων εργασιών όπως φαίνονται στην επί μέρους ομάδα του Α.Π.Ε. Ορισμένες από αυτές δεν προβλέπονταν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου (PVC Φ160, Φ110, ασφατική επάλειψη, HYDROFOIL, γεωύφασμα κλπ), ενώ άλλες αντικαθιστούν εργασίες που υπήρχαν μεν στο Π.Υ αλλά προτείνεται ή είναι επιβεβλημένη η αλλαγή τους. Π.χ. η εργασία των αγωγών τσιμεντοσωλήνων Φ400 αντικαθίσταται με PVC Φ315 λόγω όγκου σε περιορισμένο υψόμετρο στη διατομή της οδού, οι σωλήνες PVC Φ63 αντικαθίστανται με Φ90 με πρόταση της ΔΕΥΑΒ (τόσο τελικά υπήρχε στην παλιά οδό) κλπ. Για τις εργασίες αυτές συντάχθηκε και υποβάλλεται το 2<sup>ο</sup> ΠΚΝΜΤΕ που καθορίζει και τις τιμές εφαρμογής τους.

Με τον υποβαλλόμενο 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών της κύριας σύμβασης από 363,037,867 δρχ (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ) σε 384.696.377 δρχ. ή 5,97%Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απορβλέπτων δαπανών του έργου.

Το εναπομένον ποσό των απορβλέπτων δαπανών ανέρχεται σε 1.842.885 δρχ.

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε είναι ισοσκελισμένος στο συμβατικό ποσό των 573.603.900 δρχ. της κύριας σύμβασης Μετά την έγκριση του από το ΔΣ θα υποβληθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προς τελική έγκριση, επειδή είναι όρος της απόφασης ένταξης του έργου στο 3<sup>ο</sup> ΚΠΣ.

Η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 14-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 88/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 744/99 απόφαση της Δ.Ε. για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ.

4.- Τον παραπάνω 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον παραπάνω 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών της κύριας σύμβασης από 363.037.867 δρχ. (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) σε 384.696.377 δρχ. ή 5,97% η οποία αντιμετωπίζεται με απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου

6.- Το παραπάνω 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών και την ομαλή κατασκευή του έργου.

8.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

9.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών όπως αυτά αναφέρονται στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Γ) Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας ο οποίος ισοσκελίζεται στο συμβατικό ποσό των 573.603.900 δρχ. της κύριας σύμβασης.

Δ) Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **724/ 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Ε. Σοφινίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Πουλασουχίδης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Κ. Ασλάνογλου	
	Α. Δελαβερίδης	
	Δ. Πέτκος	
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Κόλβατζης	
	Ε. Λελεκάκης	
	Γ. Ουρσουζίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Ν. Χαμαλής	
	Λ. Τάκης	
	Ν. Ουσουλτζόγλου	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 11-1-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ