

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **12/2006** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **400/2006**

### Περίληψη

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή  
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μέση».

Σήμερα **10 Ιουλίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-7-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Α. Γκαμπέσης	Κ. Μιχαηλίδης
2. Β. Γιαννουλάκης	Χ. Ντόβας	Π. Ποταμόπουλος
3. Σ. Παναγιωτίδης	Σ. Μηλιόπουλος	
4. Ι. Καλαϊτζίδης	Κ. Πουλασουχίδης	
5. Ν. Κεχαγιόγλου	Γ. Ορφανίδης	<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
6. Ε. Δημούλα		Π. Πιτούλιας
7. Ε. Γουναράς		Γ. Μανακούλης
8. Ι. Ακριβόπουλος		
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
10. Θ. Σιδηρόπουλος		
11. Γ. Τροχόπουλος		
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
13. Μ. Σακαλής		
14. Χ. Φουρνιάδης		
15. Σ. Κρομμύδας		
16. Β. Ρήσσου		
17. Κ. Χιονίδης		
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου		
19. Ι. Κουρουζίδης		
20. Μ. Γαβρίδης		
21. Δ. Δάσκαλος		
22. Α. Δελαβερίδης		
23. Γ. Μιχαηλίδης		
24. Α. Παπαστεργίου		
25. Α. Τσιάρας		
26. Η. Σοφινανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 334/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Η. Σοφινανίδης.  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 335/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ. Δάσκαλος, Κ. Μιχαηλίδης, Π. Ποταμόπουλος.  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 336/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ. Δάσκαλος, Η. Σοφινανίδης, Κ. Μιχαηλίδης.  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 337/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Τσιάρας, Η. Σοφινανίδης.  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 338 /2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφινανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 339/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Η. Σοφινανίδης.  
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 340/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφινανίδης.  
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 350/2006 απόφασης αποχώρησε η κ. Χ. Ουσουλτζόγλου.  
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2006 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Ουσουλτζόγλου.  
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 354/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 363/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 368/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 38<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 75/2005 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 778/2005 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για ανάθεση στην Κ/Ξ Δ.Ε.Τ.Ε.Β. ΗΦΑΙΣΤΟΣ – Α.Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του, προσθέτει όμως και κάποιες νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Οι εργασίες αυτές είναι:

- Απομάκρυνση εξωτερικά του κτιρίου των μπαζών και διαφόρων άλλων αντικειμένων.
- Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου
- Τοποθέτηση κράσπεδου
- Μεταφορά και τοποθέτηση φυτικής γης και εγκατάσταση χλοοτάπητα.
- Χρωματισμοί των εξωτερικών επιφανειών του υπάρχοντος κτιρίου και του Λεβητοστασίου καθώς και χρωματισμοί της περιφραξης και σιδηρών κιγκλιδωμάτων.
- Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εσωτερικά του κτιρίου (χώρος παραστάσεων) και εξωτερικά του κτιρίου (σκάλες, ράμπα ΑΜΕΑ κ.λ.π.).
- Τοποθέτηση φωτιστικών εξωτερικού χώρου δύο από κάθε πλευρά.
- Τοποθέτηση καπνοδόχου, θερμοστάτη χώρου και βαλβίδα διακοπής στον χώρο του Λεβητοστασίου.

Με τον υποβαλλόμενο 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. χρησιμοποιείται ποσόν 14.133,89 Ευρώ από τις απρόβλεπτες δαπάνες που είχαν προκύψει από τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., για να καλύψει τις αυξημένες ποσότητες εργασιών και τις νέες εργασίες που έγιναν.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 158.101,81 Ευρώ δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή εκτέλεση και τακτοποίηση του έργου. Στον Κ.Α. 30/7321.015 (2005) του προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση 150.000,00 €, για την κάλυψη των δαπανών του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και

Β) Την διάθεση ποσού 14.133,89 Ευρώ από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 75/2005 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 778/2005 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Δ.Ε.Τ.Ε.Β. ΗΦΑΙΣΤΟΣ-Α.Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ.
- 4.- Τον παραπάνω 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μέση», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτον μηχανικός και Πόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 158.101,81 δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μέση» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτων μηχανικό και Πόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτων μηχανικό και Πόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 158.101,81, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτων μηχανικό και Πόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **400 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
B. Γιαννουλάκης	I. Κουρουζίδης
Σ. Παναγιωτίδης	M. Γαβρίδης
I. Καλαϊτζίδης	Δ. Δάσκαλος
N. Κεχαγιόγλου	A. Δελαβερίδης
E. Δημούλα	Γ. Μιχαηλίδης
E. Γουναράς	A. Παπαστεργίου
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Τσιάρας
Θ. Σιδηρόπουλος	H. Σοφιανίδης
Γ. Τροχόπουλος	
X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής	
X. Φουρνιάδης	
Σ. Κρομμύδας	
B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 14-7-2006  
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ