

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **13/2006** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **447/2006**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση  
αγροτικών δρόμων Αγ. Βαρβάρας».

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-8-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

#### Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Μ. Σακαλής
15. Χ. Ντόβας
16. Β. Ρήσσου
17. Κ. Χιονίδης
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
19. Ι. Κουρουζίδης
20. Μ. Γαβρίδης
21. Δ. Δάσκαλος
22. Α. Δελαβερίδης
23. Γ. Μιχαηλίδης
24. Α. Παπαστεργίου
25. Α. Τσιάρας
26. Η. Σοφιανίδης

#### Απόντες

- Χ. Φουρνιάδης
- Σ. Κρομμύδας
- Σ. Μηλιόπουλος
- Κ. Πουλασουχίδης
- Γ. Ορφανίδης

#### Παρόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

#### Απόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 412/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 415/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η. Σοφιανίδης.  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 419/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 423/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 424/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 431/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.  
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 432/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.  
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 433/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 79/2006 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 636/2006 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για ανάθεση στον Ρωμανό Σιδηρόπουλο.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. τακτοποιεί τις ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν μετά την περαίωση του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. χρησιμοποιείται ποσόν 2.411,14 Ευρώ από τις απρόβλεπτες δαπάνες, για να καλύψει τις αυξημένες ποσότητες εργασιών.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 21.809,01 Ευρώ δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση του έργου. Στον Κ.Α. 30/7323.054 (2006) του προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση 20.000,00 €, για την κάλυψη των δαπανών του έργου.

Επειδή η πίστωση του έργου είναι 20.000,00 €, ενώ σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 21.809,01 €, απαιτείται η ενίσχυση της πίστωσης κατά 1.809,01 €.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και

Β) Την διάθεση ποσού 2.411,14 Ευρώ από τις απρόβλεπτες εργασίες &

Γ) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 79/2006 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 636/2006 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και η εκτέλεση του παραπάνω έργου από τον Ρωμανό Σιδηρόπουλο.
- 4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βίκυ Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 21.809,01, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευρυδίκη

Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βίκυ Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 21.809,01, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βίκυ Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **447 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
	A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
	B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. Παναγιωτίδης	Δ. Δάσκαλος
	I. Καλαϊτζίδης	A. Δελαβερίδης
	N. Κεχαγιόγλου	Γ. Μιχαηλίδης
	E. Δημούλα	A. Παπαστεργίου
	E. Γουναράς	A. Τσιάρας
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	H. Σοφιανίδης
	Θ. Σιδηρόπουλος	
	Γ. Τροχόπουλος	
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ	X. Τζήκα-Μπατσαρά	
	M. Σακαλής	
	X. Ντόβας	
	B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 24-8-2006  
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ