

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2006** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **453/2006**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και διάθεσης  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντικατάσταση  
ηλεκτρικού πίνακα στο ΣΕΚ Βέροιας».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

#### Παρόντες

1. Α. Γκαμπέσης
2. Β. Γιαννουλάκης
3. Σ. Παναγιωτίδης
4. Ν. Κεχαγιόγλου
5. Ε. Δημούλα
6. Ε. Γουναράς
7. Ι. Ακριβόπουλος
8. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
9. Θ. Σιδηρόπουλος
10. Γ. Τροχόπουλος
11. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
12. Μ. Σακαλής
13. Χ. Ντόβας
14. Σ. Κρομμύδας
15. Β. Ρήσσου
16. Κ. Χιονίδης
17. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
18. Δ. Δάσκαλος
19. Α. Δελαβερίδης
20. Γ. Μιχαηλίδης
21. Α. Παπαστεργίου
22. Κ. Πουλασουχίδης
23. Α. Τσιάρας
24. Η. Σοφιανίδης
25. Γ. Ορφανίδης

#### Απόντες

- Χ. Γεωργιάδης
- Ι. Καλαϊτζίδης
- Χ. Φουρνιάδης
- Ι. Κουρουζίδης
- Μ. Γαβρίδης
- Σ. Μηλιόπουλος

#### Παρόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

#### Απόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.

2) Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 454/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ. Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο συμβούλιο ότι:

Επειδή η επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου θα είναι μετά από ενάμισυ μήνα περίπου, δηλαδή μετά από τις εκλογές, προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα στο ΣΕΚ Βέροιας».

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;

Σύμβουλοι: Ναι.

Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την **10/2006** μελέτη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος και της **120/2006** απόφασης της Δ.Ε. (έγκριση πρακτικών όρων διακήρυξης δημοπρασίας).

Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. τροποποιήθηκαν ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του και αυξάνει τα ΓΕ & ΕΟ από 18% σε 28% σύμφωνα με την σύμβαση του έργου (μετά από λογιστικό λάθος).

Επίσης με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες, για να καλύψει αυξημένες ποσότητες εργασιών και τη διαφορά του εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων.

Με τον υποβαλλόμενο 2<sup>ο</sup> Α.Π. - Τακτοποιητικό, δεν τροποποιούνται εκ νέου οι ποσότητες εργασιών όπως αναφέρονται στον 2<sup>ο</sup> Α.Π. εργασιών ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 325/2006 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βέροιας. Ο υποβαλλόμενος 2<sup>ος</sup> Α.Π. είναι τακτοποιητικός.

Το έργο αφορά την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΣΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ επί της οδού Σταδίου.

Με τον υποβαλλόμενο 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα - τακτοποιητικό γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων και η δαπάνη εργασιών του 2<sup>ου</sup> ΑΠ είναι **10.915,02 €**, χωρίς ΦΠΑ, είναι αυξημένη κατά **1.415,57 €** (ή ποσοστού 14.90%) του ποσού της μελέτης που είναι **9.499,45 €**. Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 12.870,00 € δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών του έργου. Στον **Κ.Α. 20/7325.006** του προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση για την κάλυψη των δαπανών του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα του Δήμου

Β) την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Έγινε μία πρόταση από τη ομάδα του κυρίου Ναζλίδη να αγοράσουμε την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πίνακες πάλι με την

προτομή του Μ.Αεξάνδρου του καθηγητή Ε. Βαρλάμη, για να τους διαθέσουμε στα σχολεία. Εισηγούμαι να πάρουμε μόνο την προτομή του Μ. Αλεξάνδρου και τους πίνακες να τους πάρουμε από την Τ.Ε.Δ.Κ. για να τους μοιράσουμε στα σχολεία επειδή θα συζητήσουμε το θέμα στην Τ.Ε..Δ.Κ. για όλα τα σχολεία του Νομού.

Πρόεδρος: Ερωτήσεις.

Πουλασουχίδης: Σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν έπρεπε να περάσει το θέμα από κάποια επιτροπή και να οριστεί επιτροπή παραλαβής;

Δήμαρχος: Υπάρχει επιτροπή καλλιτεχνικών έργων και αυτή θα εισηγηθεί για να .....

Πουλασουχίδης: Αυτό αφορά την αξιολόγηση των καλλιτεχνικών έργων. Εδώ τι θα αξιολογήσει η επιτροπή;

Δήμαρχος: Υπάρχει επιτροπή εκτίμησης της καλλιτεχνικής αξίας. Εμείς εδώ σήμερα μιλάμε για την προμήθεια της προτομής.

Πουλασουχίδης: Για πόσα χρήματα μιλάμε δηλαδή;

Δήμαρχος: Για 5.000,00 ευρώ.

Πουλασουχίδης: Έχω την αίσθηση ότι όπως έρχονται ένα σωρό θέματα, τώρα εκλογές είναι άρον – άρον λοιπόν αγοράζουμε από τον κύριο Βαρλάμη πίνακα και γιατί δεν μπορώ να καταλάβω δεν θα είστε την επόμενη των εκλογών δημοτική αρχή;

Πρόεδρος: Είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε δημοτική αρχή.

Πουλασουχίδης: Γιατί λοιπόν να μην έρθει το θέμα στις 30 Οκτωβρίου, να πάει πρώτα από την επιτροπή, να μας πούνε ναι, το γλυπτό λοιπόν είναι πολύ καλό αξίζει τα 5.000 ευρώ, να το τοποθετήσουμε εκεί, υπάρχουν λεφτά στον προϋπολογισμό από ποιον κωδικό τα πληρώνουμε κ.λ.π. Όχι αυτά όμως είναι θέματα της επιτροπής και από τον κανονισμό και για να έρχονται άρον – άρον στο δημοτικό συμβούλιο δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πρέπει να το πούμε ότι σήμερα το αγοράζουμε γιατί θα χάσουμε τους ψήφους;

Πρόεδρος: Τι είναι αυτά τώρα κε Πουλασουχίδη;

Πουλασουχίδης: Δεν απαξιώνετε τις επιτροπές με αυτό τον τρόπο; Αν είναι να φέρνετε όλα τα θέματα χωρίς επιτροπή τότε τις απαξιώνετε. Γιατί τα άλλα θέματα τα βάζετε σε επιτροπή; Γιατί ένας σύλλογος που ζητάει ενίσχυση ή ζητάει αγορά βιβλίου έρχεται η κα Δημούλα και μας λέει «Η επιτροπή αποφάσισε να μην το αγοράσουμε»; Εδώ γιατί η κα Δημούλα δεν έχει άποψη;

Δήμαρχος: Να το αναβάλουμε λοιπόν το θέμα για να πάει στην επιτροπή.

Πρόεδρος: Ο κύριος Δήμαρχος προτείνει αναβολή. Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κυρίου Δημάρχου για αναβολή;

Σύμβουλοι: Ναι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών .Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 10/2006 μελέτη του Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 120/2006 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Κοσμά Δαμιανίδη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την αριθ. 325/2006 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και η διάθεση απροβλέπτων δαπανών του παραπάνω έργου.
- 5.- Τον παραπάνω 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα στο ΣΕΚ Βέροιας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

6.- Ότι με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 12.870,00, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.

8.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα στο ΣΕΚ Βέροιας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα στο ΣΕΚ Βέροιας» », που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 12.870,00, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **453 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	A. Γκαμπέσης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
	B. Γιαννουλάκης	Δ. Δάσκαλος
	Σ. Παναγιωτίδης	A. Δελαβερίδης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	N. Κεχαγιόγλου	Γ. Μιχαηλίδης
	E. Δημούλα	A. Παπαστεργίου
	E. Γουναράς	K. Πουλασουχίδης
	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Τσιάρας
	Θ. Σιδηρόπουλος	H. Σοφιανίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Γ. Τροχόπουλος	Γ. Ορφανίδης
	X. Τζήκα-Μπατσαρά	
	M. Σακαλής	
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ	X. Ντόβας	
	Σ. Κρομμύδας	
	B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

- K. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 14-9-2006  
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ