

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **6/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **184/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη Μέση».

Σήμερα **3 Απριλίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-3-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Ι. Καλαϊτζίδης	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Κ. Χιονίδης	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης	Κ. Πουλασουχίδης	
4. Σ. Παναγιωτίδης	Α. Τσιάρας	
5. Ν. Κεχαγιόγλου		
6. Ε. Δημούλα		
7. Ε. Γουναράς		
8. Ι. Ακριβόπουλος		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		Π. Πιτούλιας
10. Θ. Σιδηρόπουλος		Γ. Μανακούλης
11. Γ. Τροχόπουλος		
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
13. Μ. Σακαλής		
14. Χ. Φουρνιάδης		
15. Χ. Ντόβας		
16. Σ. Κρομμύδας		
17. Β. Ρήσσου		
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου		
19. Ι. Κουρουζίδης		
20. Μ. Γαβρίδης		
21. Δ. Δάσκαλος		
22. Α. Δελαβερίδης		
23. Γ. Μιχαηλίδης		
24. Σ. Μηλιόπουλος		
25. Α. Παπαστεργίου		
26. Η. Σοφιανίδης		
27. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Χ. Ντόβας, Η. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Π. Ποταμόπουλος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 167/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Ε. Γουναράς, Γ. Τροχόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 172/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Δ. Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 176/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Α. Δελαβερίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 182/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Θ. Σιδηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνεται το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ**», προϋπολογισμού € 205.000,00 στον Κ.Α. 7321.015 (έτος 2006) με εγκεκριμένη πίστωση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ € 150.000,00.

Το έργο έχει ανατεθεί ύστερα από διαγωνισμό που έγινε στις 3-10-2005 στην Κοινοπραξία ΔΕΤΕΒ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ-Α.Γ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 23,28%, και συμβατική δαπάνη € 158.101,81. Το υπόλοιπο ποσό του συμβατικού αντικειμένου 8.801,81 ευρώ θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ σύμφωνα με την απόφαση 518/2005 του Δ.Σ.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 75/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Βέροιας και της 778/2005 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Το παραπάνω έργο δημοπρατήθηκε στις 3/10/2005 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 16/11/2005 με χρόνο αποπεράτωσης 150 ημερών που λήγει στις 17-4-2006.

Σύμφωνα με την αίτηση του (Αρ. Πρωτοκ. 849/30-03-2006), ο ανάδοχος ζητά παράταση 90 ημερών λόγω κακοκαιρίας (έντονων χιονοπτώσεων και παγετού) που δεν επέτρεψε την σκυροδέτηση το ξεκαλούπωμα και την κατασκευή της στέγης σύμφωνα με το πρόγραμμα. Εξάλλου με βάση το Ν.1418/84, ΑΡΘΡΟ 5, η ελάχιστη παράταση πρέπει να είναι διάρκειας όχι μικρότερης των 3 μηνών, όταν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του εργολάβου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείται το Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει για τη παράταση 90 ημερών ή μη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, ΑΡΘΡΟ 5, που είναι συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 75/2005 μελέτη του τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 778/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΔΕΤΕΒ «Ο Ηφαιστος»-Α.Γ. Μιχαηλίδης.
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες χιονοπτώσεις και παγετός) που δεν επέτρεψαν τη σκυροδέτηση, το ξεκαλούπωμα και την κατασκευή της στέγης του παραπάνω κτιρίου.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη Μέση» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 17 Ιουλίου 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **184 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
Σ. Παναγιωτίδης	Δ. Δάσκαλος
N. Κεχαγιόγλου	A. Δελαβερίδης
E. Δημούλα	Γ. Μιχαηλίδης
E. Γουναράς	Σ. Μηλιόπουλος
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Παπαστεργίου
Θ. Σιδηρόπουλος	H. Σοφινίδης
Γ. Τροχόπουλος	Γ. Ορφανίδης
X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής	
X. Φουρνιάδης	
X. Ντόβας	
Σ. Κρομμύδας	
B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-4-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ