

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 218/2006

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποπεράτωση
Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου».

Σήμερα **17 Απριλίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-4-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημορχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Κ. Χιονίδης	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Α. Παπαστεργίου	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης	Κ. Πουλασουχίδης	
4. Σ. Παναγιωτίδης	Η. Σοφινίδης	
5. Ι. Καλαϊτζίδης	Γ. Ορφανίδης	
6. Ν. Κεχαγιόγλου		
7. Ε. Δημούλα		<u>Απόντες Δημορχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
8. Ε. Γουναράς		Π. Πιτούλιας
9. Ι. Ακριβόπουλος		Γ. Μανακούλης
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
11. Θ. Σιδηρόπουλος		
12. Γ. Τροχόπουλος		
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
14. Μ. Σακαλής		
15. Χ. Φουρνιάδης		
16. Χ. Ντόβας		
17. Σ. Κρομμύδας		
18. Β. Ρήσσου		
19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου		
20. Ι. Κουρουζίδης		
21. Μ. Γαβρίδης		
22. Δ. Δάσκαλος		
23. Α. Δελαβερίδης		
24. Γ. Μιχαηλίδης		
25. Σ. Μηλιόπουλος		
26. Α. Τσιάρας		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 201/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 203/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 204/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β. Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 211/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 212/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 218/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνεται το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού € 130.000, στον Κ.Α. 7321.016 με εγκεκριμένη πίστωση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ € 122.697,00.

Το έργο έχει ανατεθεί ύστερα από διαγωνισμό που έγινε στις 4-8-2005 στην Κοινοπραξία Π. Παπαδόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 12,21%, και συμβατική δαπάνη € 114.559,92.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 19/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Βέροιας και της 611/2005 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω εταιρεία.

Η κοινοπραξία στις 14-03-2006 με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Γ/733 αίτηση υπέβαλε προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ζητείται η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδος τριών (3) νέων εργασιών απαραίτητων για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρω λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 30-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 19/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 611/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Π.Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Παζαΐτη, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών και νέων εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 114.559,92 δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Παζαίτη, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Παζαίτη, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 114.559,92, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Γαζέα, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Παζαίτη, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **218 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
Σ. Παναγιωτίδης	Δ. Δάσκαλος
I. Καλαϊτζίδης	A. Δελαβερίδης
N. Κεχαγιόγλου	Γ. Μιχαηλίδης
E. Δημούλα	Σ. Μηλιόπουλος
E. Γουναράς	A. Παπαστεργίου
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Τσιάρας
Θ. Σιδηρόπουλος	
Γ. Τροχόπουλος	
X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής	
X. Φουρνιάδης	
X. Ντόβας	
Σ. Κρομμύδας	
B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19-4-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ