

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **10/2009** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **260/2009**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου
«Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι οδοί».

Σήμερα **6 Απριλίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-4-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Ι. Καλαϊτζίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Γ. Ορφανίδης	
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφινίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μωσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Σ. Παναγιωτίδης		
21. Ι. Ακριβόπουλος		
22. Ε. Σοφινίδης		
23. Μ. Σακαλής		
24. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
25. Ε. Γουναράς		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 240/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 252/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Τσιάρας.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Η με αριθ. πρωτ. 10596/20-7-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψιν έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 227.000,00€ σε βάρος του εναριθμού έργου 2007ΕΠ00830230 της ΣΑΕΠ 008/3.

β) Την με αριθ. 20/2007 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Δ/ση τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

γ) Την με αριθ. 143/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

δ) Την με αριθ. 515/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτηση του έργου του τίτλου.

ε) Την με αριθ. 568/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 2-10-2007, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ» και ανατέθηκε αυτό στον ΜΠΑΛΛΗ ΗΛΙΑ Ε.Δ.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 2,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

ζ) Την με αριθ. πρωτ. 16311/23-10-2007 προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την ΕΥΔ/ΠΕΠ/ΚΜ.

στ) Την με αριθ. πρ. 4432/20-11-2007 σύμβαση με ποσά:

Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (186.941,19€),

στο οποίο προστίθεται δαπάνη **35.518,83** για **Φ.Π.Α.** (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (222.460,02€)** η οποία αναλύεται ως εξής:

Αρχική αξία εργασιών	159.753,39€
Εκπτώση (-2,00%)	3.195,07€
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ)	159.753,39€
Απρόβλεπτα	23.483,75€
Αναθεώρηση	6.899,12€
Συνολικό ποσό σύμβασης	186.941,19€
Δαπάνη για ΦΠΑ	35.518,83€
Συνολική δαπάνη του έργου	222.460,02€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν πενήντα ημέρες (150) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Με την με αρ. 284/2008 απόφασή του και μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου το Δ.Σ. ενέκρινε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

Το έργο περαιώθηκε στις 20/6/2008. Το έργο παρελήφθη από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής στις 11/12/2008.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕ

Η τελική δαπάνη αναθεώρησης μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 5.483,11€ (χωρίς ΦΠΑ). Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό, που αφορά μόνο δαπάνες αναθεώρησης, η υπέρβαση της δαπάνης

αναθεώρησης από την εγκεκριμένη πρόβλεψη αναθεώρησης του 1^{ου} Α.Π.Ε. καταλήγει στο ποσό των 3.384,00€ ή ποσοστό 2,62%.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και έχει μόνο το ποσό της αναθεώρησης.

Ο παρόν ΑΠΕ έχει ήδη σταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (η οποία με το υπ' αριθ. 2576/13-3-2009 έγγραφό της ενέκρινε το σχέδιο του ΑΠΕ.).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τμήμα Προγραμματισμού.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 24-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 20/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 568/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ηλία Μπαλή Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι οδοί», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Την αριθ. 607/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών και του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
- 6.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης του έργου, με τον Φ.Π.Α., έναντι του εγκεκριμένου με τον 1^ο ΑΠΕ ποσού των € 153.814,96 κατά € 4.026,96 (ή ποσοστό 2,62% περίπου).
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.
- 8.- Την αριθ. 2576/13-3-2009 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας.
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Σύνδεση Ράχης με περιοχή Καβάκια και κάθετοι οδοί», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης του έργου, με τον Φ.Π.Α., έναντι του εγκεκριμένου με τον 1^ο ΑΠΕ ποσού των € 153.814,96 κατά € 4.026,96 (ή ποσοστό 2,62% περίπου).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **260 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Π. Παυλίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Σ. Μηλιόπουλος	Ε. Σοφινίδης
	Ν. Μουσιάδης	Μ. Σακαλής
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α. Τσιάρας	Ε. Γουναράς
	Ν. Τσιαμήτρος	
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Κ. Συμεωνίδης	
	Μ. Τρανίδης	
	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ