

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **10/2009** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **261/2009**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου».

Σήμερα **6 Απριλίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-4-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Ι. Καλαϊτζίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Γ. Ορφανίδης	
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφιανίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Σ. Παναγιωτίδης		
21. Ι. Ακριβόπουλος		
22. Ε. Σοφιανίδης		
23. Μ. Σακαλής		
24. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
25. Ε. Γουναράς		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 240/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 252/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.

Σουμελίδης, Α. Τσιάρας.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Με την με αριθμ. πρωτ. 9430/4-7-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ., εγκρίθηκε η εκτέλεση το υ υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 127.700,00 € σε βάρος του εναρίθμου έργου **2007ΕΠ00830045** της ΣΑΕΠ 008/3.

β) την με αριθμ. 15/2007 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας

γ) την με αριθμ. 143/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου

δ) την με αριθμ. 480/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

ε) την με αριθμ. 565/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18-9-2007, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον **ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟ Ε.Δ.Ε.** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 2,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

ζ) την με αριθμ. πρωτ. 16017/17-10-2007 προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την ΕΥΔ / ΠΕΠ / ΚΜ

στ) την από 29-10-2007 εργολαβική σύμβαση αντιδημάρχου & αναδόχου με ποσά:

εκατόν πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά. (105.164,69 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη **19.981,29 €** για **Φ.Π.Α. (19%)** και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (125.145,98 €)** η οποία αναλύεται ως εξής:

Αρχική αξία εργασιών(με ΓΕ+ΟΕ)	91.887,58 €
Μέση έκπτωση (- 2,00%)	1.837,76 €
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	90.049,82 €
Απρόβλεπτα:	13.507,47 €
Αναθεώρηση:	1.607,40 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	105.164,69 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	19.981,29 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	125.145,98 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης 29/2/2008. Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 154/08 απόφαση του ενέκρινε δίμηνη παράταση του έργου μέχρι τις 29.4.08. Στη συνέχεια το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 345/08 απόφαση του ενέκρινε δεύτερη δίμηνη παράταση του έργου μέχρι τις 29.6.08. Το έργο περαιώθηκε στις 27.6.2008

Το Δ.Σ. με την απόφαση 608/08 ενέκρινε τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου

Στις 27.6.2008 εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 2364 βεβαίωση περαίωσης του έργου από τη Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.2 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 8, παρ. 1 & 2 του Ν.1418/84 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν ορισμένες ποσότητες εργασιών εξαιτίας οριστικοποίησης της αναθεώρησης .

Η τελική δαπάνη αναθεώρησης μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 4,655.30 € (χωρίς ΦΠΑ). Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό, που αφορά μόνο δαπάνες αναθεώρησης, η μείωση της δαπάνης αναθεώρησης από την εγκεκριμένη πρόβλεψη αναθεώρησης του 1^{ου} Α.Π.Ε. καταλήγει στο ποσό των 344,70 € ή ποσοστό -0,38%.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕ

Ο παρόν ΑΠΕ έχει είδη σταλεί στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (η οποία με το υπ'αριθ. **2874/19-3-2009** έγγραφό της ενέκρινε το σχέδιο του ΑΠΕ).

Η δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. απομειώνεται στο ποσό των **89.580,42 €** χωρίς ΦΠΑ. Δηλαδή μείωση της προηγούμενης ,από τον 1^ο Α.Π.Ε, εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό -0,38 %.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Δ/νση Τεχνικού Πολεοδομίας.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 24-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 15/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 565/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Χρήστο Δημητριάδη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Την αριθ. 608/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση απρόβλεπτων δαπανών και ο 1^{ος} Α.Π.Ε του παραπάνω έργου.
- 6.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) επέρχεται μείωση της συνολικής δαπάνης του έργου (με τον Φ.Π.Α.) έναντι του εγκεκριμένου με τον 1^ο ΑΠΕ ποσού των € 107.010,89 κατά € 410,19 (ή ποσοστό 0,38% περίπου).
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.
- 8.- Την αριθ. 2874/19-3-2009 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας.
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Τριποτάμου Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας με πηγές Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της συνολικής δαπάνης του έργου (με τον Φ.Π.Α.) έναντι του εγκεκριμένου με τον 1^ο ΑΠΕ ποσού των € 107.010,89 κατά € 410,19 (ή ποσοστό 0,38% περίπου).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **261 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.	Σουμελίδης	Χ.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	Χ.	Γεωργιάδης
Τ.	Χατζηαθανασίου	Β.	Γιαννουλάκης
Γ.	Μιχαηλίδης	Σ.	Παναγιωτίδης
Π.	Παυλίδης	Ι.	Ακριβόπουλος
Σ.	Μηλιόπουλος	Ε.	Σοφριανίδης
Ν.	Μουσιάδης	Μ.	Σακαλής
Α.	Δελαβερίδης	Μ.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Α.	Τσιάρας	Ε.	Γουναράς
Ν.	Τσιαμήτρος		
Ν.	Μαυροκεφαλίδης		
Κ.	Συμεωνίδης		
Μ.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ