

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **11/2009** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **308/2009**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποξήλωση και
αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο Βέροιας».

Σήμερα **27 Απριλίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **23-4-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Γ. Κάκαρης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Ι. Ακριβόπουλος	
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφινίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Χ. Σκουμπόπουλος		
17. Χ. Γεωργιάδης		
18. Β. Γιαννουλάκης		
19. Σ. Παναγιωτίδης		
20. Ε. Σοφινίδης		
21. Μ. Σακαλής		
22. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
23. Ε. Γουναράς		
24. Ι. Καλαϊτζίδης		
25. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 265/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 267/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 274/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α. Δελαβερίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 281/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 284/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μουσιάδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 286/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 300/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 303/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφινίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 60/2008 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 396/2008 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της Γ/οικ/2740/17-07-2008 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ διασφαλίζεται: α) η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου όπως αυτή καθορίζεται από την μελέτη Δημοπράτησης και ότι το έργο είναι λειτουργικό και άρτιο β) ότι οι εργασίες για τις οποίες προκύπτει μείωση ποσοτήτων έχουν ολοκληρωθεί και επιμετρηθεί στο σύνολό τους.

Κατά την εκτέλεση του έργου, **παρουσιάστηκε** ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π. και συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Με το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ορίζονται οι τιμές νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1^{ος} Α.Π. του έργου του θέματος συντάσσεται με σκοπό να περιλάβει τις δαπάνες που δημιουργούνται από:

-Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών.

-Νέες εργασίες που περιλήφθηκαν στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

A₁. Συμβατικές Εργασίες.

1) Στην ομάδα 1 : Ισχυρά Ρεύματα, έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 1.479,13 € εκ των οποίων τα 67,97 € για νέες τιμές και τα 1.411,16 € από αύξηση των ποσοτήτων της ίδιας ομάδας τα οποία τα 770,74 € καλύπτονται από το ποσό των επί έλλατον της ίδιας ομάδας, και το υπόλοιπο ποσό 708,39 € καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

2) Στην ομάδα 2 : Ασθενή Ρεύματα, έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 438,51 €.

3) Στην ομάδα 3 : Πυρασφάλεια, έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 3.407,65 € εκ των οποίων τα 3.396,84 € για νέες τιμές και τα 10,81 € από αύξηση των ποσοτήτων της ίδιας ομάδας τα οποία τα 10,81 € καλύπτονται από το ποσό των επί έλλατον της ίδιας ομάδας, και το υπόλοιπο ποσό 3.396,84 € καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

4) Στην ομάδα 4 : Χρωματισμοί, έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 1.841,98 €.

$$\begin{aligned} \text{Έχουμε : } & 708,39 + 3.396,84 = 4.105,23 * 1,18 = 4.844,17 \\ & 4.844,17 < 5.172,23 \text{ απρόβλεπτα.} \end{aligned}$$

Οι παραπάνω τροποποιήσεις επιβάλλονται για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν οφείλονται στην αλλαγή της μορφής του έργου, δεν αυξάνουν τη συνολική δαπάνη του αλλά απορροφούν τα απρόβλεπτα και την δαπάνη των επί έλλατον εργασιών σύμφωνα με τον Ν.3481/06 άρθρο 4.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι μειωτικός ως προς τη σύμβαση κατά 3.281,60€ ή ποσοστό 6,91%.

A₂. Νέες Εργασίες.

Με το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ ορίζονται οι τιμές νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

1. (Ν.Τ.1) Γείωση αποτελούμενη από αγωγό γυμνό χάλκινο πολύκλωνο 25mm², ηλεκτρόδιο γείωσης, σφικκτήρες κ.λ.π.
2. (Ν.Τ.2) Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας έως 0,05 m².
3. (Ν.Τ.3) Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, Φ 1 1/2".
4. (Ν.Τ.4) Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, Φ 1 1/2".
5. (Ν.Τ.5) Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 3/4".
6. (Ν.Τ.6) Αποξήλωση μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου 8 tn.
7. (Ν.Τ.7) Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης.
8. (Ν.Τ.8) Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου 1,50 tn.
9. (Ν.Τ.9) Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 1/2".
10. (Ν.Τ.10) Αγωγός από σωλήνα PVC, ονομαστικής πίεσης 6 atm, Φ 110.

Η παρούσα έκθεση στάλθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων έργων για γνωμοδότηση.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με το: Πρακτικό 3^ο/2009, Θέμα 8^ο/10-04-2009.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 23-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 60/2008 μελέτη του Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 396/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Άννα Δημητριάδου Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 47.500,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 3.281,60 (ή ποσοστό 6,91%).
- 6.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Το αριθ. 3/10-4-2009 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, με το οποίο αυτό γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του παραπάνω Α.Π.Ε.
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 47.500,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 3.281,60 (ή ποσοστό 6,91%).

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **308/ 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Π. Παυλίδης	Ε. Σοφινίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	Μ. Σακαλής
	Ν. Μουσιάδης	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Α. Δελαβερίδης	Ε. Γουναράς
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α. Τσιάρας	Ι. Καλαϊτζίδης
	Ν. Τσιαμήτρος	Γ. Ορφανίδης
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	
	Κ. Συμεωνίδης	
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Μ. Τρανίδης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ