

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2009** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **384/2009**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών
του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Υπηρεσιών
Τηλεματικής στις εισόδους της πόλης».

Σήμερα **15 Ιουνίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **11-6-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Σκουμπόπουλος
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Ι. Ακριβόπουλος
19. Ε. Σοφινίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Κ. Συμεωνίδης
- Χ. Γεωργιάδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ι. Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφινίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Ι. Καπετανίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσο
- Ι. Ταρασίδης

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

2) Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Σ. Διαμαντής, Σ. Κρομμύδας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 366/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφινίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 367/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφινίδης, Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 370/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 372/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφινίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-6-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 35/2007 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 545/2008 απόφασης της Δ.Ε με την οποία το έργο ανατίθεται στην **Αδαμίδου Ελένη του Τηλέμαχου** και της Γ/ΟΙΚ/3623/18-09-2008 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει τις δαπάνες που δημιουργούνται από αναθεώρηση τιμών. Η πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών ήταν 125,25€ ενώ προκύπτει ποσό 4.903,86€. Η διαφορά ποσού 4.778,61€ καλύπτεται από τα απρόβλεπτα <11.111,18€.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε παρουσιάζεται συνολική μείωση της δαπάνης ως προς την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατά 7.535,75 € (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) ήτοι ποσοστό 7,42%, η οποία οφείλεται στην τελική δαπάνη των εκτελεσμένων εργασιών και της αναθεώρησης.

Έτσι, η τελική δαπάνη της εργολαβίας διαμορφώνεται στο ποσό των 93.984,25 € (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ (Τελικού και Τακτοποιητικού είναι 93.984,25 € συμπεριλαμβανομένου 15.005,89 € για Φ.Π.Α.

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης 46%)	74.074,50 €	74.074,50 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	11.111,18 €	0,00 €
Αναθεώρηση	125,25 €	4.903,86 €
Σύνολο	85.310,93 €	78.978,36 €
Φ.Π.Α.	16.209,07 €	15.005,89 €
Σύνολο	101.520,00 €	93.984,25 €

Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 11.111,18 € ήτοι ποσοστό 13,04 %. Με την προσθήκη της αναθεώρησης, η μείωση ανέρχεται στο ποσό των 6.332,57 € ήτοι ποσοστό 7,42 % και με την προσθήκη του ΦΠΑ η μείωση ανέρχεται στο ποσό των 7.535,75 € ήτοι ποσοστό 7,42%.

Η συνολική δαπάνη των προϋπολογιζόμενων εργασιών του υπό έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ, ανέρχεται στο ποσό των **93.984,25 €** (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ).

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 2-6-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 35/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 545/2008 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Ελένη Αδαμίδου Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Υπηρεσιών Τηλεματικής στις εισόδους της πόλης», που συντάχθηκε από

την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 101.520,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 11.111,18 (ή ποσοστό 13,04).

6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Υπηρεσιών Τηλεματικής στις εισόδους της πόλης», την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Υπηρεσιών Τηλεματικής στις εισόδους της πόλης», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 101.520,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 7.535,75 (ή ποσοστό 7,42%).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **384 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.	Σουμελίδης	Χ.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	Β.	Γιαννουλάκης
Τ.	Χατζηαθανασίου	Ι.	Ακριβόπουλος
Γ.	Μιχαηλίδης	Ε.	Σοφινίδης
Π.	Παυλίδης	Μ.	Σακαλής
Σ.	Μηλιόπουλος	Μ.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ν.	Μαυσιάδης	Ε.	Γουναράς
Α.	Δελαβερίδης	Γ.	Ορφανίδης
Α.	Τσιάρας		
Ν.	Τσιαμήτρος		
Ν.	Μαυροκεφαλίδης		
Μ.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφινίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ