

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **23/2009** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **612/2009**

### Περίληψη

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου  
ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου».

Σήμερα **19 Οκτωβρίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-10-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Ι. Καλαϊτζίδης	
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφινίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσο
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Ι. Ακριβόπουλος		
21. Ε. Σοφινίδης		
22. Μ. Σακαλής		
23. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
24. Ε. Γουναράς		
25. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Χ. Γεωργιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 580/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφινίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 581/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ε. Σοφινίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 583/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 584/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Συμεωνίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 585/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 587/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Γιαννουλάκης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 589/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 610/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 75/2007 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

β) Με την με αριθμ. 416/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

γ) Με την με αριθμ. 535/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 5-8-2009, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Σαλβατζόγλου Ευθύμιο με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 39,74%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της γεκεκριμένης διακήρυξης.

δ) Στις 3-10-2008/αρ. πρωτ. 3955 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ένα € και πενήντα έξι λεπτών (162.141,56 €), με Φ.Π.Α. (19%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	100.407,82 €
ΓΕ+ΟΕ	18.073,41 €
Απρόβλεπτα:	17.772,18 €
Αναθεώρηση:	0,00 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	136.253,41 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	25.888,15 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	162.141,56 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες δέκα ημέρες (210) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ δόθηκε παράταση τριών μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν τα στοιχεία της μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Συντάχθηκε Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (1<sup>ος</sup>) με τον οποίο απορροφήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες (17.772,18 €) και αφορούσαν υπερβάσεις σε εργασίες που δεν είχαν αρχικά ορθά προμετρηθεί και συγκεκριμένα την εκσκαφή σε βραχώδες έδαφος και την σύνδεση παροχών ακινήτων.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, που ήδη στο χρόνο που μεσολάβησε ως σήμερα έχουν εκτελεστεί και πλέον έχουν επιμετρηθεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψη έργο που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία ώστε να εξυπηρετήσει σοβαρές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται χρήση των επί ελάσσων δαπανών και πιο συγκεκριμένα:

Στην 1η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 5.345.63 € (9,67%) μετά την έκπτωση και το ΓΕ και ΟΕ.

Στην 2η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 93,08 € (6,88%) μετά την έκπτωση και το ΓΕ και ΟΕ.

Στην 3η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 3.735,84 € (10,49%) μετά την έκπτωση και το ΓΕ και ΟΕ.

Στην 4η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 1.516,70 € (6,52%) μετά την έκπτωση και το ΓΕ και ΟΕ.

Δηλαδή συνολικά οι επί έλασσον δαπάνες είναι 5345,63 € (3,29%) του συνόλου της σύμβασης.

Ωστόσο, μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού στο σύνολο του έργου πάνω από το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του.

Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και του έργου.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για γνωμοδότηση, το οποίο γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με το 7<sup>ο</sup> πρακτικό της συνεδρίασης της 24-9-2009.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 75/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 535/2009 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ευθύμιο Σαλβατζόγλου Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 162.141,56, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε

από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 162.141,56, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **612 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Π. Παυλίδης	Ε. Σοφινίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	Μ. Σακαλής
	Ν. Μουσιάδης	Μ. Τσιαμήτρον-Καραχατζή
	Α. Δελαβερίδης	Ε. Γουναράς
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α. Τσιάρας	Γ. Ορφανίδης
	Ν. Τσιαμήτρον	
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	
	Κ. Συμεωνίδης	
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Μ. Τρανίδης	
	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 3/11/2009  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ