

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 4/2009 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 84/2009

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών  
της προμήθειας εκχιονιστικού μηχανήματος προγράμματος  
«ΘΗΣΕΑΣ» για παράταση της προθεσμίας παράδοσης.

Σήμερα **2 Φεβρουαρίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-1-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Μ. Τρανίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Γ. Κάκαρης	Σ. Κρομμύδας
3. Τ. Χατζηαθανασίου		Η. Σοφιανίδης
4. Γ. Μιχαηλίδης		
5. Π. Παυλίδης		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Ι. Καπετανίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Α. Παπαστεργίου		Κ. Καπανίδης
15. Χ. Σκουμπόπουλος		
16. Χ. Γεωργιάδης		
17. Β. Γιαννουλάκης		
18. Σ. Παναγιωτίδης		
19. Ι. Ακριβόπουλος		
20. Ε. Σοφιανίδης		
21. Μ. Σακαλής		
22. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
23. Ε. Γουναράς		
24. Ι. Καλαϊτζίδης		
25. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Η. Σοφιανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 63/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Α. Δελαβερίδης, Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Σ. Κρομμύδας.

3) Κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (πρακτ. συζήτησης) αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ι. Ακριβόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 66/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 88/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-1-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Για την «Προμήθεια εκχιονιστικού μηχανήματος προγράμματος ΘΗΣΕΑ» συντάχθηκε η 41/2008 μελέτη από το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα του Δήμου Βέροιας με προϋπολογισμό 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2008 και η δαπάνη του θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 30/7131.002. Για το έργο έγινε διαγωνισμός στις 26/6/2008.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με οικονομική προσφορά 227.290,00€ συνολικά το εκχιονιστικό με τον ΦΠΑ και χρόνο παράδοσης μέχρι 13-1-2009.

Με την α.π. 39/9-1-2009 αίτηση που υποβλήθηκε από την εταιρεία για παράταση προθεσμίας παράδοσης μέχρι την 2-2-2009 λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος παράδοσης της μητρικής εταιρείας.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την παράταση της προθεσμίας παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του «Ενιαίου κανονισμού προμηθειών» που κυρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση αρ. 11389/23-3-93.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το από 15-1-2009 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και παρακολούθησης της προμήθειας εκχιονιστικού μηχανήματος προγράμματος ΘΗΣΕΑ, με το οποίο αυτή γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας παράδοσης μέχρι τις 2-2-2009 για την καλή και ομαλή εκτέλεση της προμήθειας..

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-1-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 41/2008 μελέτη του Η/Μ τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 246/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η προμήθεια του παραπάνω μηχανήματος από την εταιρεία «ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
- 4.- Την από 9-1-2009 εμπρόθεσμη αίτηση της παραπάνω εταιρείας, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας παράδοσης του παραπάνω μηχανήματος μέχρι τις 2-2-2009.
- 5.- Το από 15-1-2009 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και παρακολούθησης της προμήθειας εκχιονιστικού μηχανήματος προγράμματος ΘΗΣΕΑ.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η παράδοση του παραπάνω μηχανήματος εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος παράδοσης της μητρικής προμηθεύτριας εταιρείας.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές του άρθρου 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παράδοσης από την εταιρεία «ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» του εκχιονιστικού μηχανήματος προγράμματος ΘΗΣΕΑ, μέχρι τις 2-2-2009.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **84 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Π. Παυλίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Σ. Μηλιόπουλος	Ε. Σοφινίδης
	Ν. Μουσιάδης	Μ. Σακαλής
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α. Τσιάρας	Ε. Γουναράς
	Ν. Τσιαμήτρος	Ι. Καλαϊτζίδης
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	Γ. Ορφινίδης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Κ. Συμεωνίδης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής  
Σ. Κρομμύδας  
Η. Σοφινίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 24/2/2009  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ